Zalacznik nr 8do SIWZ
UMOWA

na realizacje zadania pn.: ,Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby
jednostek organizacyjnych Wojewodztwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”

Wdniu ............... 2020 r. w Ciechanowie, pomig¢dzy:

Powiatem Ciechanowskim z siedzibg w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow,

NIP 5661889579, REGON 130381582

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Ciechanowskiego w osobach:

1. Pani Joanny Potockiej Rak - Starosty Ciechanowskiego

2. Pana Stanistawa Kesika - Wicestarosty

przy kontrasygnacie Pani Hanny Dworeckiej - Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego

dzialajgcym w imieniu wlasnym 1 Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26,
03-719 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON: 015528910, na podstawie uchwaty nr 1994/194/20 Zarzadu
Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Powiatowi
Ciechanowskiemu do wszelkich czynno$ci w zakresie realizacji inwestycji polegajacej na budowie budynku
biurowego w Ciechanowie przeznaczonego na potrzeby jednostek podlegtych Wojewodztwu Mazowieckiemu
i Powiatu Ciechanowskiego

zwanymi tacznie dalej Zamawiajacym,

a

............................... prowadzacym/g dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ..................... adres: ul.
.................................................... GNIP: e, REEONE e, WPISANYM/G dO Tejestru
przedsiebiorcOw ProwadZonEZ0 W ....ccccceerveeveeerieeniierieriienieeieenieesieeeneeeeeaeas , pod numerem .................... ,

reprezentowang przez:

zwang w dalszej czg¢éci umowy Wykonawcg,

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje zadania pn.
»Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych
Wojewodztwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”, prowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego (nr sprawy WO-ZP.272.3.19.2020 ) zgodnie z art. 47 ustawy Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, zostala zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

§ 1.
DEFINICJE

Ilekro¢ w niniejszej Umowie uzyto okreslenia:

dokumentacja umowna  rozumie si¢ przez to wszelka dokumentacje majaca zastosowanie do realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, w tym Umowe wraz z zatgcznikami,
dokumentacj¢ techniczng w tym dokumentacj¢ projektowa, pozwolenie na
budowe, SIWZ;

dokumentacja projektowa rozumie sie przez to dokumentacj¢ opracowang przez projektanta na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe.
Dokumentacja projektowa stanowi Zatgcznik do SIWZ;

dokumentacja techniczna rozumie sie przez to dokumentacj¢ projektowa wraz z dokumentacja dotyczaca
dostaw objetych przedmiotowa inwestycja, w szczegolnosci w zakresie
parametréw technicznych i uzytkowych przedmiotu realizowanych dostaw;

dziennik budowy rozumie sie przez to dokument zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.



Harmonogram
rzeczowo-finansowy

inwestycja

obiekt

odbidr czesciowy
odbidr koncowy
odbidér pogwarancyjny
podwykonawca

lub dalszy
podwykonawca

pozwolenie na
uzytkowanie
projekt

projektant

protokot odbioru
czgsciowego robot

protokot odbioru
koncowego

protokot odbioru

rozumie si¢ przez to dokument ztozony przez Wykonawcg w terminie 10 dni
roboczych od zawarcia Umowy (za dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku
do piatku z wylaczeniem $wiat), okreSlajacy termin wykonania i1 koszt
poszczegblnych etapow realizowanej inwestycji w ramach niniejszej Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie zataczony do Umowy;

rozumie si¢ przez to roboty budowlane i roboty im towarzyszace wraz z
niezbednymi dostawami i ustugami, wykonywane w ramach realizacji zadania pn.
»Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek
organizacyjnych Wojewodztwa Mazowieckiego oraz Powiatu
Ciechanowskiego”

rozumie si¢ przez to obiekt budowlany w znaczeniu okreslonym w Prawie
budowlanym realizowany w ramach inwestycji;

rozumie si¢ przez to odbidr czesci inwestycji potwierdzony protokotem odbioru
czgsciowego;

rozumie si¢ przez to odbiodr catosci inwestycji potwierdzony protokotem odbioru
koncowego;

rozumie si¢ przez to odbidr inwestycji dokonany protokotem odbioru
pogwarancyjnego, po uptywie okresu gwarancji,

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora

a) zawarla z Wykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo na
wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu umowy zawartej z Zamawiajacym
albo

b) zawarla z Wykonawcg, podwykonawca lub dalszym podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi na potrzeby realizacji inwestycji, z
wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci catej Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu powyzej, nie
dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt;

rozumie si¢ przez to decyzje administracyjng, wydang przez wlasciwy organ na
zasadach i trybie okre§lonym w Prawie budowlanym

rozumie si¢ przez to projekt inwestycyjny pn. ,Budowa Centrum
Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych
Wojewodztwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”

rozumie si¢ przez to podmiot sprawujacy nadzor autorski nad inwestycjag w
zakresie wynikajacym z umowy zawarte] z Zamawiajacym oOraz z Prawa
budowlanego, ktérym jest w zakresie umowy: .................... ;

rozumie si¢ przez to podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy protokodt potwierdzajacy rzeczowe zakonczenie
prac, bedacy podstawa do wystawiania faktur czgsciowych w trybie okreslonym
W niniejszej Umowie

rozumie si¢ przez to protokoél potwierdzajagcy dokonanie odbioru koncowego
przedmiotu umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy;



pogwarancyjnego rozumie si¢ przez to podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy, protokol potwierdzajacy dokonanie odbioru
przedmiotu umowy po uptywie okreslonego w Umowie okresu gwarancji,
udzielonej przez Wykonawce;

SIWZz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia do przetargu ograniczonego na
realizacj¢ inwestycji wraz z zatgcznikami;

teren budowy rozumie si¢ przez to teren pozostajacy we wtadaniu Zamawiajacego, udostepniony
Wykonawcy ha mocy tej Umowy i w celu realizacji jej przedmiotu;

Umowa rozumie si¢ przez to niniejszg Umowg;

usterka rozumie si¢ przez to wade w niewielkim stopniu zmniejszajacg warto$¢

wykonanych robot, ktorej usuniecie jest fatwe i mozliwe do wykonania w krétkim
terminie i niewielkim kosztem;

wada rozumie si¢ przez to cechy (fizyczne lub prawne robdt, dostaw, ustug lub

materialdw realizowanych lub dostarczonych w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy), zmniejszajace warto$¢ robot ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie
lub wykonanie ich niezgodnie z odpowiednia dokumentacja projektowa,
warunkami technicznymi, wiedza techniczng, normami lub innymi dokumentami;

zakonczenie inwestycji ~ rozumie si¢ przez to (facznie):

a) nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawceg
oraz

b) przeprowadzenie trwajacego nieprzerwanie 72 godziny rozruchu
sprawdzajacego dziatanie instalacji w obiekcie; uzyskanie przez Wykonawce
w imieniu Zamawiajacego, a takze przekazanie Zamawiajacemu decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie.

§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY.
Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w terminie i na warunkach okreslonych
w Umowie, roboty budowlane zwigzane z realizacja inwestycji oraz pozyskanie i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji niezbednej do zakonczenia inwestycji (,,Przedmiot Umowy”).
Szczegotowy zakres prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy zostat okre$§lony w dokumentacji
umownej, a w szczegdlnosci w dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej stanowiacej
Zatgcznik do SIWZ.
W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazany jest nalezycie wykona¢ roboty
opisane w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do SIWZ oraz wszelkie inne prace, niezbedne
do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ zgodnie z art. 651 k.c. ze wszystkimi dokumentami niezbednymi
do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dokumentacja techniczna, w tym
dokumentacjg projektowg oraz ze nie wnosi do nich —zadnych uwag, w szczegdlnosci uznaje ja za
kompletng i prawidtowo sporzadzong. Wszystkie niezgloszone przez Wykonawce przed zawarciem,
niniejszej Umowy zastrzezenia do dokumentacji, ktore mogt wykry¢ profesjonalny wykonawca robot
budowlanych przy dochowaniu nalezytej staranno$ci, nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany
okre$lonego w Umowie wynagrodzenia lub zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Wykonawca zapoznat si¢ z terenem realizacji robot 1 nie zglasza w tym zakresie zadnych zastrzezen.
Wszelkie niezgloszone przez Wykonawcg, przed zawarciem niniejszej Umowy, uwagi lub zastrzezenia
co do terenu robot, ktore mogt wykry¢ profesjonalny wykonawca robot budowlanych przy dochowaniu
nalezytej staranno$ci, nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany okreslonego w Umowie wynagrodzenia
lub zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci 1 akceptuje, ze Przedmiot Umowy bedzie realizowany w
bezposrednim sgsiedztwie funkcjonujgcego budynku uzytecznosci publicznej — Starostwa Powiatowego
w Ciechanowie, w zwiazku z tym godzi si¢ na utrudnienia organizacyjne z tym zwigzane a Zamawiajacy
godzi si¢ na utrudnienia wynikajace z prowadzenia robot. Wymagane technologig warunkowe, chwilowe
przerwy w dostawach poszczegdlnych mediow do siedziby Zamawiajgcego, nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum, PO uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym. Roboty budowlane beda
prowadzone w sposOb niezagrazajacy bezpieczenstwu osob przebywajacych w strefie dojazdowej do



terenu budowy oraz nie bedg powodowaty zbyt duzych utrudnien w ruchu pieszym i kotowym zar6wno
w strefie dojazdowej jak i na terenie funkcjonujacego parkingu. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposob gwarantujacy mozliwos¢ biezacej
eksploatacji sgsiadujacego z budowa parkingu oraz budynku biurowego.

Wykonawca o§wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze i doSwiadczenie, potencjat ekonomiczny,
techniczny i kadrowy oraz spetnia wymogi przewidziane obowigzujacymi przepisami w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
0s6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. Wymdg ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnos$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych i kadry kierowniczej. Wymog nie dotyczy m.in. nastepujacych
0s0b: dostawcow materiatow budowlanych.

§ 3.

TERMINY WYKONANIA
Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych, liczagc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (nosnik danych,
e-mail) harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji.
Harmonogram rzeczowo - finansowy, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego W terminie 5 dni
roboczych, bedzie stanowit Zatacznik do Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do ustalenia
poziomu (warto$ci) rozliczen migdzy stronami umowy oraz zakresu i ilo$ci poszczegdlnych etapow w
poszczegodlnych latach realizacji inwestycji, w zaleznosci od posiadanego zabezpieczenia finansowego
na dany rok, na co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku uzgodnienia harmonogramu rzeczowo
— finansowego, na zasadach i w terminach, o ktorych wyzej mowa, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do przyjecia harmonogramu rzeczowo — finansowego w wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej
jednostronnie przez Zamawiajgcego. W trakcie umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy
harmonogram rzeczowo — finansowy moze ulec zmianie, za zgoda Zamawiajacego, w tym terminy
wykonania poszczegolnych etapéw prac. Zmiana dotyczaca wynagrodzenia w poszczegdlnych latach
realizacji Umowy, ktora jest konsekwencja zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga
aneksowania Umowy.
Zakonczenie wszystkich prac objetych harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktorym mowa w ust.
1, czyli realizacja catego Przedmiotu Umowy i formalne zawiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu
robot, nastgpi najp6zniej w terminie do 30.06.2023 r. (,,Termin Koncowy”).

§ 4.
WYNAGRODZENIE
Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 Umowy, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysoko$ci: . . .. .. ... .. . L. PLN
(stownie:.................... ) wtym

1) w roku 2021 na kwote ........... zl brutto (stownie.....),"

2) w roku 2022 na kwote ........... zl brutto (stownie.....),"

3) w roku 2023 na kwote ........... zl brutto (stownie.....)."

* Zamawiajacy wskaze wedtug mozliwosci finansowych w dacie zawarcia umowy z Wykonawcg.

Na wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, sktada si¢ wynagrodzenie za wykonanie
wszystkich poszczegdlnych etapéw inwestycji, jak tez jej catosci oraz koszty wynikajace z umow, ktore
Zamawiajacy zawrze z gestorami sieci tj.: Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie, Energa
— Operator S.A. z siedziba w Gdansku Oddziat w Ptocku.

Wskazane w ust. 1 powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, wlacznie z podatkiem VAT oraz oplaty i wszelkie inne koszty zwiagzane z realizacja Przedmiotu
Umowy w szczegolnosci: wszelkie koszty robot tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych,
zabezpieczajacych, koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (naprawy, ochrona terenu
budowy) zabezpieczenia i oznakowania robdt rozbiorkowych, demontazowych, odtworzeniowych,
gospodarki odpadami, w szczegolnosci budowlanymi, wywozu nieczysto$ci, opracowania planu BIOZ,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, proby, pomiary, koszty opracowania dokumentacji
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zamiennej, wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw autorskich do opracowanej dokumentacji, koszty
materialow, ubezpieczenia i inne koszty wynikajace z niniejszej] Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z
tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przez Wykonawce zakresu przedmiotu Umowy,
nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci beda dokonywane w walucie polskie;.

Zamawiajacego i Wykonawce przez okres trwania umowy obowiazuje wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie z oferta Wykonawcy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ zmiany wysoko$¢ wynagrodzenia na podstawie aneksu do umowy, w
zwiazku z wystapieniem jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana stawki podatku od towarow i ustug;

2) zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiana zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach i w sposob okreslonych ponizej, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawcg.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 7, bedzie
odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
umowa, po dniu wej$cia w zycie przepisoOw zmieniajacych stawke podatku od towardow i ustug oraz
wyltacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarow i ushug.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, warto$¢ umowy netto nie zmieni si¢, a warto§¢ umowy brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust.7 pkt 2
lub 3 lub 4, bedzie obejmowacé wylacznie czes¢ wartosci umowy, w odniesieniu do ktorej nastapita
zmiana wysoko$ci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejSciem w zycie
przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia lub wysokosci wplat do pracowniczych plandéw
kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 7 pkt 2, warto§¢ umowy ulegnie zmianie o kwotg
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen
pracownikow $wiadczacych ustugi dotyczace niniejszej Umowy do wysokosci aktualnie obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ushugi, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 3 lub 4, warto$¢ umowy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia
zaangazowanym przez Wykonawce osobom $wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia osob, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg one prace bezposrednio zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
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uzasadnieniem zawierajacym w szczegOlnosci szczegolowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz

nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajaca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac, w jakim

zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed zmiang, jak i po niej) pracownikow
swiadczacych ustugi, wraz z okre§leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed zmiang, jak i po niej) zaangazowanych przez
Wykonawce o0sob $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zakladu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czeSci finansowanej
przez Wykonawceg, z okresleniem zakresu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia, lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed zmiang, jak i po niej) zaangazowanych przez
Wykonawce o0sob $§wiadczacych ustugi, wraz z kwotami wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz cze$ci wynagrodzenia, odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 7 pkt 3 lub pkt 4.

W terminie 30 dni od dnia przekazania prawidlowego wniosku z kompletnymi zatacznikami, o ktérych

mowa w ust. 13-14, Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w

jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec

zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku — wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem. W takim przypadku

postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastapi nie poézniej niz w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku przez Zmawiajacego Strony podejma dziatania w celu uzgodnienia

tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wartosci umowy dotyczy¢ bedzie czeSci

przedmiotu umowy wykonywanego po zawarciu aneksu.

Zamawiajacy zastrzega rowniez mozliwo$¢ zmiany wartosci umowy w przypadku ustawowego

obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenie netto wykonawcy

pozostaje bez zmian, a zmianie ulega wynagrodzenie brutto — odpowiednio do obnizenia stawki podatku
od towaru i ustug.

§5.
PELATNOSC

. Rozliczenie ostateczne migdzy Stronami dokonane begdzie po dokonaniu odbioru koncowego

potwierdzonego protokotem odbioru koncowego, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury

koncowej. Do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego, wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane

bedzie w cze$ciach zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czeSciowymi zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, nie cze$ciej niz raz na trzy miesigce, po wykonaniu i odebraniu przez
Zamawiajacego (W tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) danej czgsci (etapu) robat,

2) w terminie 3 dni roboczych od dnia zakonczenia danej czeSci (etapu) robot podlegajacych
rozliczeniu na podstawie faktury czesciowej Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do
odbioru czgsciowego. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym beda dokonywane
odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, do zgloszenia nalezy dotaczy¢ rowniez
protokoty odbioru tych robdt, a w przypadku realizacji robot w danej czesci (etapie) przy udziale
podwykonawcow réwniez oswiadczenia podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 8 pkt. 1 - 4;
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3) odbior czesciowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia
zgloszenia gotowosci. Pomocniczo, przy sporzadzaniu protokolu odbioru czg¢sciowego robot
dopuszcza si¢ korzystanie z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, ktory bedzie stanowit
Zatacznik do umowy;

4) podpisany przez obie Strony Protokol zawierajacy zestawienie wartosci wykonanych roboét

zaawansowania prac stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.
Strony zgodnie o$wiadczaja, iz podpisany przez obie Strony Protokot odbioru czgsciowego robot,
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie stanowi odbioru prac budowlanych w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego i stanowi wylacznie podstawe dla ustalenia przez Strony stanu
zaawansowania robot na potrzeby rozliczen wynikajacych z Umowy. W szczeg6lnosci
zaakceptowany przez Zamawiajacego Protokot odbioru czgéciowego robot nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jako§¢ wykonanych robot budowlanych lub / 1 dostaw. Jedynym wigzacym
strony dokumentem potwierdzajacym nalezyte i zgodne ze sztuka budowlang wykonanie
przedmiotu Umowy, jest protokét odbioru koncowego, a w odniesieniu do wykonania obowiazkéw
w okresie gwarancji i regkojmi — protokot odbioru pogwarancyjnego.
Nieodzownym elementem protokotu odbioru cze$ciowego/odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
bedzie opracowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego zestawienie warto$ci wykonanych robot
(opracowane w oparciu o etapy harmonogramu) sporzadzone narastajaco od poczatku budowy w
formie uzgodnionej z Zamawiajacym.;

5) laczna warto$¢ faktur czeSciowych, wystawionych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy
nie moze przekroczy¢ w zadnej z pozycji kwoty stanowigcej rownowartos¢ 20% wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1;

6) faktura koncowa, wystawiona bedzie po zakonczeniu i odbiorze catosci Przedmiotu Umowy
(zdefiniowanego jako zakonczenie inwestycji), na podstawie protokolu odbioru koncowego,
podpisanego bez zastrzezen na kwote¢ pomniejszong o warto$¢ zaptaconych faktur czesciowych;

7) w przypadku wystapienia robot dodatkowych (innych niz roboty zamienne), ktorych elementy nie
wystepowaty w dokumentacji projektowej, Wykonawca sporzadzi kosztorysy na te roboty przy
zastosowaniu stawek z oferty Wykonawcy a w przypadku braku takich stawek w odr¢bnej ofercie
Wykonawcy przy zastosowaniu $rednich rynkowych stawek wykonania ushug i cen materiatow.
Zlecenie robot dodatkowych wymaga zawarcia odrgbnego aneksu do umowy.

Wynagrodzenie bedzie platne w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT przez Wykonawceg. Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje si¢ dzien

obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ rachunek firmowy, dla ktorego prowadzony jest rachunek VAT,

na kazdej wystawionej fakturze objetej obowigzkowym mechanizmem podzielonej ptatnosci, pod

rygorem wstrzymania zaptaty faktury do czasu doreczenia stosownej korekty do faktury zawierajacej
prawidtowy rachunek oraz zobowiazuje si¢ do przesuniecia terminu ptatnosci, na termin umozliwiajacy
jej realizacje (nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia korekty do faktury) bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego, wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajacy uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) dla

wystawionych przez Wykonawce faktur, ktore zawierajg naliczony podatek VAT. Zastrzezenie z ustepu

poprzedniego stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci powstaltych w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy

(naleznosci gldwnej oraz odsetek), bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy za niedostarczone w zwiazku z ta rezygnacja

materiaty i roboty niewykonane, uznane jako zbedne, mimo ze byly ujete w Harmonogramie rzeczowo -

finansowym, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy przystugiwato. Koszt niedostarczonych materiatow
oraz rob6t niewykonanych zostanie obliczony na podstawie Harmonogramu rzeczowo - finansowego

i bedzie pomniejsza¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z niniejsza Umowa, ewentualnie

rozliczony zostanie z robotami zamiennymi lub pomniejszy koszt robéot dodatkowych.

Wykonawcy nie beda przystugiwaly jakiekolwiek roszczenia i zrzeka si¢ on wyraznie wszystkich

ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajagcemu z tytutu wszelkich pomylek, niedoktadnosci,

rozbieznosci, brakow lub innych wad dokumentacji technicznej, w tym projektowej, a takze roszczen o
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wyplate jakichkolwiek zwiekszonych kosztow lub ptatno$ci w odniesieniu do wynagrodzenia za

wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci,

o ktérych mowa w niniejszym ustepie, jezeli powinien je wykry¢ przy zapoznaniu si¢ z dokumentacja

przy dochowaniu nalezytej starannosci. W przypadku wystapienia pomytek, niedoktadnosci,

rozbieznosci, brakow lub innych wad dokumentacji technicznej, w tym projektowej, ktorych nie mogt

wykry¢ Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, zastosowanie bedzie miata procedura z § 14.

Umowy, a Umowa zostanie odpowiednio zmieniona w zakresie okre§lonego w niej wynagrodzenia i/lub

w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W przypadku wykonywania czesci Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcoéw, rozliczenie

Umowy nastapi w oparciu o protokoly zaawansowania prac, do ktérych zostang dotaczone nastepujace

dokumenty:

1) Kompletna lista zgloszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (jezeli wystepuja),
bioracych udziat w wykonaniu robo6t budowlanych lub /i dostaw lub /i ustug w okresie, za ktory jest
wystawiony dany protokot odbioru - lista powinna by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy przez
kierownika budowy, na podstawie waznego, pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi
budowy przez nalezycie reprezentowanego Wykonawce (nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami
wykazujacymi umocowanie kierownika budowy i Wykonawcy);

2) Pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wynagrodzen na rzecz zgtoszonych
podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych podwykonawcow wskazanych na liscie, o ktorej stanowi
pkt. 1) powyzej z tytutu prac objetych danym protokotem odbioru, lub o$wiadczenie 0 wykonywaniu
robot budowlanych lub / i dostaw lub / i ustug bez udzialu podwykonawcéw lub / i1 dalszych
podwykonawcow.

3) Pisemne o$wiadczenia zgtoszonych podwykonawcow lub / i zgloszonych dalszych podwykonawcow,
ze Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatno$ciami zwigzanymi z realizacja przez nich robot
budowlanych lub / i dostaw lub / i ustug, ktére sg przedmiotem niniejszej Umowy, oraz ze otrzymali
wynagrodzenie za roboty lub dostawy lub ustugi ujete w danym protokole odbioru robot.
Oswiadczenia musza zosta¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (do oswiadczen nalezy zalaczy¢ dokumenty
wykazujace umocowanie 0osob upowaznionych do ich ztozenia).

4) Pisemne o$wiadczenie podwykonawcow lub / i dalszych podwykonawcoéw o wykonywaniu robot
budowlanych lub / i dostaw lub / i ustug bez udzialu dalszych podwykonawcow.

Wzory o$wiadczen zostang zatagczone do Umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz ze zgloszeniem robdt do odbioru i wystawiong fakturg

dokumentow dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 8,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty odpowiedniej cze$ci naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentéw zgodnie

z ust. 8, do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty do czasu wypekienia przez Wykonawceg wymagan, o ktorych mowa w ust. 8,

nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do

zadania odsetek.

W przypadku gdy z przedtozonych dokumentéw wskazanych w ust. 8 powyzej bedzie wynikaé, ze

Wykonawca nie uiscit na rzecz podwykonawcow catego naleznego i wymagalnego wynagrodzenia za

roboty/dostawy/ustugi objete danym protokolem zaawansowania prac Zamawiajacy wyplaci

Wykonawey wynagrodzenie pomniejszone o kwoty nalezne podwykonawcom, a co do czgsci

niewyptaconego wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie beda miaty regulacje ust. 11-20.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo i ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania bezposredniej platnosci, zawiadomi

Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 12, zawierajgce
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zasadno$ci lub bezzasadnosci wyplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, podwazajacych zasadnosé¢
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej do zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 12 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
platnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 12, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci, w szczegodlnosci przedstawi stosowne faktury i
protokoty odbioru robét/ustug/dostaw przez Wykonawce.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawcg lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania
ustug) objetych ta fakturs.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytulu op6znienia
w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawcg lub podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych (dostaw, ustug) jest ograniczona wylgcznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych (dostaw, ushug), wynikajacej z
Umowy. W przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okre$lonymi
niniejsza Umowa, Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych niniejszg Umowa.
Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozonej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych przez podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezposredniej zaptaty.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania kazdorazowo 2 faktur zgodnie z ponizszymi
danymi Zamawiajacego:
1) Nabyweca:
Powiat Ciechanowski z siedzibg w Ciechanowie,
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow
NIP 5661889579
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow.
2) Nabywca:
Wojewodztwo Mazowieckie,
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ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa,

NIP: 1132453940, REGON: 015528910

Odbiorca:

Urzad Marszatkowski Wojewo6dztwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa.
Kazdorazowo przed wystawieniem faktury Wykonawca zobowigzany jest do kontaktu z Zamawiajacym
w celu ustalenia wysoko$ci kwot przypadajacych na powiat Ciechanowski i Wojewo6dztwo Mazowieckie.
Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania — https://efaktura.gov.pl/. Zamawiajacy wskazuje numer PEF
Zamawiajacego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.):
Powiat Ciechanowski — 5661889579,
Wojewodztwo Mazowieckie - 1132453940.

§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Obowiazki Wykonawcy zwiazane z realizacja Przedmiotu Umowy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie z
dokumentacja umowna, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami oraz do oddania
go Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania obowigzujacych przepisow z zakresu BHP i ochrony
srodowiska.

3) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezb¢dnych zgdd administracyjnych, pozwolen,
zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa, koniecznych
do prawidtowego i terminowego wykonywania Przedmiotu Umowy, jezeli koniecznos¢ ich uzyskania
spowodowana bedzie ujawnionymi w toku realizacji inwestycji wadami odebranej dokumentacji
technicznej. Niezaleznie od obowigzkow wskazanych w zdaniu poprzednim, Wykonawca (dziatajac
na podstawie stosownych petnomocnictw udzielonych przez Zamawiajacego):

a) ztozy wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia do sieci/ dokona wszelkich niezbednych
uzgodnien oraz uzyska stosowne warunki przytaczeniowe na potrzeby prowadzenia budowy,

b) wystapi z zawiadomieniami do wlasciwych organdéw Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz
Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu przebudowy obiektu i zamiarze przystgpienia do jego
uzytkowania, w rezultacie ktorych, wymienione organy nie zgloszg sprzeciwu lub uwag, co do
zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i na ich podstawie,

c) wystapi w imieniu Zamawiajgcego 0 decyzje¢ o pozwoleniu na uzytkowanie oraz uzyska decyzje
i przekaze Zamawiajacemu.

Obowiazki Wykonawcy w zakresie organizacji pracy:

1) Wprowadzenie zalozen przedstawionych w opracowaniu ,,Organizacja prac” — zgodnie z oferta

Wykonawcy.

2) Prowadzone roboty beda odbywac si¢ na terenie przylegtym do funkcjonujacego parkingu i budynku
biurowego siedziby Zamawiajacego. W zwiazku z czym Wykonawca zobowiazuje si¢ tak prowadzi¢
swoje prace, aby zminimalizowaé¢ utrudnienia w funkcjonowaniu jednostek Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze specyfika pracy siedziby Zamawiajacego i zobowigzuje
si¢ powiadamia¢ Zamawiajacego z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 3 dni o konieczno$ci
wylaczen zasilania do budynku siedziby zamawiajacego w energi¢ elektryczng, wode zimng, c.w.u.
oraz c.o0. lub wejscia z pracami na teren parkingu lub do uzytkowanego budynku.

3) Wykonawca zobowiazuje si¢ do wspotpracy i prowadzenia (podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad) koordynacji prac ewentualnych dostawcow wskazanych przez Zamawiajacego,
w tym wylonionych w odrgbnych postgpowaniach, bez dodatkowego wynagrodzenia.

4) Koordynacja prac z dostawcami winna obejmowac:
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— uzgodnienie harmonogramu prac do wykonania ze wskazanymi dostawcami oraz udostgpnienie
pomieszczen w odpowiednim momencie (mozliwe wykonanie prac w ramach dostawy), w
ktérych majg by¢ wykonywane dostawy;

— udostgpnienie dostawcom na zasadach ogdlnych, zrodta energii oraz wody;

— uzgodnienie szczegotow dotyczacych tymczasowego sktadowania przez dostawcow materiatow
1 urzadzen na terenie parkingu przylegtego do budowy;

— uzgodnienie z dostawcami tras komunikacji oraz wszelkich innych niezbednych szczegdtow do
wykonania dostawy.

5) Zamawiajacy zastrzega prawo do podania innych dostawcow niz pierwotnie wskazani przez
Zamawiajacego.

6) Realizacja dostaw zaréwno ze strony Wykonawcy, jak i Zamawiajacego nie moze blokowaé drog
dojazdowych do terenu budowy i siedziby Zamawiajacego. Powyzsza zasada dotyczy takze dziatan
Wykonawcy w okresie gwarancyjnym.

7) Wszelkie roboty beda mogly by¢ prowadzone przez Wykonawce we wszystkie dni tygodnia po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

8) Wykonawca dokona wygrodzenia miejsc, w ktdrych prowadzone bedg roboty budowlane w sposob
skutecznie zapobiegajacy przedostawaniu si¢ zanieczyszczen poza obreb prowadzonych prac oraz
umozliwiajac bezpieczng komunikacje.

9) Wykonawca w ciggu 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy dostarczy oSwiadczenie o przyjeciu
obowigzkoéw kierownika budowy.

10) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za niewykonanie badz
nienalezyte wykonanie tych obowiazkdéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

11) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow i zasad w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych, przez swodj personel oraz swoich
podwykonawcow $wiadczacych prace na terenie budowy.

12) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego zgodnie z
przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

3.  Obowiazki Wykonawcy dotyczace personelu i podwykonawcow:

1) Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robét Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w wykazie stanowigcym zalacznik do oferty Wykonawcy na realizacje inwestycji lub
inny personel zaakceptowany przez Zamawiajacego posiadajacy roéwnowazne kwalifikacje i
doswiadczenie.

2) W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym W tym wezwaniu
terminie, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (Czynnosci, ktorych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce zostaty
wskazane w SIWZ) lub kopi¢ umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego os§wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umoéw o
prace musza zosta¢ zanonimizowane w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoscit bez
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).

3) Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie z art. 208
Kodeksu pracy.

4) Koordynator ds. BHP, o ktorym mowa w pkt 3) powyzej, w ciggu 10 dni roboczych od zawarcia
Umowy okresli na pisSmie zasady wspotdziatania w przypadku wystapienia zagrozen dla zycia i
zdrowia pracownikéw Wykonawcy i 0sob trzecich i przedstawi je Zamawiajacemu.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierac rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji
umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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5)

6)

Wykonawca zobowigzuje sig, ze jego pracownicy beda wyposazeni w jednolite 1 estetyczne ubrania
i obuwie robocze spelniajace wymagania obowigzujacych przepisow oraz w $rodki ochron
indywidualnych adekwatne do wystgpujacych zagrozen i spetniajagce wymagania dotyczace oceny
zgodnosci.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji wnioskow / uwag Zamawiajgcego w zakresie spetnienia
innych wymagan dot. bhp i ppoz., gdyby takie powstaly w trakcie wspotpracy stron.

Obowiazki Wykonawcy dotyczace materiatow, dostaw i jakosci robot:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot objetych Umowa wytacznie
atestowanych wyrobow i materiatow, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w
szczegolnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane 1 ustawg o wyrobach budowlanych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do realizacji inwestycji
zostang przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego z niezbgdnym wyprzedzeniem, a ich
wbudowanie nastapi wylacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Wzor karty
zatwierdzenia materiatowego, zostanie zalaczony do Umowy.

W terminie przypadajacym na co najmniej 1 miesigc przed dniem wyznaczonym, zgodnie z tre$cia
harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, na realizacje¢ dostawy (w tym montazu, instalacji)
1 wyrobow, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu szczegdtowe, tabelaryczne specyfikacje
przedmiotu dostawy, wskazujace na model / typ przedmiotu dostawy, jego producenta i rok produkcji
wraz ze wszystkimi dokumentami dostarczonymi przez producentow (o ile dotycza),
potwierdzajacymi wyspecyfikowane i wymagane przez Zamawiajacego parametry, takimi jak
specyfikacje techniczne, ulotki, katalogi handlowe, instrukcje uzytkowania i obstugi oraz
konserwacji, aprobaty techniczne, certyfikaty, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i
uzywania, deklaracje zgodnosci 1 atesty, a takze probki, o ile zadanie w zakresie dostarczenia probek
zostanie wystosowane przez Zamawiajacego.

przekazanie Zamawiajgcemu stosownych atestow i gwarancji udzielonych przez dostawcow
materialdw oraz atestow higienicznych;

przekazanie Zamawiajagcemu certyfikatow jak znak bezpieczenstwa, Swiadectw oceny zgodnosci i
aprobat technicznych, spetniajacych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach
budowlanych oraz przepiséw dot. oceny zgodnosci;

przekazanie Zamawiajagcemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z dostarczanym wyposazeniem, w
szczegolnosci: certyfikatow, atestow, kart gwarancyjnych;

przeszkolenie w wymaganym wymiarze czasowym (godzinowym), w terminie podanym przez
Zamawiajacego (i przypadajacym po zakonczeniu inwestycji), w siedzibie Zamawiajacego,
wskazanego personelu, w zakresie obstugi i zasad prawidtowego uzytkowania i zainstalowanych
urzadzen bedacych przedmiotem dostawy w ramach niniejszej Umowy.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie organizacji i zabezpieczenia terenu budowy (placu budowy)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9

zagospodarowanie terenu budowy na wilasny koszt;

ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie inwestycji przed osobami nieupowaznionymi,
organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikow oraz miejsca
gromadzenia materiatdéw budowlanych i sprzetu;

pema obstuga geodezyjna i geotechniczna, nadzor archeologiczny oraz inna obsluga wynikajaca z
przepisow prawa;

zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot, dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji Umowy;

utrzymanie porzadku na terenie budowy;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatow, odpadow, smieci itp.;

bezwzgledne utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy oraz porzadku w
obrebie prowadzonych robot przez caly czas realizacji inwestycji, w tym (na wlasny koszt i we
wlasnym zakresie) — niezwloczne naprawianie wszelkich szkdd, jakich Wykonawca dokona na
drogach, parkingach i chodnikach prowadzacych i znajdujgcych si¢ na terenie budowy, a ktore
nastgpity w zwigzku z wykonaniem Umowy, a ponadto ponoszenie odpowiedzialno$ci w zakresie
utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy przed odpowiednimi stuzbami oraz (w
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szczegolnosci) przed Policjg 1 innymi shuzbami publicznymi, z zastrzezeniem, ze w przypadku braku
spelienia tych obowiazkow przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich
realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé¢ dokumenty budowy w formie

zgodnej z przepisami ustawy Prawo budowlane, w szczego6lnosci:

1) Dziennik Budowy:

2) projekt budowlany;

3) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstaw¢ wykonywania robot budowlanych;
4) protokoty odbiorow czgsciowych robot.

Pozostate obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowiagzany jest do udziatu w naradach koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Narady odbywaé si¢ beda z
czestotliwo$cig przynamniej 1 raz na 2 tygodnie Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zorganizuje spotkania dodatkowe i zapewni w nich udziat swoich kompetentnych i upowaznionych
przedstawicieli. Narady beda prowadzone i protokolowane przez Wykonawce. Kopie protokotu beda
dostarczone Zamawiajagcemu i innym osobom, stosownie do ustalen. Za zgoda Zamawiajgcego,
dopuszcza si¢ organizowanie narad z wykorzystaniem s$rodkow komunikacji bezposredniej na
odleglos¢.

2) Wykonawca ma obowiazek zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z niniejszg Umowa beda wykonywane.

§7.
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy zobowiazuje sig:
1) wprowadzi¢ Wykonawce na teren budowy na podstawie protokotu przekazania placu budowy
(frontéw robot) w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy;
2) uiszczac nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,
3) sprawowac nadzor inwestorski, konserwatorski,
4) udziela¢ Wykonawcy wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy.
Zamawiajacy przekazal Wykonawcy dokumentacje techniczng, w tym dokumentacje projektowag w 1
(jednym) egzemplarzu, w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Dalsze potrzebne Wykonawcy kopie
Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt. Powielanie i wykorzystanie dokumentacji technicznej, w tym
projektowej jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym do realizacji niniejszej] Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usuni¢cia z placu budowy, na koszt Wykonawcy,
pracownikow Wykonawcy lub jego ewentualnych dalszych podwykonawcow, o ile tacy sg zatrudnieni,
ktorzy nie posiadaja odpowiednich kwalifikacji, nie posiadaja odziezy ochronnej, zachowujg si¢ w
sposdb mogacy powodowac zagrozenie dla zycia i zdrowia, wykazujg brak starannosci lub wykonuja
swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty, nie stosuja si¢ do jakichkolwiek postanowien
niniejszej Umowy oraz dokumentéw umownych Iub w jakikolwiek inny sposoéb naruszajg lub nie
przestrzegaja przepisow prawa lub innych postanowien obowigzujgcych na placu budowy, w tym
postepuja w sposOb zagrazajacy bezpieczenstwu, zdrowiu lub ochrony srodowiska, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do takiego zadania Zamawiajacego. Jezeli wystgpi taka
okoliczno$¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiedniag osob¢ na zastepstwo (lub spowoduje jej
wyznaczenie).
Zamawiajacy, w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego, ma prawo wydawa¢ Wykonawcy w
zakresie dotyczacym przedmiotu niniejszej Umowy polecenia okre§lonego dziatania Iub zaniechania,
wyznaczajac rownoczesnie Wykonawcey termin na ich wykonanie.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot przez
Wykonawce, zarowno w trakcie trwania prac, jak przed ich rozpoczeciem oraz po ich zakonczeniu, a
takze w czasie dostawy jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi lub materiatéw. Kontrola obejmuje w
szczegblnosci jakos¢ robot, ich terminowosc¢, zastosowanie wlasciwych materiatow oraz przestrzeganie
warunkow Umownych. Jezeli Zamawiajgcy uzna to za konieczne moze przy wykonywaniu kontroli
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postuzy¢ si¢ osobami trzecimi. Czynnos$ci kontrolne nie moga jednak utrudniaé czy uniemozliwiac
realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Zamawiajacy uprawniony jest utrwala¢ wyniki
przedmiotowych kontroli w protokotach sporzadzanych z udziatem Wykonawcy. Odmowa podpisania
protokotu przez Wykonawce nie ujmuje ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z
okoliczno$ci bedacych przedmiotem ustalen poczynionych w ramach kontroli. Dokonanie kontroli
przez Zamawiajacego lub wyznaczone przez niego osoby nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy oraz z odpowiedzialnosci za prawidtowe i1 terminowe wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 8.
PODWYKONAWSTWO

Strony dopuszczaja realizacje Umowy przez podwykonawcow.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

3) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy pomigdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastgpowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czeSciowych robot wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym szczegotowo w dokumentacji
technicznej, SIWZ, powszechnie obowigzujacych przepisach prawa oraz dodatkowo odpowiadac
standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) termin wykonania robot budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
pOzniejszy niz termin wykonania tych robot budowlanych wynikajacy z Umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca;

7) Wykonawca, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajagcego, zapewni udzial przedstawiciela
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robot budowlanych lub / i dostaw
wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajacego;

8) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie i w zakreSlonym przez niego terminie, dokumentow, os$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyraza zgode na ustalone miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg warunki, iz:

— zaplata na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek i dotycza wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

— w przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku isthienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu , ktéremu platno$¢ sie
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nalezy albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty,

— Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest wskaza¢ rachunek firmowy, dla
ktorego prowadzony jest rachunek VAT, na kazdej wystawionej fakturze objetej obowiazkowym
mechanizmem podzielonej ptatnosci, pod rygorem wstrzymania zaptaty faktury do czasu
dorgczenia stosownej korekty do faktury zawierajgcej prawidtowy rachunek oraz zobowigzuje
si¢ do przesunigcia terminu platnosci, na termin umozliwiajacy jej realizacje (nie moze by¢
krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia korekty do faktury) bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajacego, Wwynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

— Zamawiajacy uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment)
dla wystawionych przez Wykonawce faktur, ktére zawieraja naliczony podatek VAT.
Zastrzezenie z ustepu poprzedniego stosuje si¢ odpowiednio.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

2) wuzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem,
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilo$ci robot i ich wyceng
oraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzien przedtozenia projektu umowy lub
projektu jej zmian, przyjmuje si¢ dzien przekazania odpowiedniego projektu Zamawiajacemu. Wraz z
powyzszymi dokumentami Wykonawca, sktada pisemng informacje¢, w ktorej zobowigzany jest wykazac,
ze przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robot, ilosci robdt do wykonania oraz wynagrodzenia
nie przekracza zakresu, ilosci i wynagrodzenia wynikajacych z Umowy pomiedzy Zamawiajacym i
Wykonawca.
Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy na podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza
sie, ze zaakceptowat projekt umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.
Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
lub jezeli Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy lub projektu zmian
umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazani sg takze do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii
umowy o warto$ci wigkszej niz 0,5% warto$ci niniejszej Umowy oraz 50 000 zt, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia od otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w

przypadku naruszenia warunkéw wskazanych w niniejszym § 8.
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Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 powyzej, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ =za dziatanie podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow dotyczace przedmiotu Umowy jak za dziatania wlasne.

Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami niniejszy § 8 stosuje si¢

odpowiednio.

§9.
ODBIORY | PRZEGLADY
Ustala sie nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory cze$ciowe robot,

3) odbidr koncowy i przekazanie do eksploatacji inwestycji objetej Umowa,

4) odbior ostateczny po okresie r¢kojmi (odbior pogwarancyjny).

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje W imieniu Zamawiajacego Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego przy ewentualnym wsparciu inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej

branzy, na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy dokona odbioru

ww. robot w terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych od daty zgloszenia. Przez zgloszenie, rozumie
si¢ zamieszczenie przez Wykonawce stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru
wraz z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
zgtaszat roboty do odbioru bez zbednej zwtoki. Zadne roboty nie zostang zakryte przed dokonaniem ich
odbioru z wynikiem pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do
odkrycia robdt w celu umozliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzg Wykonawce.

Odbiory czesciowe robot dokonywane sg na zasadach okre$lonych w § 5 ust. 1.

Nieodzownym elementem protokotu odbioru czgsciowego Przedmiotu Umowy bedzie opracowane przez

Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zatwierdzone przez

przedstawiciela Zamawiajacego zestawienie wartosci wykonanych robdt (opracowane w oparciu o etapy

harmonogramu) sporzadzone narastajaco od poczatku budowy w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym.

Odbior koncowy, odbedzie si¢ po zakonczeniu wszystkich etapéw inwestycji na podstawie o§wiadczenia

Kierownika budowy o zakonczeniu prac objetych przedmiotem Umowy i tym samym o zakonczeniu

inwestycji wraz z przedlozeniem stosownych dokumentow, potwierdzajacych =zaistnienie tych

okolicznosci. Odbidr koncowy polega¢ bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletno$ci wykonania
przez Wykonawcg caloéci przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokotem, ktory zostanie
zatagczony do Umowy.

Nieodzownym elementem protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy bgdzie opracowane przez

Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zatwierdzone przez

przedstawiciela Zamawiajacego zestawienie warto$ci wykonanych robot (opracowane w oparciu o etapy

harmonogramu) sporzadzone narastajaco od poczatku budowy w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru koncowego na 7 dni przed data, w ktorej wszystkie prace objete

przedmiotem Umowy zostang kompletnie ukonczone jednak nie p6zniej niz na 7 dni przed Terminem

Koncowym. Z chwilg przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce jakiejkolwiek dokumentacji

stanowigcej utwor w rozumieniu wlasciwych przepisow prawa, na Zamawiajagcego przechodzi — w

ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie — calos¢ autorskich praw majatkowych do dokumentacji

oraz wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na

Zamawiajacego obejmuje wszelkie pola eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) prawo do uzywania dokumentacji i sporzadzania jej kopii (dowolng technikg, w tym drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego i cyfrowg) zaré6wno przy robotach, jak i na potrzeby
wypelnienia zobowigzan Zamawiajacego, zgodnie z celem, dla ktérego dokumentacja jest
przeznaczona,

2) obrotu oryginatem i egzemplarzami,

3) rozpowszechniania dokumentacji za pomoca wszystkich sposobow i $rodkéw. Zamawiajacy nie
bedzie musiat uzyska¢ zezwolenia Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku dowolng
technikg. Zamawiajgcy uprawniony jest takze wykonywac zalezne prawa autorskie.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany przez Komisje powolang przez Zamawiajacego sktadajaca si¢ z

przedstawicieli Zamawiajacego oraz przy udziale Wykonawcy.
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Przed rozpoczgciem odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

1) dokumentacj¢ wytworzong W czasie realizacji umowy;

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi normami;

3) dziennik budowy z wtasciwymi wpisami stwierdzajacymi o zakonczeniu prac budowlanych;

4) uzupehiajagcg dokumentacje techniczng na wykonanie prac budowlanych towarzyszacych
i uzupehiajacych (o ile dotyczy);

5) protokoty prob;

6) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i atesty, instrukcje obstugi;

7) karty gwarancyjne wbudowanych urzadzen.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli nadajg si¢ do usunigcia i sg istotne, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad i
wyznaczy¢ termin ich usunigcia. W przypadku wystgpienia wad nieistotnych nadajacych si¢ do
usuni¢cia, Zamawiajacy dokona odbioru koncowego, a Strony ustalg termin usuni¢cia wad
odbiorowych;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy (lub jej czgsci) albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi.

Odbiér pogwarancyjny dokonany w ramach wynagrodzenia umownego zostanie potwierdzony

protokotem ostatecznego odbioru przed uptywem okresu gwarancji, po usunigciu wszystkich

ujawnionych wad. Zwolni on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy
dotyczacych usuwania wad.

W ramach wynagrodzenia umownego w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest przeprowadzac

przeglady gwarancyjne, nie rzadziej niz raz w roku, a w stosunku do urzadzen zgodnie z wymaganiami

producentow, jednak nie rzadziej niz raz w roku.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia na wiasny koszt materiaty zuzywalne i czesci

Zamienne.

§ 10.
KARY UMOWNE, ODPOWIEDZIALNOSC

Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych w nastepujacych

okolicznosciach:
1) za zwloke w przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w okreslonym
w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy terminie — w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia netto
podanego w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;
2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w okreslonym w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy
Terminie Koncowym — w wysokosci 0,05 % warto$ci wynagrodzenia netto podanego w § 4 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki;
3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy lub
wad zgloszenia do organéw warunkujacych uzyskanie decyzji pozwolenie na uzytkowanie lub
usuni¢cia bltedow ujawnionych przy odbiorze urzedowym — w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia netto z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki;
4) za naruszenie ustalen w zakresie bhp i1 ppoz., zawartych w § 6 Umowy oraz naruszenie
pozostalych niewymienionych w niniejszym § 10 obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z § 6
Umowy — w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, z zastrzezeniem wyzszych kar za
naruszenie przewidzianych Umowsa;
5) za niedostarczenie Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
Wykonawce ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 Umowy lub za niedostarczenie Zamawiajagcemu
nowego dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia po wygasnieciu
polisy w trakcie trwania Umowy — w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia netto z § 4 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczgty dzien opoznienia w stosunku do terminu wynikajacego z § 11 Umowy;
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6) za powierzenie realizacji czgSci przedmiotu niniejszej Umowy podwykonawcy, 2z
naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, w szczegolnosci bez zgody Zamawiajacego lub bez
uprzedniego przedlozenia umowy z podwykonawca do akceptacji — w wysokosci 0,02 % wartosci
wynagrodzenia netto podanego w § 4 ust. 1;
7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,02 % warto$ci wynagrodzenia netto podanego w
§ 4 ust. 1 za kazda nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiany;
8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaplaty, we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,001 % wartosci wynagrodzenia netto z § 4 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, ponad wyznaczony przez Zamawiajacego termin;
9) za kazdy przypadek uczestniczenia w realizacji Przedmiotu Umowy osoby nie bedacej
zatrudniong na podstawie umowy o pracg, takze u podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(naruszenie obowigzku z § 6 ust. 3 pkt. 2) — w wysokosci 2.000 zt. Powtorne i kazde nastgpne
stwierdzenie przypadku uczestnictwa w realizacji Przedmiotu Umowy tej samej osoby nie bedacej
zatrudniong na podstawie umowy o pracg (takze u podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
sankcjonowane bedzie naliczaniem dwukrotnos$ci ww. kary umowne;j;
10)  za zwloke w wykonywaniu przedmiotu Umowy wynikta z wadliwie opracowanej organizacji
budowy — w wysokosci 0,02 % warto$ci wynagrodzenia netto podanego w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwiloki.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy — umowng w wysokosci
0,005 % warto$ci wynagrodzenia netto z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
Wskazane w Umowie kary umowne nie sg nalezne, w przypadku gdy okolicznosci stanowiace podstawe
ich naliczenia spowodowane zostaty dzialaniem sity wyzszej lub wytaczng wing strony uprawnionej do
dochodzenia kary umownej.
W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto z § 4 ust. 1
Umowy.
W przypadku odstgpienia Zamawiajacego badz Wykonawcy od Umowy z winy Zamawiajacego,
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto z § 4 ust. 1
Umowy.
W przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto z 4 ust. 1
Umowy.
Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, Strony zastrzegaja sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego wysokos¢ kary umowne;.
Kary umowne beda ptatne na podstawie not obcigzeniowych. Kary umowne stajg si¢ wymagalne z chwila
powstania podstawy ich naliczenia.
Zadanie zaptaty jednej kary umownej nie wyklucza prawa zadania zaplaty innej kary umowne;.
Zaptata kary lub potracenie kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych
z Umowy.
Zamawiajacy odpowiada wobec Podwykonawcy wylacznie za dzialanie umys$lne badz razace
niedbalstwo.
Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z nieprawidlowym lub nieterminowym wykonaniem zakresu robot powierzonych
Wykonawcy lub natozonych na Wykonawce obowigzkéw umownych.
Wykonawca poniesie wszelka odpowiedzialno$¢ i pokryje wszelkie roszczenia, koszty postgpowania,
odszkodowania, koszty i inne obcigzenia i wydatki jakiegokolwiek rodzaju powstate na skutek lub
w zwigzku z dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.
Wykonawca ponosi tez petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajace z uszkodzen, zniszczen, strat
1 utraconych korzysci spowodowanych komukolwiek, wlaczajac w to Zamawiajgcego, powstatych
podczas lub w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, w zwiazku z praca,
ustugami, dobrami, sprzgtem, materiatami, czgsciami dostaw objetymi Umowa, a takze z tytutu wejscia
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bez zezwolenia na tereny sasiednie, z tytutu uszkodzenia sagsiadujgcych terenow, albo jakiejkolwiek
szkody powstatej na terenie przyleglym do placu budowy, naruszenia przepisow z zakresu BHP, w
stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje
si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z zobowigzan tak prywatnoprawnych jak i publicznoprawnych, ktére
obcigzajg Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawceg przepisoOw lub niniejszej Umowy, a
gdyby zwolnienie Zamawiajacego z obowiazku $§wiadczenia nie byto mozliwe Wykonawca zobowiazuje
si¢ pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajacego z naruszen przepisow lub
obowiagzkow okreslonych w Umowie przez Wykonawce.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania swoich pracownikow, a takze oséb trzecich
dzialajacych na jego zlecenie i w porozumieniu z nim, oraz osdb trzecich, ktore za jego przyzwoleniem
wkroczg na teren placu budowy, tak jak za wtasne dzialanie lub zaniechanie.

W przypadku niewywigzania si¢ z zatozen przedstawionych w opracowaniu ,,Organizacja prac” —
w wysokosci 0,01 % ustalonego wynagrodzenia brutto — za wykonanie catosci przedmiotu Umowy,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek dokonanego naruszenia.

Kary Umowne podlegaja stosownemu faczeniu, suma ich nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

§11.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca, w zakresie i na warunkach okreslonych szczegdtowo w niniejszym paragrafie, ubezpieczy

na wilasny koszt i zapewni cigglos¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) przez caly okres

obowigzywania Umowy, w nastgpujacym zakresie:

1) ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy, kopia polisy stanowi Zatacznik do Umowy;

2) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci i posiadanego mienia
(OC) obejmujace odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone z tytutu
czynéw niedozwolonych oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania,
kopia polisy stanowi Zatacznik do Umowy;

2. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) spetniato bedzie co najmniej nastepujgce
warunki okreslone w niniejszej Tabeli nr 1:
Tabelanr 1

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu

1. Ubezpieczony 'Wykonawca, Zamawiajacy i wszyscy Podwykonawcy, zostang
wskazani jako ubezpieczeni / wspotubezpieczeni w umowie
ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR).

2. Okres ubezpieczenia . .
P Od momentu przekazania Wykonawcy terenu prac do dnia

odbioru koncowego.

3. Suma Ubezpieczenia Na sume ubezpieczenia skladaja si¢ catkowita wartos¢
inwestycji w wysokos$ci nie mniejszej niz okreslona w § 4 ust. 1
Umowy, okreslona jako wartos¢ umowy netto z
uwzglednieniem wartosci Dostaw oraz wszelkich innych prac i
dostaw

4. Szkody w odebranych

elementach / etapach prac Umowa ubezpieczenia nie moze zawierac istotnych

ograniczen odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela dotyczacych
szkdd w elementach/etapach prac, co do ktorych zostat
dokonany odbidr cze$ciowy.
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5. Termin przekazania polisy
Zamawiajacemu - najpozniej na 7 dni od zawarcia Umowy.
- w odniesieniu do ubezpieczen za kolejne okresy nie
p6zniej niz na 7 dni przed uplywem obowigzywania
dotychczasowej polisy.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia
(OC) spetniato bedzie co najmniej nastepujace warunki okreslone w niniejszej Tabeli nr 2:

Tabela nr 2

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogdlnej

1. Ubezpieczony Ubezpieczonym bedzie Wykonawca.

2. Wykonawcy dziatajacy
wspolnie

W przypadku Wykonawcow dziatajacych wspdlnie (np.

konsorcjum) wymodg dotyczacy ubezpieczenia OC powinien

zosta¢ spelniony w nastepujacy sposob:

O poprzez przedstawienie spetniajgcej wszystkie
wymogi niniejszej] Umowy polisy, na ktorej jako
ubezpieczeni (wspotubezpieczeni) wskazani zostang
wszyscy cztonkowie konsorcjum,

O poprzez przedstawienie spetniajgcych wszystkie
wymogi niniejszej Umowy indywidualnych polis
kazdego z cztonkow konsorcjum.

Umowa ubezpieczenia nie moze wyltgczac¢ ani w zaden
sposob ogranicza¢ odpowiedzialnosci ubezpieczyciela w
zakresie, w jakim Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng wobec Zamawiajacego.

3. Ubezpieczona dziatalnos¢ , ) . L ,
Ubezpieczona dziatalno$¢ musi by¢ tozsama z przedmiotem

dziatalnosci wykonywanej w ramach Umowy zawartej z
Zamawiajacym (przedmiotem i zakresem Umowy).

4. Okres Ubezpieczenia i okres
odpowiedzialno$ci

Ubezpicczyciela Od podpisania Umowy, przez caly okres obowigzywania

Umowy oraz dodatkowo przez okres 1 roku po zakonczeniu
jej obowigzywania.

Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej zastosowany w
umowie ubezpieczenia (tzw. trigger) powinien obejmowac
roszczenia z tytutu szkod powstatych w Okresie
Ubezpieczenia.

Dopuszcza si¢ polisy roczne pod warunkiem ich
kontynuowania i zachowania cigglto$ci ochrony
ubezpieczeniowej co najmniej przez powyzszy okres.
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5. Suma gwarancyjna

w wysokos$ci nie mniejszej niz okreslona w § 4 ust. 1
Umowy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialno$ci dopuszczalne
wylacznie w zakresie wskazanym w warunkach
ubezpieczenia).

6. Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu prowadzenia dziatalnosci
oraz posiadanego mienia pokrywajaca szkody rzeczowe oraz
osobowe.

Odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela bedzie obejmowac straty
rzeczywiste oraz utracone korzysci.

Ubezpieczeniem objeta bedzie odpowiedzialnos¢ z tytutu
czynéw niedozwolonych i/lub z tytutu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania zobowigzania.

Z zakresu ubezpieczenia nie moga by¢ wytaczone szkody

W mieniu Zamawiajacego, na ktorym sa prowadzone prace.

7. Odpowiedzialnos¢ cywilna
wzajemna

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcow
dziatajacych wspolnie polisy, na ktorej cztonkowie
konsorcjum wskazani sg jako wspotubezpieczeni,
Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnosé
cywilng wzajemna, tak jakby z kazdym z ubezpieczonych
zawarto odrebng umowe
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8. Podstawowy zakres

ubezpieczenia

Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialno$¢ cywilna:

a)

b)

c)

d)

e)

z tytutu szkoéd wyrzadzonych w wyniku razacego
niedbalstwa,

ryzyko szkéd w mieniu powierzonym
(nieruchomosciach i ruchomosciach), pozostajacym w
pieczy lub pod kontrolg Wykonawcy,

poniesione przez pracownikow zaangazowanych w
realizacje Kontraktu (OC Pracodawcy),

ryzyko szkod powstatych po przekazaniu robot lub
uslug wynikle z nienalezytego wykonania
zobowigzania lub z czynu niedozwolonego (tzw.
»completed operations”),

ryzyko szkod spowodowanych przez prace
wyburzeniowe, rozbiorkowe,

ryzyko szkod wyrzadzonych przez podwykonawcow
- niniejszy wymog ma zastosowanie wylacznie w
sytuacji, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug
podwykonawcéw przy wykonywaniu umowy.

9. Uzupelniajacy
ubezpieczenia

zakres

O ile wynika to z przedmiotu lub zakresu niniejszej Umowy,
specyfiki wykonywanych w ramach jej realizacji prac, zadan oraz
czynnosci lub tez o ile jej realizacja przez Wykonawce wigze si¢ z
wystapieniem ktoregokolwiek z wymienionych nizej ryzyk,
powinno ono zosta¢ wigczone do zakresu ubezpieczenia:

a)

b)
c)

d)

ryzyko szkod wyrzadzonych przez pojazdy niepodlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody
wyrzadzone przez maszyny w czasie prac na terenie
budowy / prac,

ryzyko szkod spowodowanych przez dziatanie miotow
pneumatycznych,

ryzyko szkod wyrzadzonych we wszelkich instalacjach,
urzadzeniach podziemnych, w tym mediach,

ryzyko szkod powstatych w nastepstwie dziatania
urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, sieci cieplowniczej lub technologicznych, w
tym szkody wyrzadzone w zwiagzku z czynno$ciami
podjetymi w celu ich naprawy.

10. Wytaczenia
odpowiedzialnosci

Wylaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie
zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa.
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11. Zakres terytorialny Rzeczpospolita Polska

12. Franszyz
yey Zamawiajacy wyraza zgod¢ na udzial wlasny (franszyze) nie

wyzszy niz 10.000,00 PLN dla szkéd rzeczowych i nie wyraza
zgody na udziat wlasny (franszyze) dla szkdd osobowych.

13. Termin przekazania polisy
Zamawiajacemu - najp6zniej na 7 dni od zawarcia umowy
- w odniesieniu do ubezpieczen za kolejne okresy nie pozniej
niz na 7 dni przed uptywem obowigzywania
dotychczasowej polisy.

14. Termin  przekazania dowodu

zaptaty sktadki - najpdzniej w terminie 7 dni od uptywu terminu ptatnosci
sktadki lub jej pierwszej raty.

- w odniesieniu do ptatnosci kolejnych rat sktadki lub sktadki
naleznej z tytulu przedtuzenia okresu ubezpieczenia —
najpozniej w terminie 7 dni.

N

Wykonawca zawrze powyzsze ubezpieczenia na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego, a
odmowa takiego zatwierdzenia musi miec istotng przyczyne. Zatwierdzenia wymaga rowniez
jakakolwiek zmiana w warunkach zawartego ubezpieczenia. Zatwierdzenie powinno by¢ dokonane w
terminie 7 dni od daty otrzymania warunkow umowy ubezpieczenia.

Jezeli terminy, o ktérych mowa w ust. 4 nie zostang dotrzymane lub wymagane ubezpieczenia nie
zostang zawarte lub Wykonawca na zadanie Zamawiajacego nie przedstawi dowodu uiszczenia sktadek,
lub Wykonawca w jakikolwiek sposdb zmieni warunki ubezpieczenia bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy Wykonawca $wiadomie wprowadzi w btad
Zamawiajacego, co do istnienia lub warunkéw umoéw ubezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo, ale nie
obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potracic¢
warto$¢ ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego zgodnie z Umowa.

Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania wazno$ci wymaganych ubezpieczen nie moze by¢
w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej
Umowy.

Wykonawca zapewni, ze jego podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy ubezpieczg w odpowiedniej
wysokosci swoj personel, sprzet, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Umowy
Prace, jezeli nie jest to objete ubezpieczeniem Wykonawcy.

§ 12

REKOJMIA | GWARANCJA
Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,
normami technicznymi i warunkami Umowy, bez wad pomniejszajacych wartos¢ lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, z obowigzkiem naprawy wszelkich
ewentualnych wad i usterek.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na Przedmiot Umowy.
Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji i Wynosi ................ (min. 60) miesiecy na
roboty budowlane i jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegdtowe zasady dotyczace zglaszania wad, tryby ich usuwania oraz
terminy, uregulowane sa w Karcie gwarancyjnej, ktora zostanie zatgczona do Umowy.
Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowiazki Stron Umowy z tytulu rekojmi za wady i
gwarancji jako$ci nieuregulowane w niniejszej Umowie, opisane sa w Karcie gwarancyjnej, ktora
zostanie zataczona do Umowy.
W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne okres gwarancji w
odniesieniu do danego elementu przedmiotu Umowy ulega wydluzeniu lub rozpoczyna bieg na nowo
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11.

12.

~w

zgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. Do gwarancji jakosci artykut 580 i 581
Kodeksu Cywilnego ma odpowiednie zastosowanie.

Roszcezenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgloszone po uplywie okresu gwarancji jezeli przed jego
uplywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewidujg dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materialow i urzadzen przewiduja krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —
obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcg.

Niezaleznie od uprawnien przyslugujacych Zamawiajacemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci,
Zamawiajacemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne.

Rekojmia objete s wady fizyczne wykonanych robot oraz wady fizyczne i prawne dostarczonych oraz
zamontowanych elementow, jezeli wykonane roboty lub dostarczone materiaty majg wady zmniejszajace
ich warto$¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z Umowa.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rgkojmi po uptywie terminu okreslonego
w niniejszym paragrafie, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem. Strony wylaczajg
stosowanie art. 563 § 2 Kodeksu cywilnego.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami niniejszego § 12 Umowy, a Karta gwarancyjna, ktora
zostanie zatgczona do Umowy, pierwszenstwo maja zapisy korzystniejsze dla Zamawiajacego.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy w formie ..................... na zasadach okreslonych w przepisach

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych na kwote rowna 5% ceny ofertowej

brutto (tj. wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1 Umowy), czyli ....... zt (stownie: ...), w

formie ............ (,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy”).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez

Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o

zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy tj. ... zt (stownie: ...),
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy
i podpisania stosownego protokotu odbioru.

2) Kwota stanowigca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. ... zt
(stownie: ...), bedzie stuzyla zabezpieczeniu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu
gwarancji i rekojmi i zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi.

3) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz gotowkowej, zabezpieczenie musi by¢
wystawione z terminem waznosci obejmujgcym okres minimum 30 dni po uptywie terminu realizacji
umowy.

Kwota Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie pomniejszona o kwoty wykorzystane na

pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawceg wraz

z naleznymi odsetkami, oraz o koszt prowadzenia rachunku, na ktorym znajdowaty sie¢ Srodki oraz

prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za uprzednig, pisemng zgoda Zamawiajgcego moze dokonac

zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa

w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia

zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, a do

rozliczenia zmienionej formy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy beda mialy zastosowanie
zasady wskazane w niniejszym § 13 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego.
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Jezeli Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie innej niz pieni¢zna, to
Wykonawca begdzie samodzielnie, bez odrgbnego wezwania przez Zamawiajacego przediuzat waznosé
zabezpieczenia az do czasu usuni¢cia wszelkich wad lub szkdéd. O przedhuzeniu okresu waznosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego
najpozniej na 14 dni przez uptywem okresu wazno$ci przedtuzanego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 8 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 14
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane beda w formie
pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci, przy czym wszystkie ponizsze postanowienia stanowia
katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o ewentualnej potrzebie
dokonania zmiany Umowy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy.
Whiosek powinien zawiera¢ co najmniej:
1) doktadny opis proponowanych przez Wykonawce zmian;
2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci dokonania zmian
dla Zamawiajacego;
3) ewentualne koszty zwigzane ze zmianami, przewidywany wplyw wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;
4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wplyw na ustalony termin zakonczenia wykonania
Umowy (Termin Koncowy) lub termin realizacji poszczegolnych etapéw inwestycji.
Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadnosci wnioskowanej przez
Wykonawce zmiany Umowy i jej wplywu na realizacje Umowy, w tym w szczego6lnosci na
przedstawiony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy, przedstawi Wykonawcy pisemna
odpowiedz odno$nie proponowanej zmiany w terminie do 14 dni liczac od dnia otrzymania wniosku.
Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych Strony.
Zmiany w Umowie, na skutek wystapienia ponizszych okoliczno$ci moga dotyczy¢ nastepujacych
elementow Umowy:
1) W zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy lub / i etapu Umowy, w razie:

a) wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych;

b) zmiany kolejnosci wykonania etapdw Przedmiotu Umowy badz rezygnacji z wykonania czgsci
Umowy (etapu);

€) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy badz z innych przyczyn o charakterze technologicznym, badz tez z innych
obiektywnych przyczyn;

d) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji technicznej, w tym projektowe;j;

e) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej niniejsza Umowa,
dokumentacjg techniczna, czy tez przewidzianymi w ich treci normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;
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f) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub / i udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub op6zniaja realizacje Przedmiotu Umowy;

g) gdy wystapiag opOznienia w dokonaniu okreslonych czynnoséci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

h) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy powszechnie
obowigzujacych przepisdw prawa, jezeli opdznienie to przekroczy terminy przewidziane w
przepisach prawa do wydania w/w decyzji, zezwolen czy uzgodnien oraz gdy te opdznienia nie
s nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

i) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

J) z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy;

k) ustalenia przez Strony innych warunkow ptatnosci,

2) W zakresie terminéw ptatnosci i innych:

a) zmiana dotyczaca wynagrodzenia w poszczegoélnych latach realizacji Umowy, ktora jest
konsekwencja zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga aneksowania Umowy,
b) aktualizacji rozwiazan ze wzgledu na postgp technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

Umowy,

c) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego,
d) zmiany kolejnosci wykonania etapéw przedmiotu Umowy badz rezygnacji z wykonania czgsci

Umowy (etapu),

e) wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych,

f) sila wyzsza jest to zdarzenie, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly
zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
w czesci lub w cato$ci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastgpujace
zdarzenia:

— wojna, dzialania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

— terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

— skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg;

— kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, stan epidemii;

— bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
i jego podwykonawcow;

— inne wydarzenia losowe.

Zmiana polegajagca na zastosowaniu materiatdow, sprze¢téw, urzadzen innych niz przewidziane w
dokumentacji technicznej moze nastgpi¢ tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca
niezwtocznie zawiadomi, o kazdej potrzebie dokonania zmian w materiatach i sprzetach.

Zmiany mogg nastgpi¢ w przypadku:

1)
2)
3)
4)

5)

obnizenia kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonywanymi robotami;
poprawienia parametréw technicznych;

aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologicznys;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia do dokumentacji technicznej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane;
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10.

11.

12.

13.

6) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych;

7) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacych przepisow;

8) braku mozliwosci realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie spowodowanej
niedostepno$cia sprzetu, produktéw lub ich komponentéow lub materiatéw, lub trudnosci w ich
dostepie, niedostepnoscia lub trudnoscia w dostepie do personelu, utrudnieniami w realizacji ustug
transportowych Iub innymi przyczynami pozostajacymi w zwiazku z zakazeniami wirusem SARS-
CoV-2, jego rozprzestrzenianiem, lub w zwigzku z ograniczeniami natozonymi przez administracje
publiczna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w wyniku polecen wydanych przez
uprawnione organy administracji publicznej w celu zapobiegania lub zwalczania zakazeniami
wirusem SARS-CoV-2, Strona dotknigta przyczynami niezwtocznie powiadomi o nich drugg Strong
umowy, a Strony przystapia do proby uzgodnienia zakresu zmian w Umowie niezbgdnych w celu
jej realizacji (w tym w szczegdlnoSci zwigzanych z terminami dostaw, terminami odbiorow,
strukturg i terminami ptatnosci, wprowadzeniem platnosci czgsciowych etc.) lub postanowia o
catkowitym lub czg$ciowym rozwigzaniu Umowy. W przypadku rozwigzania Umowy Wykonawcy
przysluguje wynagrodzenie za czg$s¢ Umowy juz wykonang do chwili rozwigzania lub
udokumentowany zwrot kosztow poniesionych przez Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania
przez Wykonawce termindéw realizacji Umowy spowodowanych przyczynami, o ktorych mowa w
niniejszym postanowieniu, a takze w przypadku rozwigzania Umowy spowodowanego wskazanymi
powyzej przyczynami, Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczenia kar umownych. Okolicznosci, o
ktorych mowa w niniejszym postanowieniu stosuje si¢ do podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcéw w zakresie, w jakim ich dotycza. Kazda ze Stron Umowy, moze zadaé
przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajace z zastosowania bez zgody Zamawiajacego materiatow,

sprzetow, urzadzen nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zastosowania materiatow, sprzgtow, urzadzen innych niz

przewidziane w dokumentacji technicznej, jezeli uzna je za niezbedne dla prawidlowego wykonania

przedmiotu Umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatow, sprzgtow, urzadzen
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie realizacji Umowy, moga by¢ dokonywane

zmiany technologii wykonania elementoéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku, gdy proponowane

przez niego rozwiazanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W

tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz

z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajacego.

Na wniosek Zamawiajacego, dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub innych,

ktorych koniecznos$¢ zastosowania wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan

przewidzianych w dokumentacji technicznej, w tym projektowe;j.

Rozliczenie wprowadzonych w trybie ust. 10, 11, 12 i 13 zmian, majgcych wptyw na wynagrodzenie w

zakresie jego zwigkszenia i obnizenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, nastgpi na podstawie

protokotu koniecznosci oraz kosztorysu roznicowego, opracowanego przez Wykonawce m.in. w oparciu

0 ceny zawarte w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w dalszej kolejnosci na podstawie

obowigzujacych przecietnych cen rynkowych.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w zakresie niezrealizowanych robot, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach. W przypadku zmiany terminu odbioru koncowego z jakichkolwiek przyczyn,
termin wskazany w zdaniu pierwszy, ulega odpowiedniej zmianie.
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany
terminu odbioru koncowego z jakichkolwiek przyczyn, termin ten ulega odpowiedniej zmianie, jezeli
Wykonawca:

1)  zprzyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zastosuje si¢ do wezwania Zamawiajacego;

2)  bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat robdt albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminéw
okreslonych w przedtozonym harmonogramie rzeczowo-finansowym;

4) nie przedhuza waznos$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub /i polisy ubezpieczeniowej;

5)  w razie koniecznoSci:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub

b) konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatno$ci na sume¢ wigksza niz 20% warto$ci umowy
okreslonej w § 4 ust. 1, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W wypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z

tytulu wykonania czgsci Umowy. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie

okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, przy czym nie pdzniej niz do dnia, w przypadku,

gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy przekracza 20 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru czgsciowego lub protokotu koncowego
przekracza 20 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug odbioru cze$ciowego lub protokotu odbioru
koncowego i przedtozonej faktury w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem
uzasadnionych potracen i zatrzyman, w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar
umownych, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zaptaty i bezskutecznym
uplywie dodatkowego terminu zaptaty nie krotszego niz 14 dni;

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robot trwa
nieprzerwanie dtuzej niz 60 dni.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w

formie pisma ztozonego w siedzibie podmiotu, ktoremu skladane jest oswiadczenie o odstapieniu za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez podmiot, do ktdrego adresowane
jest oswiadczenie o odstgpieniu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia 1 wlasnosci oraz
zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, a takze
opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal ptatnos¢ oraz inng, sporzagdzong
przez Zamawiajacego lub na jego rzecz, dokumentacje, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbioér jednostronny na koszt i ryzyko

Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia i sprzgt przez
niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub
ustali z Zamawiajacym zasady przekazania tego majatku Zamawiajagcemu.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejgcia od
Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie
zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robot tymcezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 30 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory bedzie stanowil podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za prace
zrealizowane na podstawie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wedtug
stanu na dzien odstapienia.

Szczegotowy protokdl robdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukceji lub urzadzen, bedzie stanowil podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury w przypadku odstgpienia od Umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 16
Nadzér nad prawidlowa realizacjag wykonania robdt budowlanych - w imieniu Zamawiajacego petnic
bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy wsparciu inspektorow nadzoru odpowiednich branz,
ktorzy zostang wskazani nie pozniej niz do dnia przekazania placu budowy.
Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajgcego za prawidlowa realizacje przedmiotu umowy sa:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego petnigcy nadzor nad realizacja umowy w zakresie robot

budowlanych;

- petniacy nadzor nad realizacja umowy w zakresie robdt elektrycznych;

- petniacy nadzor nad realizacja umowy w zakresie robot sanitarnych;

- pelnigcy nadzor nad realizacja umowy w zakresie robot wentylacyjnych;

- - pelnigcy nadzor nad realizacjg umowy w zakresie robdt teletechnicznych.

Osobg odpowiedzialng z ramienia Wykonawcy za prawidlowg realizacj¢ przedmiotu umowy jest:
1) KIerOWNIK DUAOWY - oo e ;
2) Kierownik robot elektrycznych - ... ... i,
3) Kierownik robOt SANItArMYCh = ... .ot e

Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 3, moze nastgpi¢ wylacznie na zasadach i w trybie
okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem ust. 5-7.
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ktorejkolwiek z osdb wskazanych ust. 3, musi

by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje nowo wskazywane] osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji posiadanych przez osobe pierwotnie wskazang do petnienia danej funkcji.
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6. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 nie pozniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do prac projektowych i/lub do kierowania budowg i/lub robotami
sanitarnymi, i/lub robotami elektrycznymi, innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku projektanta danej specjalnosci i/lub kierownika budowy i/lub kierownika
robot sanitarnych, i/lub kierownika robot elektrycznych, bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg lub robotami elektrycznymi, innej
osoby niz wskazana w ofercie Wykonawcy, badz uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 17
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda miaty zastosowanie wtasciwe przepisy, w
szczegblnosci: ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
2.  Wszelkie zawiadomienia dokonywane na podstawie lub w zwigzku z Umowg powinny by¢ sporzadzone
na pis$mie, chyba ze Umowa przewiduje dla takich zawiadomien forme szczegdlng. Zawiadomienia beda
uwazane za skutecznie doreczone drugiej Stronie niniejszej Umowy z chwila:
1) dorgczenia osobistego;
2) doreczenia, w przypadku nadania pocztg lub kurierem;
3) w dacie odmowy odbioru, w przypadku dor¢czenia osobistego lub za posrednictwem kuriera, lub
4) zuptywem 14 (czternastu) dni od dnia nadania listu poleconego (przesytki poleconej), jezeli adresat
nie podjat go w terminie awizowania.
3. Ewentualne spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane be¢da przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.
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