Budowa Centrum Administracji

Zalacznik nr 8 do SIWZ

na realizacje zadania pn.: ,,Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek
organizacyjnych Wojewddztwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”

Wdniu ............... 2021 r. w Ciechanowie, pomigdzy:

Powiatem Ciechanowskim z siedzibg w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow,

NIP 5661889579, REGON 130381582

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Ciechanowskiego w osobach:

1. Pani Joanny Potockiej Rak - Starosty Ciechanowskiego

2. Pana Stanistawa Kesika - Wicestarosty

przy kontrasygnacie Pani Hanny Dworeckiej - Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego

dzialajagcym w_ imieniu wlasnym i Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26,
03-719 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON: 015528910, na podstawie uchwaty nr 1994/194/20 Zarzadu
Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

zwanymi lacznie dalej Zamawiajacym,

a

............................... prowadzacym/a dzialalno§¢ gospodarcza pod firmg ..................... adres:
Ul e , NIP: e , Regon: ................. , wpisanym/a do
rejestru  przedsiebiorcOw prowadzonego W .occecceeviieiiieeiiieeee e , pod numerem

.................... , reprezentowang przez:

zwang w dalszej czg¢éci umowy Wykonawcg,

w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego na realizacje zadania pn.
»Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych
Wojewédztwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” (zwanym w tresci ,,Postgpowaniem”),
prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego (nrsprawy .. ......... ) zgodnie z art. 47 ustawy Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, zostata zawarta
umowa 0 nastgpujacej tresci:

§ 1.
DEFINICJE
Ilekro¢ w niniejszej Umowie uzyto okreslenia (pisanego wielkg lub matg litera):
dokumentacja umowna  rozumie si¢ przez to wszelkag dokumentacje majacg zastosowanie do realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, w tym Umowge wraz z zalgcznikami, dokumentacje
techniczng w tym dokumentacj¢ projektowa, pozwolenie na budowg, SIWZ;
dokumentacja projektowa rozumie sie przez to dokumentacje opracowang przez projektanta na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
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dokumentacja techniczna

dziennik budowy

harmonogram
rzeczowo-finansowy

inwestycja

teren budowy

funkcjonalno-uzytkowego wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe.
Dokumentacja projektowa stanowi Zatacznik do SIWZ;

rozumie si¢ przez to dokumentacje projektowa wraz z dokumentacja dotyczaca
dostaw objetych przedmiotowa inwestycja, w szczegélnosci w zakresie
parametréw technicznych i uzytkowych przedmiotu realizowanych dostaw;
rozumie si¢ przez to dokument zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

rozumie si¢ przez to dokument ztozony przez Wykonawcg w terminie 10 dni
roboczych od zawarcia Umowy (za dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku
do piatku z wylaczeniem $wiat), okreSlajacy termin wykonania i1 koszt
poszczegodlnych etapow realizowanej inwestycji w ramach niniejszej Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie zataczony do Umowy;

rozumie si¢ przez to roboty budowlane i roboty im towarzyszace wraz
Z niezbednymi dostawami i ustugami, wykonywane w ramach realizacji zadania
pn. ,,.Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek
organizacyjnych Wojewoddztwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”
wraz z wykonaniem wszelkich czynnosci rozruchowych wszystkich
zainstalowanych urzadzen oraz uzyskaniem przez Wykonawce ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie;

rozumie si¢ przez to miejsce lokalizacji inwestycji udostepnione na mocy Umowy
w celu jej realizacji i zabezpieczone przez Wykonawce;

rozumie si¢ przez to teren pozostajgcy we wladaniu Zamawiajacego, udostepniony Wykonawcy na mocy tej

obiekt

odbidr czesciowy
odbidr koncowy
odbidr pogwarancyjny
podwykonawca

lub dalszy
podwykonawca

Umowy i w celu realizacji jej przedmiotu;

rozumie si¢ przez to obiekt budowlany w znaczeniu okreslonym w Prawie
budowlanym realizowany w ramach inwestycji;

rozumie si¢ przez to odbidr czegsci inwestycji potwierdzony protokotem odbioru
czgsciowego;

rozumie si¢ przez to odbidr catosci inwestycji potwierdzony protokotem odbioru
koncowego;

rozumie si¢ przez to odbidr inwestycji dokonany protokotem odbioru
pogwarancyjnego, po uptywie okresu gwarancji,

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora

a) zawarla z Wykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo na
wykonanie cze¢sci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu umowy zawartej z Zamawiajagcym
albo

b) zawarla z Wykonawcg, podwykonawcag lub dalszym podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi na potrzeby realizacji inwestycji, z
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pozwolenie na
uzytkowanie

projekt

projektant

inspektor nadzoru
inwestorskiego

Koordynator
Inwestycji

protokot odbioru

czgsciowego robot

protokot odbioru

koncowego

protokot odbioru
pogwarancyjnego

SIWZ

umowa
usterka

wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci catej Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, nie
dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt;

rozumie si¢ przez to ostateczng decyzje administracyjna, wydana przez wlasciwy
organ na zasadach i trybie okreslonym w Prawie budowlanym

rozumie si¢ przez to projekt na realizacje robot budowlanych i roboty im
towarzyszace wraz z niezbednymi dostawami i ustugami, wykonywane w ramach
realizacji zadania pn. ,,Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na
potrzeby jednostek organizacyjnych Wojewodztwa Mazowieckiego oraz Powiatu
Ciechanowskiego”;

rozumie si¢ przez to podmiot sprawujacy nadzor autorski nad inwestycja
W zakresie wynikajagcym z umowy zawarte] z Zamawiajacym oraz z Prawa
budowlanego, ktérym jest w zakresie umowy: .................... ;

petnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktoéry musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
wiedze technicznag oraz praktyke zawodowa dostosowang do stopnia
skomplikowania robot budowlanych, dziatajacy w imieniu Zamawiajacego;

osoba wykonujaca na rzecz Zamawiajacego nadzor nad inwestycja na podstawie
odrgbnej umowy

rozumie si¢ przez to podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy protokot potwierdzajacy rzeczowe zakonczenie
prac, bedacy podstawg do wystawiania faktur czgsciowych w trybie okreslonym
w niniejszej Umowie;

rozumie si¢ przez to protokot potwierdzajacy dokonanie odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy;

rozumie si¢ przez to podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, protokét potwierdzajacy dokonanie odbioru
przedmiotu umowy po uptywie okreslonego w Umowie okresu gwarancji,
udzielonej przez Wykonawce;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia do przetargu ograniczonego na
realizacj¢ inwestycji wraz z zatacznikami;

rozumie si¢ przez to niniejszg Umowg;

rozumie si¢ przez to wade w niewielkim stopniu zmniejszajaca warto$¢
wykonanych robot, ktorej usunigcie jest tatwe i mozliwe do wykonania w krotkim
terminie i niewielkim kosztem;
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wada rozumie si¢ przez to cechy (fizyczne lub prawne robot, dostaw, ustug lub
materialdw realizowanych lub dostarczonych w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy), zmniejszajace warto$¢ robot ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie
lub wykonanie ich niezgodnie z odpowiednia dokumentacjg projektowa,
warunkami technicznymi, wiedza techniczng, normami lub innymi dokumentami;
zakonczenie inwestycji  rozumie si¢ przez to (tacznie):
a) nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcg 0raz
b) przeprowadzenie trwajacego nieprzerwanie 72 godziny rozruchu
sprawdzajacego dzialanie instalacji w obiekcie oraz
c) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego, a takze przekazanie
Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w terminie i na warunkach okre§lonych
w Umowie, roboty budowlane zwigzane z inwestycjg . Szczegdlowy zakres prac zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy zostat okreSlony w dokumentacji umownej, a w szczegdlnosci w dokumentacji
technicznej, w tym dokumentacji projektowej stanowigcej Zatgcznik do SIWZ.

2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest nalezycie wykonaé roboty
opisane w dokumentacji projektowej stanowiacej zatgcznik do STIWZ oraz wszelkie inne prace, niezbedne
do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ zgodnie z art. 651 k.c. ze wszystkimi dokumentami niezbednymi
do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci dokumentacja techniczng, w tym
dokumentacja projektowa oraz ze nie wnosi do nich zadnych uwag, w szczegdlnosci uznaje ja za
kompletng. Wszystkie niezgloszone przez Wykonawce przed zawarciem, niniejszej Umowy zastrzezenia
do dokumentacji, ktore mogt wykry¢ wykonawca robot budowlanych przy dochowaniu nalezytej
starannos$ci, nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany okreslonego w Umowie wynagrodzenia lub zmiany
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

4.  Wykonawca zapoznal si¢ z terenem na ktorym bedzie realizowana inwestycja i nie zglasza w tym
zakresie zadnych zastrzezen. Wszelkie niezgloszone przez Wykonawce, przed zawarciem niniejszej
Umowy, uwagi lub zastrzezenia, ktore mogl wykry¢ profesjonalny wykonawca robdt budowlanych przy
dochowaniu nalezytej staranno$ci, nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany okreslonego w Umowie
wynagrodzenia lub zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze Przedmiot Umowy bedzie realizowany
W bezposrednim sgsiedztwie funkcjonujacego budynku uzyteczno$ci publicznej — Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie, w zwigzku z tym przyjmuje, Ze moga wystapi¢ utrudnienia organizacyjne
z tym zwigzane, a Zamawiajacy przyjmuje, ze moga wystapi¢ utrudnienia wynikajace z prowadzenia
robot. Wymagane technologia warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczegoélnych mediow do
siedziby Zamawiajacego, nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajagcym. Roboty budowlane beda prowadzone w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu osob
przebywajacych w strefie dojazdowej do terenu budowy oraz nie bedg powodowaly zbyt duzych
utrudnien w ruchu pieszym i kotowym zarowno w strefie dojazdowej jak i na terenie funkcjonujacego

parkingu. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposob
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10.

11.

12.

gwarantujacy mozliwo$¢ biezacej eksploatacji sasiadujagcego z budowa parkingu oraz budynku
biurowego.

Wykonawca o§wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze i do$wiadczenie, potencjal ekonomiczny,
techniczny i kadrowy oraz spetnia wymogi przewidziane obowigzujacymi przepisami w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okre§la wymagania zatrudnienia przez
Wykonawce oraz podwykonawcow na podstawie umow o prace osob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca w celu realizacji Przedmiotu
Umowy zapewnit zatrudnienie na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy oraz w zakresie
czynnosci, okreslonych w rozdz. IV ust. 8 pkt 3 SIWZ, pod rygorem naliczenia kary umownej.
Wykonawca lub podwykonawca najpdzniej w dniu ztozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy wraz z wykazem 0s6b zatrudnionych
na podstawie umowy o pracg ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy
(peten etat/czegs¢ etatu). Osoby te muszg bra¢ udziat w wykonywaniu Przedmiotu Umowy. Wykonawca
lub podwykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie p6zniej niz w kolejnym dniu roboczym po
zmianie 0s6b ujetych w wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca
przedstawia Zamawiajacemu wykazy dotyczace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym
niz 5 dni, Wykonawca i podwykonawca zobowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajacemu do wgladu kopie
umow o pracg zawartych przez Wykonawceg oraz podwykonawcdw z osobami wykonujacymi wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie wykonywania Przedmiotu Umowy. Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegblnoscil bez adresow, nr PESEL tych pracownikow oraz wysokosci ich wynagrodzenia).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce i podwykonawce aktualizacji wykazu osob zatrudnionych oraz kopii
zanonimizowanych umow zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcow
z osobami wykonujacymi czynno$ci okre$lone przez Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace. Z tego tytutu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna.

Rodzaje czynnosci niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz podwykonawcow osob wykonujacych

czynnos$ci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zostaty okreslone w rozdz. IV ust. 8 pkt 3 SIWZ.

§ 3.
TERMINY WYKONANIA

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.

ustawy.
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1. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy, bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu w formie pisemnej harmonogramu rzeczowo -
finansowego inwestycji.

2. Zamawiajacy zglosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 5 dni
roboczych od daty jego przedtozenia Zamawiajacemu. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania uwag zgloszonych przez Zamawiajacego, zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do
zatwierdzenia uwzglgdniajacy uwagi harmonogram rzeczowo - finansowy. Po zatwierdzeniu
harmonogram bedzie stanowit Zatacznik do Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do ustalenia poziomu (warto$ci) rozliczen miedzy stronami
umowy. Harmonogram powinien zawiera¢ w szczego6lnosci podziat na etapy wykonania robdt catego
przedmiotu Umowy z podzialem na miesigce, W poszczegdlnych latach realizacji inwestycji, W
zalezno$ci od posiadanego zabezpieczenia finansowego Zamawiajgcego na dany rok, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku braku uzgodnienia harmonogramu rzeczowo — finansowego, w terminach o ktoérych wyzej
mowa, Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do przyjecia harmonogramu rzeczowo — finansowego w
wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej jednostronnie przez Zamawiajgcego. W trakcie umowy na
uzasadniony wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo — finansowy moze ulec zmianie, za zgoda
Zamawiajacego, w tym terminy wykonania poszczegdlnych etapow wykonania robot catego przedmiotu
Umowy.

3. Zmiana dotyczaca wynagrodzenia w poszczegdlnych latach realizacji Umowy, ktora jest konsekwencja
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga aneksowania Umowy.

4. Zakonczenie wszystkich prac objetych harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w ust.
1, czyli realizacja catego Przedmiotu Umowy i formalne zawiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu
robét, nastgpi najpdzniej w terminie do 30.06.2023 r.. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy
rozumie si¢ (tacznie):

a) nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz

b) przeprowadzenie trwajacego nieprzerwanie 72 godziny rozruchu sprawdzajacego dziatanie instalacji
w obiekcie oraz

C) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego, a takze przekazanie Zamawiajgcemu

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§ 4.
WYNAGRODZENIE
1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 Umowy, Wykonawcy

przystuguje catkowite wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokos$ci: ...t PLN
(stownie: .................... ) wtym

1) w roku 2021 na kwote ........... zl brutto (stownie.....),

2) w roku 2022 na kwotg ........... 71 brutto (stownie.....),"

3) w roku 2023 na kwote ........... z1 brutto (stownie.....)."

* Zamawiajacy wskaze wedlug mozliwosci finansowych w dacie zawarcia umowy z Wykonawca.
Catkowite wynagrodzenie bez podatku od towarow i ustug (netto) wynosi: ...............o.eveee...

2. Na wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, sklada si¢ wynagrodzenie za wykonanie
wszystkich poszczegdlnych etapow robot przedmiotu Umowy, jak tez jej catosci.
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10.

11.

Wskazane w ust. 1 powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, wlacznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszelkie inne koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy w szczegolnosci: wszelkie koszty robot tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych,
zabezpieczajacych, koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (naprawy, ochrona terenu
budowy) zabezpieczenia i oznakowania robot rozbidrkowych, demontazowych, odtworzeniowych,
gospodarki odpadami, w szczegdlnosci budowlanymi, wywozu nieczystosci, opracowania planu BIOZ,
koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot, proby, pomiary, koszty opracowania dokumentacji
zamiennej, wynagrodzenie z tytulu przeniesienia praw autorskich do opracowanej dokumentacji, koszty
materialow, ubezpieczenia i inne koszty wynikajace z niniejszej] Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z
tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania przez Wykonawce zakresu przedmiotu Umowy, nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci b¢da dokonywane w walucie polskiej.

Zamawiajacego i Wykonawce przez okres trwania umowy obowigzuje wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie z oferta Wykonawcy.

Strony zastrzegajag mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia na podstawie aneksu do umowy, w
zwigzku z wystapieniem jednej z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiana stawki podatku od towarow i ushug;

2) zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiana zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach i w sposob okreslonych ponizej, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1,
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci przedmiotu umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi umowa, po dniu wejscia w Zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i
ustug oraz wylacznie do czeséci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarow i ustug.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, warto$¢ umowy netto nie zmieni si¢, a warto§¢ umowy brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust.7 pkt 2
lub 3 lub 4, bedzie obejmowacé wylacznie czgs¢ wartosci umowy, w odniesieniu do ktorej nastgpita
zmiana wysoko$ci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejSciem w Zycie
przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia lub wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 2, wartos¢ umowy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokos$ci wynagrodzen
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12.

13.

14.

15.

16.

pracownikow §wiadczacych ustugi dotyczace niniejszej Umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem

wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic si¢
wylacznie do czeéci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktorych mowa w zdaniu

poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z

realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3 lub 4, wartos¢ umowy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia

zaangazowanym przez Wykonawce osobom §wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci wynagrodzenia osob, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja one prace bezposrednio zwigzane

Z realizacja przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktéorym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z

wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z

uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegotowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiang¢ wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim

zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienic wynagrodzen (zarowno przed zmiang, jak i po niej) pracownikow
swiadczacych ustugi, wraz z okre§leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed zmiang, jak i po niej) zaangazowanych przez
Wykonawce o0sOb $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczonych wraz z
potwierdzeniem ich zaplaty 1 wyptaconych wynagrodzen do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czgéci finansowanej przez
Wykonawce, z okre§leniem zakresu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia, lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed zmiang, jakK i po niej) zaangazowanych przez
Wykonawce 0sob $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz cze$ci wynagrodzenia, odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa
w ust. 7 pkt 3 lub pkt 4.

W terminie 30 dni od dnia przekazania prawidlowego wniosku z kompletnymi zalgcznikami, o ktorych

mowa W ust. 13-14, Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje¢ o zakresie, w

jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec

zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku — wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem. W takim przypadku

postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.



Budowa Centrum Administracji

17.

18.

19.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku przez Zmawiajacego Strony podejma dzialania w celu uzgodnienia
tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana warto$§ci umowy dotyczy¢ bedzie czegsci
przedmiotu umowy wykonywanego po zawarciu aneksu.

Zamawiajacy zastrzega rowniez mozliwo$¢ zmiany wartosci umowy w przypadku ustawowego
obnizenia stawki podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenie netto wykonawcy
pozostaje bez zmian, a zmianie ulega wynagrodzenie brutto — odpowiednio do obnizenia stawki podatku
od towaru i ustug.

§ 5.
PLATNOSC

. Rozliczenie ostateczne migdzy Stronami dokonane bedzie po dokonaniu odbioru koncowego

potwierdzonego protokotem odbioru koncowego, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury

koncowej. Do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego, wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane

bedzie w czesciach zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czeSciowymi zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, nie cze$ciej niz raz na trzy miesigce, po wykonaniu i odebraniu przez
Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) danej czgsci (etapu) robot,

2) w terminie 3 dni roboczych od dnia zakonczenia danej czeSci (etapu) robot podlegajacych
rozliczeniu na podstawie faktury czgsciowej Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru czgsciowego. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym beda dokonywane
odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, do zgloszenia nalezy dotaczy¢ rowniez
protokoty odbioru tych robdt, a w przypadku realizacji robot w danej czesci (etapie) przy udziale
podwykonawcow réwniez oswiadczenia podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 8 pkt. 1 - 4;

3) odbior czesciowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia
zgloszenia gotowosci. Wymaga si¢ aby Protokol odbioru czgsciowego robot byl spdjny z
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, ktory bedzie stanowit Zatacznik do umowy;

4) podpisany przez obie Strony Protokét zawierajacy zestawienie wartosci wykonanych robot

zaawansowania prac stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury cze$ciowej.
Strony zgodnie oswiadczaja, iz podpisany przez obie Strony Protokoét odbioru czgsciowego robot,
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie stanowi odbioru prac budowlanych w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego i stanowi wylgcznie podstawe dla ustalenia przez Strony stanu
zaawansowania robot na potrzeby rozliczen wynikajacych z Umowy. W szczegodlnosci
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Protokot odbioru czesciowego robot nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jako§¢ wykonanych robot budowlanych lub /i dostaw. Jedynym wigzacym
strony dokumentem potwierdzajacym nalezyte i zgodne ze sztuka budowlang wykonanie
przedmiotu Umowy, jest protokot odbioru koficowego, a w odniesieniu do wykonania obowigzkow
w okresie gwarancji i rgkojmi — protokot odbioru pogwarancyjnego.
Nieodzownym elementem protokotu odbioru czesciowego/odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
bedzie opracowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego zestawienie wartosci wykonanych robot
(opracowane w oparciu o etapy harmonogramu) sporzadzone narastajgco od poczatku budowy w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.;
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5) laczng warto$¢ faktur czgSciowych, wystawionych przez Wykonawce w ramach niniejszej
Umowy nie moze przekroczy¢é kwoty stanowigcej réwnowartos$s¢é 90% catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1;

6) faktura koncowa, wystawiona bedzie po zakonczeniu i odbiorze cato$ci Przedmiotu Umowy
(zdefiniowanego jako zakonczenie inwestycji), na podstawie protokolu odbioru koncowego,
podpisanego bez zastrzezen na kwote pomniejszong o warto$¢ zaptaconych faktur cze$ciowych;

7) w przypadku wystapienia robot dodatkowych na ktére Zamawiajacy wyrazil zgode protokotem
(innych niz roboty zamienne), ktorych elementy nie wystepowaty w dokumentacji projektowej,
Wykonawca sporzadzi kosztorysy na te roboty przy zastosowaniu stawek z oferty Wykonawcy a w
przypadku braku takich stawek w odrgbnej ofercie Wykonawcy przy zastosowaniu $rednich
rynkowych stawek wykonania ustug i cen materialow. Zlecenie robot dodatkowych wymaga
zawarcia odrgbnego aneksu do umowy.

2.  Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT przez Wykonawceg. Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowiazany jest wskaza¢ rachunek firmowy, dla ktorego prowadzony jest rachunek VAT,
na kazdej wystawionej fakturze objetej obowigzkowym mechanizmem podzielonej ptatnosci, pod
rygorem wstrzymania zaptaty faktury do czasu doreczenia stosownej korekty do faktury zawierajacej
prawidtowy rachunek oraz zobowiazuje si¢ do przesuni¢cia terminu ptatnosci, na termin umozliwiajacy
jej realizacje (nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia korekty do faktury) bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego, wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) dla
wystawionych przez Wykonawce faktur, ktore zawierajg naliczony podatek VAT. Zastrzezenie z ustepu
poprzedniego stosuje si¢ odpowiednio.

5. Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci powstatych w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy
(nalezno$ci gtdéwnej oraz odsetek), bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy za niedostarczone w zwiazku z tg rezygnacja
materiaty i roboty niewykonane, uznane jako zbedne, mimo ze byty ujete w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy przystugiwato. Koszt niedostarczonych materiatow
oraz rob6t niewykonanych zostanie obliczony na podstawie Harmonogramu rzeczowo - finansowego
i bedzie pomniejsza¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowg, ewentualnie
rozliczony zostanie z robotami zamiennymi lub pomniejszy koszt robéot dodatkowych.

7. Wykonawcy nie beda przyshugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka si¢ on wyraznie wszystkich
ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajagcemu z tytutu wszelkich pomylek, niedoktadnosci,
rozbieznosci, brakow lub innych wad dokumentacji technicznej, w tym projektowej, a takze roszczen o
wyplate jakichkolwiek zwiekszonych kosztow lub ptatnosci w odniesieniu do wynagrodzenia za
wykonanie Przedmiotu Umowy okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy.

8. W przypadku wykonywania czgéci Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow, rozliczenie
Umowy nastgpi w oparciu o protokoly zaawansowania prac, do ktorych zostang dotaczone nastepujace
dokumenty:

1) Kompletna lista zgloszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (jezeli wystepuja),

biorgcych udziat w wykonaniu rob6t budowlanych lub /i dostaw lub /1 ustug w okresie, za ktory jest
wystawiony dany protokot odbioru - lista powinna by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy przez

10
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10.

11.

12.

kierownika budowy, na podstawie waznego, pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi
budowy przez nalezycie reprezentowanego Wykonawce (nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami
wykazujacymi umocowanie kierownika budowy i Wykonawcy);

2) Pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wynagrodzen na rzecz zgtoszonych
podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych podwykonawcoéw wskazanych na liscie, o ktorej stanowi
pkt. 1) powyzej z tytutu prac objetych danym protokotem odbioru, lub o§wiadczenie o wykonywaniu
robot budowlanych lub / i dostaw lub / i ustug bez udzialu podwykonawcéw lub / i dalszych
podwykonawcoéw wraz z zatgczonym dokumentem potwierdzajacym uregulowanie wszystkich
wynagrodzen.

3) Pisemne o$wiadczenia zgtoszonych podwykonawcdow lub / i zgloszonych dalszych podwykonawcow,
ze Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatno$ciami zwigzanymi z realizacja przez nich robot
budowlanych lub /i dostaw lub / i ustug, ktore sg przedmiotem niniejszej Umowy, oraz ze otrzymali
wynagrodzenie za roboty lub dostawy lub ushugi ujete w danym protokole odbioru robot.
Oswiadczenia musza zosta¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (do oswiadczen nalezy zalaczyé dokumenty
wykazujace umocowanie 0s6b upowaznionych do ich ztozenia). Do o$wiadczenia nalezy dotaczy¢
dokumenty potwierdzajace otrzymanie wszystkich wynagrodzen.

4) Pisemne o$wiadczenie podwykonawcoéw lub / i dalszych podwykonawcow o wykonywaniu robot
budowlanych lub / i dostaw lub / i ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz ze zgloszeniem robot do odbioru i wystawiong faktura

dokumentow dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, o ktérych mowa w ust. 8,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty odpowiedniej czgsci naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentéw zgodnie

z ust. 8, do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 8,

nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do

zadania odsetek.

W przypadku gdy z przedtozonych dokumentéow wskazanych w ust. 8 powyzej bedzie wynikaé, ze

Wykonawca nie uiscit na rzecz podwykonawcow catego naleznego i wymagalnego wynagrodzenia za

roboty/dostawy/ustugi objete danym protokotem zaawansowania prac Zamawiajacy wyplaci

Wykonawcy wynagrodzenie pomniejszone o kwoty nalezne podwykonawcom, a co do czgSci

niewyptaconego wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie bedg miaty regulacje ust. 11-20.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo i ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania bezposredniej platnosci, zawiadomi

Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.

11
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21.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 12, zawierajace
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zasadnoSci lub bezzasadno$ci wyptlaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12, podwazajacych zasadno$é
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej do zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 12 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnos$ci lub jezeli Wykonawca nie zgltosi uwag, o ktorych mowa w ust. 12, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaza zasadnos$¢ takiej ptatnosci, w szczegdlnosci przedstawi stosowne faktury i
protokoty odbioru robét/ustug/dostaw przez Wykonawce.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania
ustug) objetych ta fakturs.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytulu opoéznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawcg lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).
Odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych (dostaw, ustug) jest ograniczona wylgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych (dostaw, ushug), wynikajacej z
Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okre$lonymi umowa o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okre$lonymi
niniejsza Umowa, Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury wytacznie kwote nalezna na podstawie cen jednostkowych
okreslonych niniejszag Umowa.
Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozonej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych przez podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdw) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezposredniej zaplaty.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania kazdorazowo 2 faktur zgodnie z ponizszymi
danymi Zamawiajacego:
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1) Nabyweca:

Powiat Ciechanowski z siedzibg w Ciechanowie,

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow

NIP 5661889579

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow.

2) Nabywca:

Wojewodztwo Mazowieckie,

ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa,

NIP: 1132453940, REGON: 015528910
Odbiorca:

Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa.

22. Kazdorazowo przed wystawieniem faktury Wykonawca zobowigzany jest do kontaktu z Zamawiajacym

w celu ustalenia wysokosci kwot przypadajacych na powiat Ciechanowski i Wojewodztwo Mazowieckie.

23. Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania — https://efaktura.gov.pl/. Zamawiajacy wskazuje numer PEF

Zamawiajacego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane

lub ustugi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.):

Powiat Ciechanowski — 5661889579,

Wojewddztwo Mazowieckie - 1132453940.

§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie z
dokumentacja umowna, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami oraz do oddania
go Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania obowiazujacych przepisow z zakresu BHP i ochrony
srodowiska.

3) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgdéd administracyjnych, pozwolen,
zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa, koniecznych
do prawidtowego i terminowego wykonywania Przedmiotu Umowy, jezeli koniecznos$¢ ich uzyskania
spowodowana bedzie ujawnionymi w toku realizacji inwestycji wadami odebranej dokumentac;ji
technicznej. Niezaleznie od obowigzkéw wskazanych w zdaniu poprzednim, Wykonawca (dziatajac
na podstawie stosownych petnomocnictw udzielonych przez Zamawiajacego):

a) zlozy wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci/ dokona wszelkich niezbednych
uzgodnien oraz uzyska stosowne warunki przytaczeniowe na potrzeby prowadzenia budowy,

b) wystapi z zawiadomieniami do wilasciwych organéw Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz
Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu przebudowy obiektu i zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania, w rezultacie ktorych, wymienione organy nie zgtosza sprzeciwu lub uwag, co do
zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i na ich podstawie,
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c) wystagpi w imieniu Zamawiajacego 0 decyzje¢ o pozwoleniu na uzytkowanie oraz uzyska
ostateczng decyzje 1 przekaze Zamawiajacemu.

2. Obowigzki Wykonawcy w zakresie organizacji pracy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Wprowadzenie zalozen przedstawionych w opracowaniu ,,Organizacja prac” — zgodnie z oferta
Wykonawcy.

Prowadzone roboty beda odbywac si¢ na terenie przylegtym do funkcjonujacego parkingu i budynku
biurowego siedziby Zamawiajacego. W zwigzku z czym Wykonawca zobowiazuje si¢ tak prowadzi¢
swoje prace, aby zminimalizowa¢ utrudnienia w funkcjonowaniu jednostek Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze specyfika pracy siedziby Zamawiajacego i zobowiazuje
si¢ powiadamia¢ Zamawiajacego z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 3 dni o koniecznosci
wylaczen zasilania do budynku siedziby zamawiajacego w energi¢ elektryczng, wode zimna, c.w.u.
oraz c.o. lub wejscia z pracami na teren parkingu lub do uzytkowanego budynku.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wspolpracy i prowadzenia (podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad) koordynacji prac ewentualnych dostawcow wskazanych przez Zamawiajacego,
w tym wylonionych w odrebnych postepowaniach, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Koordynacja prac z dostawcami winna obejmowac:

uzgodnienie harmonogramu prac do wykonania ze wskazanymi dostawcami oraz udost¢pnienie

pomieszczen w odpowiednim momencie (mozliwe wykonanie prac w ramach dostawy), w

ktérych majg by¢ wykonywane dostawy;

— udostgpnienie dostawcom na zasadach ogdlnych, zrodta energii oraz wody;

— uzgodnienie szczegotow dotyczacych tymczasowego sktadowania przez dostawcow materialow
1 urzadzen na terenie parkingu przylegtego do budowy;

— uzgodnienie z dostawcami tras komunikacji oraz wszelkich innych niezbednych szczegdtow do
wykonania dostawy.

Zamawiajacy zastrzega prawo do podania innych dostawcow niz pierwotnie wskazani przez

Zamawiajacego.

Realizacja dostaw zarowno ze strony Wykonawcy, jak i Zamawiajacego nie moze blokowaé drog

dojazdowych do terenu budowy i siedziby Zamawiajacego. Powyzsza zasada dotyczy takze dziatan

Wykonawcy w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie roboty beda mogly by¢ prowadzone przez Wykonawce we wszystkie dni tygodnia po

wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca dokona wygrodzenia miejsc, w ktorych prowadzone beda roboty budowlane w sposob

skutecznie zapobiegajacy przedostawaniu si¢ zanieczyszczen poza obreb prowadzonych prac oraz

umozliwiajac bezpieczng komunikacje.

Wykonawca w ciggu 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy dostarczy oSwiadczenie o przyjeciu

obowigzkoéw kierownika budowy.

10) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania

wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za niewykonanie badz
nienalezyte wykonanie tych obowiazkow bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

11) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow i zasad w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych, przez swoj personel oraz swoich
podwykonawcow $wiadczacych prace na terenie budowy.

12) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajgcego zgodnie z

przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

14



Budowa Centrum Administracji

3. Obowiazki Wykonawcy dotyczace personelu i podwykonawcow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robot Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w wykazie stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy na realizacje inwestycji lub
inny personel zaakceptowany przez Zamawiajacego posiadajacy roéwnowazne kwalifikacje i
dos$wiadczenie.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (Czynnosci, ktorych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawcg lub Podwykonawce zostaty
wskazane w SIWZ) lub kopi¢ umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia os§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umoéw o
prace musza zosta¢ zanonimizowane w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoscit bez
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednocze$nie koordynatorem ds. BHP zgodnie z art. 208
Kodeksu pracy.

Koordynator ds. BHP, o ktorym mowa w pkt 3) powyzej, w ciggu 10 dni roboczych od zawarcia
Umowy okresli na pismie zasady wspotdziatania w przypadku wystapienia zagrozen dla zycia i
zdrowia pracownikéw Wykonawcy i 0sob trzecich i przedstawi je Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze jego pracownicy beda wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania
1 obuwie robocze spelniajgce wymagania obowigzujgcych przepisow oraz w $rodki ochron
indywidualnych adekwatne do wystgpujacych zagrozen i spetniajagce wymagania dotyczace oceny
zgodnosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji wnioskow / uwag Zamawiajgcego w zakresie spetnienia

innych wymagan dot. bhp i ppoz., gdyby takie powstaty w trakcie wspotpracy stron.

4. Obowigzki Wykonawcy dotyczace materialdw, dostaw i jakoSci robot:

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot objetych Umowa wylacznie
atestowanych wyrobow i materiatow, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w
szczegolnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzystac¢ do realizacji inwestycji
zostang przedstawione do akceptacji Zamawiajacego z niezbednym wyprzedzeniem, a ich
wbudowanie nastapi wyltacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Wzor karty
zatwierdzenia materiatowego, zostanie uzgodniony w trakcie realizacji umowy pomigdzy stronami.
W terminie przypadajagcym na co najmniej 1 miesiac przed dniem wyznaczonym, zgodnie z tre$cig
harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, na realizacje dostawy (w tym montazu, instalacji)
i wyrobow, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu szczegOlowe, tabelaryczne specyfikacje
przedmiotu dostawy, wskazujgce na model / typ przedmiotu dostawy, jego producenta i rok produkcji

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierac rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow ustawy o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji
umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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4)

5)

6)

7)

wraz ze wszystkimi dokumentami dostarczonymi przez producentdow (o ile dotycza),
potwierdzajacymi wyspecyfikowane i wymagane przez Zamawiajacego parametry, takimi jak
specyfikacje techniczne, ulotki, katalogi handlowe, instrukcje uzytkowania i obstugi oraz
konserwacji, aprobaty techniczne, certyfikaty, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i
uzywania, deklaracje zgodnosci i atesty, a takze probki, o ile zadanie w zakresie dostarczenia probek
zostanie wystosowane przez Zamawiajacego.

przekazanie Zamawiajgcemu stosownych atestow i1 gwarancji udzielonych przez dostawcow
materialdw oraz atestow higienicznych;

przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow jak znak bezpieczenstwa, swiadectw oceny zgodnosci i
aprobat technicznych, spetniajagcych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach
budowlanych oraz przepiséw dot. oceny zgodnosci;

przekazanie Zamawiajagcemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z dostarczanym wyposazeniem, w
szczegolnosci: certyfikatow, atestow, kart gwarancyjnych;

przeszkolenie w wymaganym wymiarze czasowym (godzinowym), w terminie podanym przez
Zamawiajacego (i przypadajacym po zakonczeniu inwestycji), w siedzibie Zamawiajacego,
wskazanego personelu, w zakresie obshugi i zasad prawidtowego uzytkowania i zainstalowanych
urzadzen bedacych przedmiotem dostawy w ramach niniejszej Umowy.

5. Obowiazki Wykonawcy w zakresie organizacji i zabezpieczenia terenu budowy (placu budowy)

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)

9

zagospodarowanie terenu budowy;

ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie inwestycji przed osobami nieupowaznionymi,
organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw oraz miejsca
gromadzenia materiatéw budowlanych i sprzetu;

peina obstuga geodezyjna i geotechniczna oraz inna obstuga wynikajaca z przepisow prawa;
zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot, dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji Umowy;

utrzymanie porzadku na terenie budowy;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatoéw, odpadow, $mieci itp.;

bezwzgledne utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy oraz porzadku w
obrgbie prowadzonych robot przez caly czas realizacji inwestycji, w tym (na wlasny koszt i we
wlasnym zakresie) — niezwloczne naprawianie wszelkich szkod, jakich Wykonawca dokona na
drogach, parkingach i chodnikach prowadzacych i znajdujacych sie na terenie budowy, a ktore
nastapity w zwiazku z wykonaniem Umowy, a ponadto ponoszenie odpowiedzialno$ci w zakresie
utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy przed odpowiednimi stuzbami oraz (w
szczegolnosci) przed Policja i innymi stuzbami publicznymi, z zastrzezeniem, ze w przypadku braku
spetnienia tych obowiazkow przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich
realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

10) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania naprawy nawierzchni wszystkich drog dojazdowych i

parkingow uszkodzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. Zakres napraw zostanie ustalony
w protokole sporzadzonym przez Wykonawce i Zamawiajacego okreslajacy zakres napraw.
Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania napraw do czasu odbioru koncowego.
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6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac¢ dokumenty budowy w formie
zgodnej z przepisami ustawy Prawo budowlane, w szczeg6lnosci:

1) Dziennik Budowy:
2) projekt budowlany;
3) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstaw¢ wykonywania robot budowlanych;
4) protokoty odbiorow czgsciowych robot.
Dziennik Budowy Wykonawca udostgpnieni Zamawiajacemu na kazde jego zadanie najpdzniej
nastepnego dnia roboczego po otrzymaniu takiego zadania.

7. Pozostale obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowiazany jest do udziatu w naradach koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt. Narady odbywac si¢ beda z
czestotliwo$cig przynamniej 1 raz na 2 tygodnie Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zorganizuje spotkania dodatkowe i zapewni w nich udziat swoich kompetentnych i upowaznionych
przedstawicieli. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego. Kopie protokotu
beda dostarczone Wykonawcy i innym osobom, stosownie do ustalen. Za zgoda Zamawiajacego,
dopuszcza si¢ organizowanie narad z wykorzystaniem $rodkow komunikacji bezposredniej na
odleglos¢.

2) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z niniejszg Umowa beda wykonywane.

§7.
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢:

1) wprowadzi¢ Wykonawce na teren budowy na podstawie protokotu przekazania terenu budowy
(frontéw robot) w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

2) uiszczac nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

3) sprawowac nadzor inwestorski,

4) udziela¢ Wykonawcy wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy,

5) zapewnienia nadzoru archeologicznego nad realizacjg inwestycji.

2. Zamawiajacy przekazal Wykonawcy dokumentacje techniczng, w tym dokumentacj¢ projektowsg w 1
(jednym) egzemplarzu, w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Dalsze potrzebne Wykonawcy kopie
Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt. Powielanie i wykorzystanie dokumentacji technicznej, w tym
projektowej jest dozwolone tylko w zakresie niezb¢dnym do realizacji niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia z wnioskiem do Wykonawcy zadania usunigcia z
terenu budowy, na koszt Wykonawcy, pracownikow Wykonawcy lub jego ewentualnych dalszych
podwykonawcow, o ile tacy sg zatrudnieni, ktoérzy nie posiadaja odpowiednich kwalifikacji, nie
posiadajg odziezy ochronnej, zachowujg si¢ w sposéb mogacy powodowac zagrozenie dla zycia i
zdrowia, wykazujg brak staranno$ci lub wykonuja swoje obowigzki w sposob niekompetentny Iub
niedbaty, nie stosuja si¢ do jakichkolwiek postanowien niniejszej Umowy oraz dokumentéw umownych
lub w jakikolwiek inny sposob naruszajg lub nie przestrzegaja przepisoOw prawa lub innych postanowien
obowiazujacych na placu budowy, w tym postepuja w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu, zdrowiu lub
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ochrony $rodowiska, a Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do takiego zadania
Zamawiajacego. Jezeli wystapi taka okoliczno$¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednia osobe na
zastepstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).

4. Zamawiajacy, w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego, ma prawo wydawa¢ Wykonawcy w
zakresie dotyczacym przedmiotu niniejszej] Umowy polecenia okreslonego dzialania lub zaniechania,
wyznaczajac rownoczesnie Wykonawcey termin na ich wykonanie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot przez Wykonawce,
zarowno w trakcie trwania prac, jak przed ich rozpoczeciem oraz po ich zakonczeniu, a takze w czasie
dostawy jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi lub materiatéw. Kontrola obejmuje w szczegdlnosci jakosé
robot, ich terminowo$¢, zastosowanie wlasciwych materialow oraz przestrzeganie warunkoéw
Umownych. Jezeli Zamawiajacy uzna to za konieczne moze przy wykonywaniu kontroli postuzy¢ sig
osobami trzecimi. Czynnosci kontrolne nie mogg jednak utrudnia¢ czy uniemozliwia¢ realizacji
przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Zamawiajacy uprawniony jest utrwala¢ wyniki przedmiotowych
kontroli w protokotach sporzadzanych z udziatem Wykonawcy. Odmowa podpisania protokotu przez
Wykonawce nie ujmuje ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z okolicznos$ci
bedacych przedmiotem ustalen poczynionych w ramach kontroli. Dokonanie kontroli przez
Zamawiajacego lub wyznaczone przez niego osoby nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy oraz z odpowiedzialnosci za prawidlowe i terminowe wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo zleci¢ - w zastepstwie Wykonawcy innemu podmiotowi - na koszt i ryzyko
Wykonawcy:

1) wykonanie Przedmiotu Umowy — w przypadku zwloki Wykonawcy w przystapieniu do jego
wykonywania przekraczajacej 14 dni, lub

2) zakonczenie wykonywania Przedmiotu Umowy — w przypadku nieuzasadnionego przerwania przez
Wykonawce w jego wykonywaniu przekraczajgcego 14 dni, jak réwniez

3) usunigcie wad lub usterek Przedmiotu Umowy — w przypadku odmowy Wykonawcy ich usunigcia.

7. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
wykonania lub zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy lub usunigcia wad lub usterek, o ktorych
mowa W ust. 6.

8. Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonaniem
zastepczym, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w razie braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego zwroci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania

zastepczego przez Zamawiajacego.

§ 8.
PODWYKONAWSTWO
1. Strony dopuszczajg realizacj¢ czgsci zakresu przedmiotu Umowy przez podwykonawcow.
Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta na pisSmie oraz stanowic
w szczegolnosci, ze:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czegsci zamoéwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy pomigdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastgpowaC¢ w czgSciach, na podstawie odbiorow czgsciowych robot wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomigedzy Zamawiajacym, a Wykonawca i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym szczegotowo w dokumentacji
technicznej, SIWZ, powszechnie obowigzujacych przepisach prawa oraz dodatkowo odpowiadaé
standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

termin wykonania rob6t budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
pbzniejszy niz termin wykonania tych rob6t budowlanych wynikajacy z Umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca;

Wykonawca, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego, zapewni udzial przedstawiciela
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robot budowlanych lub / i dostaw
wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajacego;
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie i w zakre§lonym przez niego terminie, dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

Wynagrodzenie nalezne podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia wynikajacego z
umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na zakres przedmiotu ktory zostanie powierzony
podwykonawcy, choéby warto$¢ tego zakresu nie zostata wyrazona wprost w Umowie lub

zatacznikach do niej;

10) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyraza zgod¢ na ustalone miedzy Zamawiajagcym a

Wykonawca warunki, iz

— zaplata na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek i dotycza wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi - na zasadach okreslonych w przepisie art. 143b ust. 8
ustawy Pzp,

— w przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu , ktéremu ptatno$¢ si¢
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nalezy albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty,

— Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest wskaza¢ rachunek firmowy, dla
ktorego prowadzony jest rachunek VAT, na kazdej wystawionej fakturze objgtej obowigzkowym
mechanizmem podzielonej platnosci, pod rygorem wstrzymania zaptaty faktury do czasu
dorgczenia stosownej korekty do faktury zawierajacej prawidtowy rachunek oraz zobowiazuje
si¢ do przesunigcia terminu ptatnosci, na termin umozliwiajacy jej realizacje (nie moze byc¢
krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia korekty do faktury) bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajacego, wynikajagcych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

— Zamawiajacy uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment)
dla wystawionych przez Wykonawce faktur, ktore zawieraja naliczony podatek VAT.
Zastrzezenie z ustgpu poprzedniego stosuje si¢ odpowiednio.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

4.  (uchylony)

5. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem,
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilosci robot i ich wycena
oraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzien przedtozenia projektu umowy lub
projektu jej zmian, przyjmuje si¢ dzien przekazania odpowiedniego projektu Zamawiajagcemu. Wraz z
powyzszymi dokumentami Wykonawca, sktada pisemng informacje, w ktorej zobowigzany jest wykazac,
ze przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robot, ilosci robdot do wykonania oraz wynagrodzenia
nie przekracza zakresu, ilosci i wynagrodzenia wynikajacych z Umowy pomigdzy Zamawiajacym i
Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy na podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zglosi na pis$mie zastrzezen, uwaza
si¢, ze zaakceptowat projekt umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.

7. Pouzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
lub jezeli Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy lub projektu zmian
umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg takze do przedlozenia Zamawiajacemu kopii
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10.

11.

12.

13.

umowy o warto$ci wigkszej niz 0,5% warto$ci niniejszej Umowy oraz 50 000 zt, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia od otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w

przypadku naruszenia warunkow wskazanych w niniejszym § 8.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 powyzej, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ =za dziatlanie podwykonawcoéw lub dalszych

podwykonawcow dotyczace przedmiotu Umowy jak za dziatania wlasne.

Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami niniejszy § 8 stosuje si¢

odpowiednio.

Wykonawca w ramach zawartych umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zobowigzany

jest do:

1) przedtozenia Zamawiajacemu kopii aktualnych polis ubezpieczeniowych podwykonawcoéw/ dalszych
podwykonawcow w zakresie objetym umowa w terminie 7 dni od zawarcia umowy;

2) poinformowania Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie rozpoczecia
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce prac na terenie budowy w terminie 5 dni przed
rozpoczeciem tych prac;

3) wterminie 7 dni od zawarcia umowy przedtozenia Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w ktorym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigze si¢ do:

— przedstawienia Zamawiajacemu na kazde jego wezwanie, zakresu robot wykonanych w ramach
zawarte] umowy z Wykonawca, terminie ich wykonania, oraz wysokosci przystugujacego
wynagrodzenia;

- 0 bezposrednim poinformowaniu Zamawiajacego o opdznieniach i ich przyczynach w zaplacie
wynagrodzenia wynikajacego z zawartej umowy z Wykonawca;

- podania Zamawiajacemu danych do bezpo$redniego kontaktu tj.: nr telefonu, adresu poczty
elektronicznej lub nr fax.
§9.
ODBIORY | PRZEGLADY

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory cze$ciowe robot,
3) odbidr koncowy i przekazanie do eksploatacji inwestycji objetej Umowa,
4) odbidr ostateczny po okresie rekojmi (odbior pogwarancyjny).
Odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje W imieniu Zamawiajacego Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego przy ewentualnym wsparciu inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej
branzy, na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy dokona odbioru
ww. robot w terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych od daty zgloszenia. Przez zgloszenie, rozumie
si¢ zamieszczenie przez Wykonawce stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru
wraz z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajagcego. Wykonawca bedzie
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zgtaszal roboty do odbioru bez zbednej zwloki. Zadne roboty nie zostang zakryte przed dokonaniem ich

odbioru z wynikiem pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do

odkrycia robdt w celu umozliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym zwigzane obciaza Wykonawce.

3. Odbiory czesciowe robot dokonywane sg na zasadach okreslonych w § 5 ust. 1.

Nieodzownym elementem protokotu odbioru cze¢sciowego Przedmiotu Umowy bedzie opracowane przez

Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zatwierdzone przez

przedstawiciela Zamawiajacego zestawienie warto$ci wykonanych robot (opracowane w oparciu o etapy

harmonogramu) sporzadzone narastajaco od poczatku budowy w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

4. Odbidr koncowy, odbedzie si¢ po zakonczeniu wszystkich etapow inwestycji na podstawie os§wiadczenia
Kierownika budowy o zakonczeniu prac obj¢tych przedmiotem Umowy i tym samym o zakonczeniu
inwestycji wraz z przedlozeniem stosownych dokumentdéw, potwierdzajacych =zaistnienie tych
okolicznosci. Odbidr koncowy polegaé bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletno$ci wykonania
przez Wykonawceg caloéci przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokotem, ktory zostanie
zataczony do Umowy.

Nieodzownym elementem protokotu odbioru koficowego Przedmiotu Umowy bedzie opracowane przez

Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zatwierdzone przez

przedstawiciela Zamawiajacego zestawienie warto$ci wykonanych robot (opracowane w oparciu o etapy

harmonogramu) sporzadzone narastajaco od poczatku budowy w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

5. Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego na 7 dni przed data, w ktorej wszystkie prace objete
przedmiotem Umowy zostang kompletnie ukonczone jednak nie pozniej niz na 7 dni przed Terminem
Koncowym.

6. Odbior koncowy jest przeprowadzany przez Komisje powotang przez Zamawiajacego sktadajaca si¢ z
przedstawicieli Zamawiajacego oraz przy udziale Wykonawcy. Do odbioru koncowego Zamawiajacy
przystapi w terminie nie pézniej niz 10 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiajacemu wskazanych
dokumentow w ust 7.

7. Przed rozpoczgciem odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

1) dokumentacje wytworzong W czasie realizacji umowy;

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi normami;

3) dziennik budowy z wtasciwymi wpisami stwierdzajacymi o zakonczeniu prac budowlanych;

4) uzupehiajagcg dokumentacje techniczng na wykonanie prac budowlanych towarzyszacych
1 uzupehniajgcych (o ile dotyczy);

5) protokoty prob;

6) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i atesty, instrukcje obstugi;

7) karty gwarancyjne wbudowanych urzadzen.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli nadajg si¢ do usunigcia i sg istotne, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad i
wyznaczy¢ termin ich usunigcia. W przypadku wystapienia wad nieistotnych nadajacych si¢ do
usuni¢cia, Zamawiajacy dokona odbioru koncowego, a Strony ustalg termin usuni¢cia wad
odbiorowych;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

22



Budowa Centrum Administracji

10.

11.

12.

13.

14.

15.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze W terminie 30 dni odstgpi¢ od umowy (lub jej czgsci) albo zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Odbior pogwarancyjny dokonany w ramach wynagrodzenia umownego zostanie potwierdzony
protokotem ostatecznego odbioru przed uptywem okresu gwarancji, po usunigciu wszystkich
ujawnionych wad. Zwolni on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy
dotyczacych usuwania wad.

W ramach wynagrodzenia umownego w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest przeprowadzaé
przeglady gwarancyjne, nie rzadziej niz raz w roku, a w stosunku do urzadzen zgodnie z wymaganiami
producentow, jednak nie rzadziej niz raz w roku.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia na wlasny koszt materiaty eksploatacyjne i czesci
zamienne, niezbedne do wykonywania napraw serwisowych zainstalowanych urzadzen w ramach
wykonywania przedmiotu umowy.

Z chwila przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce jakiejkolwiek dokumentacji stanowiacej utwor
w rozumieniu wlasciwych przepisow prawa, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu — W ramach
wynagrodzenia okre$lonego w Umowie — licencj¢ do korzystania z tej dokumentacji (na polach
eksploatacji, okreslonych w zdaniu nastepnym), do czasu przeniesienia autorskich praw majatkowych.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych dokonuje si¢ z chwila podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego oraz nast¢puje na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie utworéw dowolna technika, w tym drukarska, cyfrowa, elektroniczng, fotograficzna,
optyczna, laserows, na kazdym nosniku, wiaczajagc w to takze nosniki elektroniczne, optyczne,
magnetyczne, CD, DVD, papier;

2) zwielokrotnienie utwordéw, w kazdej mozliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym nosniku, wiaczajac w to takze nosniki elektroniczne,
optyczne, magnetyczne dyskietki, CD, DVD, papier;

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy;

4) wprowadzenie utworow lub poszczeg6lnych elementéw do pamigci komputera i sieci wewngtrznych
typu Intranet, jak réwniez przesytania utworu w ramach wyzej wymienionej sieci;

5) upublicznianie utworéw w formie elektronicznej;

6) wykorzystanie utworow lub ich dowolnych czesci do prezentacii;

7) sporzadzanie wersji obcojezycznych utworow;

8) taczenie fragmentdéw z innymi utworami;

9) dowolnego przetwarzania utworéw, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie
utworow jako materiat wyjsciowy do tworzenia innych utworow.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 12
wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania autorskich
praw zaleznych.

Przeniesienie majatkowych praw autorskich nastgpuje na czas nieokreslony oraz nieograniczony co do
miejsca.

Z chwilg przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych przechodzi na Zamawiajacego
wiasnos¢ nosnikow, na ktérych utrwalono utwory.
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16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca oswiadcza, ze wytworzone utwory nie beda obcigzone jakimikolwiek prawami osob trzecich,
aw szczegolnosci Korzystanie z tych utworow przez Zamawiajacego nie bedzie naruszato praw wiasnosci
intelektualnej, w tym praw autorskich osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za wszelkie wady prawne wykonanego
przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosCi za roszczenia osob trzecich wynikajace z naruszenia praw
wiasnosci intelektualnej.

W przypadku wystapienia osob trzecich przeciwko Zamawiajacemu z roszczeniami z tytutu praw
autorskich lub innych, odpowiedzialnos¢ z tego tytutu ponosi Wykonawca, ktory zwrdci Zamawiajacemu
wszelkie koszty i kwoty zasadzone z tego tytutu od Zamawiajacego na rzecz osob trzecich.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dowolnych ingerencji (dokonywania zmian, modyfikacji etc.) w
utworze, bez zgody autora.

W przypadku gdy w przysztosci powstang nowe pola eksploatacji, inne niz wymienione w ust. 2, ktore
Zamawiajacy bedzie chcial wykorzysta¢, Wykonawca zobowiazuje sie, ze w terminie 5 dni od dnia
otrzymania wniosku Zamawiajacego w ww. zakresie, Wykonawca przeniesie w formie pisemnej na
Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do korzystania i rozporzadzania dokumentacja na tych
polach, na zasadach wypracowanych przez Strony.

§ 10.
KARY UMOWNE, ODPOWIEDZIALNOSC
Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych w nastepujacych
okolicznosciach:

1) za zwlok¢ w przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w terminie
okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,01 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w okreSlonym w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy
Terminie Koncowym — w wysokosci 0,05 % wartosci catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) za zwlok¢ w wykonaniu czeSci przedmiotu Umowy wzgledem zatozenh harmonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,02 % wartosci catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego W § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze czg¢sciowym lub
koncowym przedmiotu Umowy— w wysokosci 0,05 % wartosci catkowitego wynagrodzenia
netto z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) wystgpienia nieprawidtlowosci lub wad w dokumentacji przedktadanej do organow
warunkujgcych uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie — W wysokosci 1.000 zt za
kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek;

6) za naruszenie obowiazkow wynikajacych z § 6 Umowy — W wysokosci 2.000 zt za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek, z zastrzezeniem wyzszych kar za naruszenie
przewidzianych Umowa;

7) za niedostarczenie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajagcego posiadanie przez
Wykonawce ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 Umowy lub za niedostarczenie
Zamawiajacemu nowego dokumentu potwierdzajagcego posiadanie przez Wykonawce
ubezpieczenia po wygasnigciu polisy w trakcie trwania Umowy — w wysokosci 0,01 % wartosci
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8)

9)

10)

11)

12)

catkowitego wynagrodzenia netto z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w stosunku do ktoregokolwiek terminu wynikajacego z § 11 ust. 3 lub 4 Umowy;

za powierzenie realizacji czesci przedmiotu niniejszej] Umowy podwykonawcy, z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy, w szczegdlnosci bez zgody Zamawiajacego lub bez
uprzedniego przedtozenia umowy z podwykonawcg do akceptacji — w wysokosci 0,02 %
warto$ci catkowitego wynagrodzenia netto podanego w § 4 ust. 1;

za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,02 % wartosci catkowitego wynagrodzenia netto
podanego w § 4 ust. 1, za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,02 % warto$ci catkowitego wynagrodzenia netto podanego w § 4 ust. 1 za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek;

zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,02 % warto$ci catkowitego wynagrodzenia netto podanego w §
4 ust. 1 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaptaty, we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,001 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia netto z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, ponad wyznaczony
przez Zamawiajacego termin;

13) za kazdy przypadek braku wykonania zobowigzania w zakresie podwykonawstwa lub dalszego

14)

15)

16)

17)

podwykonawstwa o ktorym mowa w § 8 ust. 13 Umowy — w wysokosci 0,005 % warto$ci
catkowitego wynagrodzenia netto z § 4 ust. 1 Umowy;

za kazdy przypadek uczestniczenia w realizacji Przedmiotu Umowy osoby nie bedacej
zatrudniong na podstawie umowy o pracg, takze u podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(naruszenie obowigzku z § 6 ust. 3 pkt. 2) — w wysokosci 2.000 zt. Powtorne i kazde nastgpne
stwierdzenie przypadku uczestnictwa w realizacji Przedmiotu Umowy tej samej osoby nie
bedacej zatrudniong na podstawie umowy o prace (takze u podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy) sankcjonowane bedzie naliczaniem dwukrotno$ci ww. kary umownej;

za zwloke w wykonywaniu przedmiotu Umowy wyniktg z wadliwie opracowanej organizacji
budowy — w wysokosci 0,02 % warto$ci catkowitego wynagrodzenia netto podanego w § 4 ust.
1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

za niedopelnienie wymogu zatrudniania 0s6b wykonujacych czynnosci objete Przedmiotem
Umowy na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, o ktorym mowa
w § 2 ust. 7 - w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego
na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowiazujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
0s6b $wiadczacych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw Kodeksu Pracy) oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdy przypadek naruszenia;

z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym mowa § 2
ust. 9 lub 10 Umowy, Zamawiajacy przewiduje kar¢ umowna w wysokosci 1% ustalonego
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10.

w Umowie catkowitego wynagrodzenia netto za realizacje¢ Przedmiotu Umowy za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek naruszenia;

18) za niedopelnienic wymogu zapewnienia zatrudnienia na podstawie umowy o prace
W minimalnym tgcznym wymiarze czasu pracy wskazanym przez Zamawiajacego w SIWZ,
Zamawiajacy przewiduje kare umowng w wysokosci 0,05% ustalonego w Umowie
calkowitego wynagrodzenia netto za realizacj¢ Przedmiotu Umowy za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajacego przypadek naruszenia,;

19) ztytulu przebywania podczas realizacji przedmiotu Umowy na terenie budowy 0sob petnigcych
samodzielne funkcje o ktérych mowa w § 6 ust 3 pkt 1 innych niz Wykonawca wskazat w
wykazie stanowigcym zatgcznik do oferty lub w przypadku zmiany tych osob bez akceptacji
Zamawiajacego, Zamawiajacy przewiduje kare umowna w wysokosci 0,005% ustalonego w
Umowie catkowitego wynagrodzenia netto za realizacj¢ Przedmiotu Umowy za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek naruszenia;

20) W przypadku niewywigzania si¢ z zatozen przedstawionych w opracowaniu ,,Organizacja prac”
— w wysokosci 0,01 % ustalonego catkowitego wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 4
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek dokonanego naruszenia.

21) W przypadku nie udostepnienia Dziennika Budowy Zamawiajacemu na kazde jego Zzadanie, o
ktorym mowa w § 6 ust. 6 Zamawiajacy przewiduje kare umowna w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy —
umowng w wysokosci 0,005 % wartosci catkowitego wynagrodzenia netto z § 4 ust. 1 Umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Wskazane w Umowie kary umowne nie sg nalezne, w przypadku gdy okolicznosci stanowiace podstawe
ich naliczenia spowodowane zostaty dzialaniem sity wyzszej lub wytaczng wing strony uprawnionej do
dochodzenia kary umownej.

W przypadku odstapienia Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 % caltkowitego wynagrodzenia netto
z § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia Zamawiajacego badz Wykonawcy od Umowy, z winy Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia netto
z § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 % catkowitego wynagrodzenia netto
z 4 ust. 1 Umowy.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w calo$ci poniesionej szkody, Strony zastrzegaja sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego wysokos¢ kary umowne;.

Kary umowne beda ptatne na podstawie not obcigzeniowych. Kary umowne stajg si¢ wymagalne z chwila
powstania podstawy ich naliczenia.

Zadanie zaptaty jednej kary umownej nie wyklucza prawa zadania zaplaty innej kary umowne;.

Zaptata kary lub potracenie kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowiagzku ukonczenia robodt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowiazan wynikajacych
z Umowy.
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11. Wykonawca ponosi pelnag odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody powstale
w zwigzku z nieprawidlowym lub nieterminowym wykonaniem zakresu robdt powierzonych
Wykonawcy lub natozonych na Wykonawce obowiazkéw umownych.

12. Wykonawca poniesie wszelka odpowiedzialnos$¢ i pokryje wszelkie roszczenia, koszty postepowania,
odszkodowania, koszty i inne obcigzenia i wydatki jakiegokolwiek rodzaju powstate na skutek lub
W zwiazku z dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.
Wykonawca ponosi tez petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z uszkodzen, zniszczen, strat
i utraconych korzys$ci spowodowanych komukolwiek, wiaczajac w to Zamawiajgcego, powstatych
podczas lub w zwiazku z wykonywaniem przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, w zwiazku z praca,
ustugami, dobrami, sprzgtem, materiatami, czgsciami dostaw objetymi Umowa, a takze z tytutu wejscia
bez zezwolenia na tereny sasiednie, z tytutu uszkodzenia sasiadujacych terenow, albo jakiejkolwiek
szkody powstatej na terenie przyleglym do placu budowy, naruszenia przepisow z zakresu BHP,
W stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje
si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z zobowigzan tak prywatnoprawnych jak i publicznoprawnych, ktére
obcigzajag Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisoOw lub niniejszej Umowy,
a gdyby zwolnienie Zamawiajagcego z obowigzku $wiadczenia nie bylo mozliwe Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajacego z naruszen
przepisow lub obowigzkoéw okreslonych w Umowie przez Wykonawce.

13. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania swoich pracownikow, a takze osob trzecich
dzialajacych na jego zlecenie i w porozumieniu z nim, oraz osob trzecich, ktore za jego przyzwoleniem
wkrocza na teren placu budowy, tak jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie.

14. Kary Umowne podlegaja stosownemu lgczeniu, suma ich nie moze przekroczy¢ 50% calkowitego
wynagrodzenia netto, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

15. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§11.
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach okreslonych szczegélowo w niniejszym paragrafie, ubezpieczy
na wilasny koszt i zapewni ciaglo$¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) przez caly okres
obowigzywania Umowy, w nastgpujacym zakresie:

1) ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy, kopia polisy stanowi Zatacznik do Umowy;

2) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci i posiadanego mienia
(OC) obejmujace odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone z tytutu
czynoéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania,
kopia polisy stanowi Zatacznik do Umowy;

2. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) spetniato bedzie co najmniej nastgpujace

warunki okre$lone w niniejszej Tabeli nr 1:

Tabelanr 1

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu

1. Ubezpieczony 'Wykonawca, Zamawiajacy i wszyscy Podwykonawcy, zostang
wskazani jako ubezpieczeni / wspotubezpieczeni w umowie
ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR).
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2. Okres ubezpieczenia Od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia

odbioru koncowego.

3. Suma Ubezpieczenia Na sume ubezpieczenia sktadaja si¢ catkowita warto$¢ inwestycji
w wysoko$ci nie mniejszej niz okreslona w § 4 ust. 1 Umowy,
okreslona jako warto§¢ umowy netto z uwzglednieniem wartosci
Dostaw oraz wszelkich innych prac i dostaw

4. Szkody w odebranych Umowa ubezpieczenia nie moze zawieraé istotnych

elementach / etapach prac | ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela dotyczacych
szkéd w elementach/etapach prac, co do ktorych zostat
dokonany odbidr czesciowy.

5. Termin przekazania polisy|

- najp6zniej na 7 dni od zawarcia Umowy.
Zamawiajgcemu

- w odniesieniu do ubezpieczen za kolejne okresy nie
pézniej niz na 7 dni przed uptlywem obowigzywania
dotychczasowej polisy.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia (OC)
spetniato begdzie co najmniej nastgpujace warunki okreslone w niniejszej Tabeli nr 2:

Tabela nr 2

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej

1. Ubezpieczony Ubezpieczonym bedzie Wykonawca.

2. Wykonawcy  dzialajgcy) W przypadku Wykonawcow dziatajacych wspolnie (np.
wspolnie konsorcjum) wymdg dotyczacy ubezpieczenia OC powinien
zosta¢ spelniony w nastepujacy sposob:

O poprzez przedstawienie spelniajacej wszystkie
wymogi niniejszej Umowy polisy, na ktorej jako
ubezpieczeni (wspotubezpieczeni) wskazani zostang
wszyscy cztonkowie konsorcjum,

O poprzez przedstawienie spelniajacych wszystkie
wymogi niniejszej Umowy indywidualnych polis
kazdego z cztonkdéw konsorcjum.

Umowa ubezpieczenia nie moze wylaczaé ani w zaden sposob
ogranicza¢ odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela w zakresie, w
jakim Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng wobec
Zamawiajgcego.

3. Ubezpieczona dziatalnos¢ Ubezpieczona dziatalno$¢ musi by¢ tozsama z przedmiotem

dzialalno$ci wykonywanej w ramach Umowy zawartej z

Zamawiajacym (przedmiotem i zakresem Umowy).
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4. Okres Ubezpieczenia i okres
odpowiedzialno$ci
Ubezpieczyciela

Od podpisania Umowy, przez caly okres obowigzywania
Umowy oraz dodatkowo przez okres 1 roku po zakonczeniu jej
obowigzywania.

Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej zastosowany w
umowie ubezpieczenia (tzw. trigger) powinien obejmowac
roszczenia z tytutu szkod powstatych w Okresie
Ubezpieczenia.

Dopuszcza si¢ polisy roczne pod warunkiem ich
kontynuowania i  zachowania  ciaglosci  ochrony
ubezpieczeniowej co najmniej przez powyzszy okres.

5. Suma gwarancyjna

w wysokos$ci nie mniejszej niz okreslona w § 4 ust. 1 Umowy
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
(podlimity odpowiedzialno$ci dopuszczalne wyltacznie w
zakresie wskazanym w warunkach ubezpieczenia).

6. Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu prowadzenia dziatalno$ci
oraz posiadanego mienia pokrywajaca szkody rzeczowe oraz
osobowe.

Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela bedzie obejmowac straty
rzeczywiste oraz utracone korzysci.

Ubezpieczeniem objeta bedzie odpowiedzialnos$¢ z tytutu
czynéw niedozwolonych i/lub z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania.

Z zakresu ubezpieczenia nie moga by¢ wylaczone szkody

W mieniu Zamawiajacego, na ktorym sa prowadzone prace.

7. Odpowiedzialno$¢ cywilna
wzajemna

W przypadku  przedstawienia przez =~ Wykonawcow
dziatajagcych wspdlnie polisy, na ktorej czlonkowie
konsorcjum  wskazani sg jako  wspotubezpieczeni,
Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$e

cywilng wzajemna, tak jakby z kazdym z ubezpieczonych

zawarto odrebng umowe
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8. Podstawowy zakres
ubezpieczenia

Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialno$¢ cywilna:

a) z tytulu szkéd wyrzadzonych w wyniku razacego

b)

d)

€)

f)

niedbalstwa,

ryzyko szkéd w mieniu powierzonym
(nieruchomosciach i ruchomosciach), pozostajacym w|
pieczy lub pod kontrolg Wykonawcy,

poniesione przez pracownikow zaangazowanych w
realizacje Kontraktu (OC Pracodawcy),

ryzyko szkod powstatych po przekazaniu robot lub
uslug  wynikle z  nienalezytego = wykonania
zobowigzania lub z czynu niedozwolonego (tzw.
,completed operations™),

ryzyko  szkéd  spowodowanych przez prace
wyburzeniowe, rozbiorkowe,

ryzyko szkod wyrzadzonych przez podwykonawcow -
niniejszy wymog ma zastosowanie wylacznie w
sytuacji, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug

podwykonawcodw przy wykonywaniu umowy.

9. Uzupehiajgcy zakres
ubezpieczenia

O ile wynika to z przedmiotu lub zakresu niniejszej Umowy,

specyfiki wykonywanych w ramach jej realizacji prac, zadan oraz

czynnosci lub tez o ile jej realizacja przez Wykonawce wigze si¢ z

wystapieniem ktoregokolwiek z wymienionych nizej ryzyk,

powinno ono zosta¢ wiaczone do zakresu ubezpieczenia:

a)

b)

c)

d)

ryzyko szkdd wyrzadzonych przez pojazdy niepodlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody
wyrzadzone przez maszyny W czasie prac na terenie
budowy / prac,

ryzyko szkod spowodowanych przez dziatanie miotow
pneumatycznych,

ryzyko szkod wyrzadzonych we wszelkich instalacjach,
urzadzeniach podziemnych, w tym mediach,

ryzyko szkod powstatych w nastgpstwie dziatania urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, sieci cieptowniczej lub technologicznych, w
tym szkody wyrzadzone w zwiagzku z czynno$ciami

podjetymi w celu ich naprawy.

10. Wylaczenia
odpowiedzialno$ci

Wylaczenia odpowiedzialnosci sa dopuszczalne w zakresie zgodnym|

z aktualng dobra praktyka rynkowa.
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11. Zakres terytorialny Rzeczpospolita Polska

12. Franszyzy Zamawiajacy wyraza zgode na udzial wlasny (franszyze) nie
wyzszy niz 10.000,00 PLN dla szkod rzeczowych i nie wyraza
zgody na udziat wlasny (franszyze) dla szkdd osobowych.

13. Termin przekazania polisy) najpozniej na 7 dni od zawarcia umowy

Zamawiajacemu - w odniesieniu do ubezpieczen za kolejne okresy nie pdzniej
niz na 7 dni przed uptywem obowiazywania dotychczasowe;j

polisy.

14. Termin  przekazania dowodu
zaptaty sktadki

- najpdzniej w terminie 7 dni od uplywu terminu ptatnosci
sktadki lub jej pierwszej raty.

- w odniesieniu do ptatnosci kolejnych rat sktadki lub sktadki
naleznej z tytulu przedtuzenia okresu ubezpieczenia —
najpozniej w terminie 7 dni.

4. Wykonawca zawrze powyzsze ubezpieczenia na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego, a
odmowa takiego zatwierdzenia musi mie¢ istotng przyczyne. Zatwierdzenia wymaga rowniez
jakakolwiek zmiana w warunkach zawartego ubezpieczenia. Zatwierdzenie powinno by¢ dokonane w
terminie 7 dni od daty otrzymania warunkow umowy ubezpieczenia.

5. Jezeli terminy, o ktorych mowa w ust. 3 lub 4 nie zostang dotrzymane lub wymagane ubezpieczenia nie
zostang zawarte lub Wykonawca na zadanie Zamawiajacego nie przedstawi dowodu uiszczenia sktadek,
lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb zmieni warunki ubezpieczenia bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy Wykonawca $wiadomie wprowadzi w biad
Zamawiajacego, co do istnienia lub warunkéw umoéw ubezpieczenia, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do samodzielnego zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potraci¢ warto$é
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego zgodnie z Umowa.

6. Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych ubezpieczen nie moze by¢ w
zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca zapewni, ze jego podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy ubezpiecza w odpowiedniej
wysokosci swoj personel, sprzgt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Umowy Prace,
jezeli nie jest to objete ubezpieczeniem Wykonawcy.

§12.
REKOJMIA I GWARANCJA

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
normami technicznymi 1 warunkami Umowy, bez wad pomniejszajacych wartos¢ Iub
uniemozliwiajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, z obowigzkiem naprawy wszelkich
ewentualnych wad i usterek.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na Przedmiot Umowy.

3. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji i wynosi .............. (min. 60) miesiecy na roboty
budowlane i jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegdlowe zasady dotyczace zglaszania wad, tryby ich usuwania oraz

terminy, uregulowane sg w Karcie gwarancyjnej, ktora zostanie zalagczona do Umowy.
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10.

11.

12.

Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowiazki Stron Umowy z tytulu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci nieuregulowane w niniejszej Umowie, opisane sa w Karcie gwarancyjnej, ktora
zostanie zatgczona do Umowy.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne okres gwarancji w
odniesieniu do danego elementu przedmiotu Umowy ulega wydluzeniu lub rozpoczyna bieg na nowo
zgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. Do gwarancji jako$ci artykut 580 1 581
Kodeksu Cywilnego ma odpowiednie zastosowanie.

Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgloszone po uplywie okresu gwarancji jezeli przed jego
uptywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewiduja dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materialow i urzadzen przewiduja krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —
obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Niezaleznie od uprawnien przyshugujacych Zamawiajacemu z tytulu udzielonej gwarancji jakosci,
Zamawiajacemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Rekojmig objete sa wady fizyczne wykonanych robot oraz wady fizyczne i prawne dostarczonych oraz
zamontowanych elementow, jezeli wykonane roboty lub dostarczone materiaty majg wady zmniejszajace
ich warto$¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z Umowa.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi po uplywie terminu okreslonego w
niniejszym paragrafie, jezeli zawiadomil Wykonawce o wadzie przed jego uptywem. Strony wylaczaja
stosowanie art. 563 § 2 Kodeksu cywilnego.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy zapisami niniejszego § 12 Umowy, a Kartg gwarancyjng, ktora
zostanie zatgczona do Umowy, pierwszenstwo maja zapisy korzystniejsze dla Zamawiajacego.

§ 13.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w formie ..................... na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych na kwote rowng 5% ceny ofertowej
brutto (tj. wynagrodzenia catkowitego okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy), czyli ....... 7t (stownie: ...),
w formie ............ (,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy”).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania Iub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy 0
zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacy sposob:
1) Kwota stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy tj. ... zt (stownie: ...),
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru koncowego.
2) Kwota stanowigca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. ... zt
(stownie: ...), bedzie stuzyla zabezpieczeniu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu
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10.

11.

gwarancji i rekojmi i zostanie zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci

i rekojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz gotowkowej, zabezpieczenie musi by¢
wystawione z terminem waznos$ci obejmujagcym okres minimum 30 dni po uptywie terminu realizacji
umowy.
Kwota Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie pomniejszona o kwoty wykorzystane na
pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce wraz
z naleznymi odsetkami, oraz o koszt prowadzenia rachunku, na ktérym znajdowaty si¢ $rodki oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisie art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamOwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, a do rozliczenia zmienione;j
formy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy beda mialy zastosowanie zasady wskazane
W niniejszym § 13 Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego.
Jezeli Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie innej niz pieni¢zna, to
Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrgbnego wezwania przez Zamawiajacego przedtuzal waznosé
zabezpieczenia az do czasu usuni¢cia wszelkich wad lub szkdéd. O przedluzeniu okresu waznosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego
najpoézniej na 14 dni przez uptywem okresu waznosci przedtuzanego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 9 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po doreczeniu mu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w

terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 14

ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane bedg w formie
pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci, przy czym wszystkie ponizsze postanowienia stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Wykonawca ma obowiagzek niezwlocznie zawiadomié Zamawiajacego o ewentualnej potrzebie
dokonania zmiany Umowy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy.
Whiosek powinien zawiera¢ co najmnie;j:
1) doktadny opis proponowanych przez Wykonawce zmian;
2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzys$ci dokonania zmian

dla Zamawiajgcego;
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3) ewentualne koszty zwigzane ze zmianami, przewidywany wplyw wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wplyw na ustalony termin zakonczenia wykonania
Umowy (Termin Koncowy) lub termin realizacji poszczegdlnych etapow inwestycji.

4. Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadno$ci wnioskowanej przez
Wykonawce zmiany Umowy i jej wplywu na realizacje Umowy, w tym w szczego6lnosci na
przedstawiony przez Wykonawceg harmonogram rzeczowo-finansowy, przedstawi Wykonawcy pisemna
odpowiedz odnosénie proponowanej zmiany w terminie do 14 dni liczgc od dnia otrzymania wniosku.

5. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych Strony.

6. Zmiany w Umowie, na skutek wystapienia ponizszych okoliczno$ci moga dotyczy¢ nastgpujacych
elementow Umowy:

1) W zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy lub / i etapu Umowy, w razie:

a) wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych;

b) zmiany kolejnosci wykonania etapéw Przedmiotu Umowy badz rezygnacji z wykonania czgsci
Umowy (etapu);

C) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy badz z innych przyczyn o charakterze technologicznym, badz tez z innych
obiektywnych przyczyn;

d) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji technicznej, w tym projektowe;j;

e) gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej niniejsza Umowa,
dokumentacja techniczng, czy tez przewidzianymi w ich tre$ci normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

f) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub / i udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje¢ Przedmiotu Umowy;

g) gdy wystapig opOznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

h) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, jezeli opdznienie to przekroczy terminy przewidziane w
przepisach prawa do wydania w/w decyzji, zezwolen czy uzgodnien oraz gdy te opdznienia nie
s nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

i) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

J) zprzyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy;

k) ustalenia przez Strony innych warunkow platnosci,
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2) W zakresie terminow ptatnosci i innych:

a) zmiana dotyczaca wynagrodzenia w poszczego6lnych latach realizacji Umowy, ktora jest
konsekwencjg zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga aneksowania Umowy,

b) aktualizacji rozwiazan ze wzgledu na postgp technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiagzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

¢) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie
tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego,

d) zmiany kolejnosci wykonania etapéw przedmiotu Umowy badz rezygnacji z wykonania czgsci
Umowy (etapu),

e) wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych,

f) sila wyzsza jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly
zapobiec, ani ktoremu nie moga przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
w czesci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w szczegolnosci, nastepujace
zdarzenia:

wojna, dziatania wojenne, dzialania wrogow zewnetrznych;

— terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

— skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawece;

— kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzg¢sienie ziemi, stan epidemii;

— bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
i jego podwykonawcow;

— inne wydarzenia losowe.

7. Zmiana polegajaca na zastosowaniu materiatdéw, sprzetdw, urzadzen innych niz przewidziane w

dokumentacji technicznej moze nastapi¢ tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca

niezwlocznie zawiadomi, o kazdej potrzebie dokonania zmian w materiatach i sprzetach.

8. Zmiany moga nastapi¢ w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

obnizenia kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonywanymi robotami;
poprawienia parametréw technicznych;

aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologicznys;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia do dokumentacji technicznej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane;

wystapienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych;

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacych przepisow;
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10.

11.

12.

13.

8) braku mozliwosci realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie spowodowanej
niedostgpnoscig sprzetu, produktéw lub ich komponentow lub materialéw, lub trudnosci w ich
dostepie, niedostepnoscia lub trudnoscia w dostepie do personelu, utrudnieniami w realizacji ustug
transportowych lub innymi przyczynami pozostajacymi w zwiazku z zakazeniami wirusem SARS-
CoV-2, jego rozprzestrzenianiem, lub w zwigzku z ograniczeniami natozonymi przez administracje
publiczng na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w wyniku polecen wydanych przez
uprawnione organy administracji publicznej w celu zapobiegania lub zwalczania zakazeniami
wirusem SARS-CoV-2, Strona dotknigta przyczynami niezwtocznie powiadomi o nich drugg Strong
umowy, a Strony przystapia do proby uzgodnienia zakresu zmian w Umowie niezbednych w celu
jej realizacji (w tym w szczegdlnosci zwigzanych z terminami dostaw, terminami odbiorow,
strukturg i terminami ptatnosci, wprowadzeniem ptatnosci czgsciowych etc.) lub postanowiag o
catkowitym lub czg$ciowym rozwigzaniu Umowy. W przypadku rozwigzania Umowy Wykonawcy
przysluguje wynagrodzenie za czg$¢ Umowy juz wykonang do chwili rozwigzania lub
udokumentowany zwrot kosztow poniesionych przez Wykonawce. W przypadku niedotrzymania
przez Wykonawce termindéw realizacji Umowy spowodowanych przyczynami, o ktorych mowa w
niniejszym postanowieniu, a takze w przypadku rozwigzania Umowy spowodowanego wskazanymi
powyzej przyczynami, Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczenia kar umownych. Okolicznosci, o
ktorych mowa w niniejszym postanowieniu stosuje si¢ do podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcéw w zakresie, w jakim ich dotycza. Kazda ze Stron Umowy, moze zadaé
przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajace z zastosowania bez zgody Zamawiajacego materiatow,

sprzgtow, urzadzen nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zastosowania materiatow, sprzgtow, urzadzen innych niz

przewidziane w dokumentacji technicznej, jezeli uzna je za niezbgdne dla prawidlowego wykonania

przedmiotu Umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatow, sprzetow, urzgdzen
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego, w trakcie realizacji Umowy, moga by¢ dokonywane

zmiany technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku, gdy proponowane

przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W

tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz

z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajacego.

Na wniosek Zamawiajacego, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub innych,

ktorych konieczno$¢ zastosowania wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan

przewidzianych w dokumentacji technicznej, w tym projektowe;j.

Rozliczenie wprowadzonych w trybie ust. 10, 11, 12 zmian, majgcych wptyw na wynagrodzenie

w zakresie jego zwickszenia i obnizenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, nastapi na podstawie

protokotu konieczno$ci oraz kosztorysu réznicowego, opracowanego przez Wykonawce m.in. w oparciu

0 ceny zawarte w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w dalszej kolejnosci na podstawie

obowigzujacych przecigtnych cen rynkowych.
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§ 15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w zakresie niezrealizowanych robdt, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawe Prawo zamowien
publicznych, Kodeks cywilny oraz w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w niniejszej Umowie. Celem
rozwiania ewentualnych watpliwosci, jezeli odstgpieniec od Umowy nastepuje na etapie wykonywania
robot budowlanych, dokonuje si¢ ono ze skutkiem na przysztos¢ od chwili odstapienia (ex nunc).

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany
terminu odbioru koncowego z jakichkolwiek przyczyn, termin ten ulega odpowiedniej zmianie, jezeli
Wykonawca:

1)  z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zastosuje si¢ do wezwania Zamawiajacego;

2)  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 10 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminéw
okreslonych w przedtozonym harmonogramie rzeczowo-finansowym;

4)  nie przedtuza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub polisy ubezpieczeniowej;

5)  w razie konieczno$ci:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume¢ wieksza niz 20% warto$ci umowy
okreslonej w § 4 ust. 1, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy przekracza 20 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w przystgpieniu do odbioru czeSciowego lub protokotu koncowego
przekracza 20 dni;

3) Wpykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug odbioru cze$ciowego lub protokotu odbioru
koncowego i przedtozonej faktury w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem

uzasadnionych potrgcen i zatrzyman, w szczegdlnos$ci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar
umownych, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zaplaty i bezskutecznym

uplywie dodatkowego terminu zaptaty nie krétszego niz 14 dni;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa

nieprzerwanie dtuzej niz 60 dni.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w

formie pisma ztozonego w siedzibie podmiotu, ktéremu skladane jest o§wiadczenie o odstgpieniu za

pokwitowaniem, z chwila otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez podmiot, do ktorego adresowane
jest oswiadczenie o odstgpieniu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wtasnosci oraz
zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, a takze
opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzona
przez Zamawiajacego lub na jego rzecz, dokumentacje, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do

odbioru robodt przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6ézniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia i sprzet przez niego dostarczony lub wniesione materiaty

i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali z Zamawiajacym zasady przekazania

tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie

zorganizowa usunigcie sprzg¢tu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku

niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia
sprzetu i robot tymcezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiagzek zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 30 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien

odstapienia, ktory podlega akceptacji Zamawiajacego. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego protokol,

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym bedzie stanowil podstawe¢ do wystawienia przez Wykonawceg

faktury za prace zrealizowane na podstawie Umowy. W braku porozumienia w ustaleniach, Zamawiajacy

sporzadzi samodzielnie szczegdtowy protokédt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych
wedlug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedtug

stanu na dzien odstgpienia.

Szczegdtowy protokdl robdt odbioru robdt przerwanych i1 robot zabezpieczajacych w  toku,

inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, bedzie stanowil podstawe do

wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury w przypadku odstgpienia od Umowy.
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16.

17.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy nalezycie wykonany do dnia
odstapienia wedlug cen na dziefn odstagpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie
od Umowy.

§ 16.
NADZOR
Nadzér nad prawidtowa realizacja wykonania robot budowlanych - w imieniu Zamawiajacego petni¢
bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy wsparciu inspektorow nadzoru odpowiednich branz,
ktorzy zostang wskazani nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy.
Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajacego za prawidtowa realizacj¢ przedmiotu umowy sa:
- Koordynator inwestycji;
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pelniagcy nadzér nad realizacja umowy w zakresie robot
budowlanych;
- pelnigcy nadzor nad realizacjg umowy w zakresie robot elektrycznych;
- petnigcy nadzor nad realizacja umowy w zakresie robot sanitarnych;
- petnigcy nadzor nad realizacja umowy w zakresie robot telekomunikacyjnych i teletechnicznych;
- petnigcy nadzor nad realizacjg umowy w zakresie nadzoru archeologicznego.
Osoba odpowiedzialng z ramienia Wykonawcy za prawidlowa realizacj¢ przedmiotu umowy jest:
1) KIeroWniK DUAOWY - ... e, ;
2) Kierownik robot elektryCznyCh - ... ...
3) Kierownik robOt SANItArNYCh - ... ..ottt
4) Kierownik robot telekomunikacyjnych i teletechnicznych
Zmiana ktoérejkolwiek z osob wskazanych w ust. 3, moze nastapi¢ wylacznie na zasadach i w trybie
okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem ust. 5-7.
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ktorejkolwiek z osob wskazanych ust. 3, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje nowo wskazywanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji posiadanych przez osobe pierwotnie wskazang do petnienia danej funkcji.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktoérej mowa w ust. 4 nie poézniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do prac projektowych i/lub do kierowania budowa i/lub robotami
sanitarnymi, i/lub robotami elektrycznymi, innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku projektanta danej specjalnosci i/lub kierownika budowy i/lub kierownika
robdt sanitarnych, i/lub kierownika robot elektrycznych, bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa lub robotami elektrycznymi, innej
osoby niz wskazana w ofercie Wykonawcy, badz uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 lub 3, winna

by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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1.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy,

W szczegblnosci: ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo

budowlane.

Wszelkie zawiadomienia dokonywane na podstawie lub w zwigzku z Umowg powinny by¢ sporzadzone

na pismie, chyba ze Umowa przewiduje dla takich zawiadomien form¢ szczegdlng. Zawiadomienia beda

uwazane za skutecznie doreczone drugiej Stronie niniejszej Umowy z chwila:

1) dorgczenia osobistego;

2) doreczenia, w przypadku nadania pocztg lub kurierem;

3) w dacie odmowy odbioru, w przypadku dorgczenia osobistego lub za posrednictwem kuriera, lub

4) z uptywem 14 (czternastu) dni od dnia nadania listu poleconego (przesytki poleconej), jezeli adresat
nie podjat go w terminie awizowania.

Ewentualne spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez sad

powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Powiatu Ciechanowskiego.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem zmian

okreslonych w § 16 ust. 8 Umowy.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajacego.

§ 18.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg odrgbnymi administratorami danych w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”) danych osobowych osob
wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujace Strong¢ i osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za
realizacj¢ poszczegolnych zadan wynikajacych z Umowy, okreslonych w Umowie i zobowiazuje si¢
udostepni¢ je drugiej Stronie w nastgpujacym zakresie: (1) imi¢ i nazwisko, (2) petiona funkcja, (3)
adres e-mail, (4) numer telefonu. Powiat Ciechanowski administruje danymi w imieniu Zamawiajgcego.
Kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, do celow wynikajacych z
prawnie uzasadnionych intereséw administratorow lub interesu publicznego obejmujgcych wykonanie
Umowy, ustalenie, dochodzenie lub obrone roszczen prawnych wynikajacych z Umowy Iub z nig
zwigzanych, a takze przepisow prawa na podstawie ktorych administratorzy sa zobowiazaniu do
przetwarzania danych.

Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Umowg, RODO oraz innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

W przypadku koniecznos$ci powierzenia danych osobowych drugiej stronie Umowy w celu ich
przetwarzania strony Umowy zawrg osobng umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg si¢ wzajemnie do informowania osob, ktérych dane dotycza, o
przetwarzaniu danych osobowych przez drugg Strone i dostarczana w jej imieniu klauzuli informacyjnej
zgodnej z art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.; dalej: RODO), chyba, Ze osoba,
ktorej dane dotycza, dysponuje juz tymi informacjami lub zostata poinformowana o przetwarzaniu na
podstawie art. 13 RODO.

6. Klauzule informacyjne niezb¢dne do spetnienia obowigzku wynikajgcego z ust. 5 zostang przekazane
wzajemne przez Strony w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

7. O wszelkich zmianach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, Strony poinformujg si¢
niezwtocznie, w formie pisemnej, nie poézniej jak w terminie 7 dni od dnia w ktorym nastgpita zmiana.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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