Budowa Centrum Administracji

Zalacznik nr 8 do SIWZ

na realizacje zadania pn.: ,,Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek
organizacyjnych Wojewddztwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”

Wdniu ............... 2021 r. w Ciechanowie, pomigdzy:

Powiatem Ciechanowskim z siedzibg w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow,

NIP 5661889579, REGON 130381582

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Ciechanowskiego w osobach:

1. Pani Joanny Potockiej Rak - Starosty Ciechanowskiego

2. Pana Stanistawa Kesika - Wicestarosty

przy kontrasygnacie Pani Hanny Dworeckiej - Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego

dzialajagcym w_ imieniu wlasnym i Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagiellonska 26,
03-719 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON: 015528910, na podstawie uchwaty nr 1994/194/20 Zarzadu
Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

zwanymi acznie dalej Zamawiajacym,

a

............................... prowadzacym/a dzialalno§¢ gospodarcza pod firmg ..................... adres:
Ul e , NIP: e , Regon: ................. , wpisanym/a do
rejestru  przedsiebiorcOw prowadzonego W .occecceeviieiiieeiiieeee e , pod numerem

.................... , reprezentowang przez:

zwang w dalszej czg¢éci umowy Wykonawcg,

w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego na realizacje zadania pn.
»Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych
Wojewédztwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” (zwanym w tresci ,,Postgpowaniem”),
prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego (nrsprawy .. ......... ) zgodnie z art. 47 ustawy Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, zostata zawarta
umowa 0 nastgpujacej tresci:

§ 1.
DEFINICJE
Ilekro¢ w niniejszej Umowie uzyto okreslenia (pisanego wielkg lub matg litera):
dokumentacja umowna  rozumie si¢ przez to wszelka dokumentacje majaca zastosowanie do realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, w tym Umowge wraz z zalgcznikami, dokumentacje
techniczng w tym dokumentacj¢ projektowa, pozwolenie na budowg, SIWZ;
dokumentacja projektowa rozumie sie przez to dokumentacje opracowang przez projektanta na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
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dokumentacja techniczna

dziennik budowy

harmonogram
rzeczowo-finansowy

inwestycja

teren budowy

funkcjonalno-uzytkowego wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe.
Dokumentacja projektowa stanowi Zatacznik do SIWZ;

rozumie si¢ przez to dokumentacje projektowa wraz z dokumentacja dotyczaca
dostaw objetych przedmiotowa inwestycja, w szczegélnosci w zakresie
parametréw technicznych i uzytkowych przedmiotu realizowanych dostaw;
rozumie si¢ przez to dokument zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

rozumie si¢ przez to dokument ztozony przez Wykonawcg w terminie 10 dni
roboczych od zawarcia Umowy (za dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku
do piatku z wylaczeniem $wiat), okreSlajacy termin wykonania i1 koszt
poszczegodlnych etapow realizowanej inwestycji w ramach niniejszej Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie zataczony do Umowy;

rozumie si¢ przez to roboty budowlane i roboty im towarzyszace wraz
Z niezbednymi dostawami i ustugami, wykonywane w ramach realizacji zadania
pn. ,,.Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek
organizacyjnych Wojewoddztwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”
wraz z wykonaniem wszelkich czynnosci rozruchowych wszystkich
zainstalowanych urzadzen oraz uzyskaniem przez Wykonawce ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie;

rozumie si¢ przez to miejsce lokalizacji inwestycji udostepnione na mocy Umowy
w celu jej realizacji i zabezpieczone przez Wykonawce;

rozumie si¢ przez to teren pozostajgcy we wladaniu Zamawiajacego, udostepniony Wykonawcy na mocy tej

obiekt

odbidr czesciowy
odbidr koncowy
odbidr pogwarancyjny
podwykonawca

lub dalszy
podwykonawca

Umowy i w celu realizacji jej przedmiotu;

rozumie si¢ przez to obiekt budowlany w znaczeniu okreslonym w Prawie
budowlanym realizowany w ramach inwestycji;

rozumie si¢ przez to odbidr czegsci inwestycji potwierdzony protokotem odbioru
czgsciowego;

rozumie si¢ przez to odbidr catosci inwestycji potwierdzony protokotem odbioru
koncowego;

rozumie si¢ przez to odbidr inwestycji dokonany protokotem odbioru
pogwarancyjnego, po uptywie okresu gwarancji,

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawna, ktora

a) zawarla z Wykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo na
wykonanie cze¢sci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu umowy zawartej z Zamawiajagcym
albo

b) zawarla z Wykonawcg, podwykonawcag lub dalszym podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi na potrzeby realizacji inwestycji, z
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pozwolenie na
uzytkowanie

projekt

projektant

inspektor nadzoru
inwestorskiego

Koordynator
Inwestycji

protokot odbioru

czgsciowego robot

protokot odbioru

koncowego

protokot odbioru
pogwarancyjnego

SIWZ

umowa
usterka

wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci catej Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, nie
dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt;

rozumie si¢ przez to ostateczng decyzje administracyjna, wydana przez wlasciwy
organ na zasadach i trybie okreslonym w Prawie budowlanym

rozumie si¢ przez to projekt na realizacje robot budowlanych i roboty im
towarzyszace wraz z niezbednymi dostawami i ustugami, wykonywane w ramach
realizacji zadania pn. ,,Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na
potrzeby jednostek organizacyjnych Wojewodztwa Mazowieckiego oraz Powiatu
Ciechanowskiego”;

rozumie si¢ przez to podmiot sprawujacy nadzor autorski nad inwestycja
W zakresie wynikajagcym z umowy zawarte] z Zamawiajacym oraz z Prawa
budowlanego, ktérym jest w zakresie umowy: .................... ;

petnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktoéry musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
wiedze technicznag oraz praktyke zawodowa dostosowang do stopnia
skomplikowania robot budowlanych, dziatajacy w imieniu Zamawiajacego;

osoba wykonujaca na rzecz Zamawiajacego nadzor nad inwestycja na podstawie
odrgbnej umowy

rozumie si¢ przez to podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy protokot potwierdzajacy rzeczowe zakonczenie
prac, bedacy podstawg do wystawiania faktur czgsciowych w trybie okreslonym
w niniejszej Umowie;

rozumie si¢ przez to protokot potwierdzajacy dokonanie odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy;

rozumie si¢ przez to podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, protokot potwierdzajacy dokonanie odbioru
przedmiotu umowy po uptywie okreslonego w Umowie okresu gwarancji,
udzielonej przez Wykonawce;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia do przetargu ograniczonego na
realizacj¢ inwestycji wraz z zatacznikami;

rozumie si¢ przez to niniejszg Umowg;

rozumie si¢ przez to wade w niewielkim stopniu zmniejszajagca warto$¢
wykonanych robot, ktorej usunigcie jest tatwe i mozliwe do wykonania w krotkim
terminie i niewielkim kosztem;
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wada rozumie si¢ przez to cechy (fizyczne lub prawne robot, dostaw, ustug lub
materialdw realizowanych lub dostarczonych w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy), zmniejszajace warto$¢ robot ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie
lub wykonanie ich niezgodnie z odpowiednia dokumentacjg projektowa,
warunkami technicznymi, wiedza techniczng, normami lub innymi dokumentami;
zakonczenie inwestycji  rozumie si¢ przez to (tacznie):
a) nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcg 0raz
b) przeprowadzenie trwajacego nieprzerwanie 72 godziny rozruchu
sprawdzajacego dzialanie instalacji w obiekcie oraz
c) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego, a takze przekazanie
Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w terminie i na warunkach okre§lonych
w Umowie, roboty budowlane zwigzane z inwestycjg . Szczegdlowy zakres prac zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy zostat okreSlony w dokumentacji umownej, a w szczegdlnosci w dokumentacji
technicznej, w tym dokumentacji projektowej stanowigcej Zatgcznik do SIWZ.

2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest nalezycie wykonaé roboty
opisane w dokumentacji projektowej stanowiacej zatgcznik do STIWZ oraz wszelkie inne prace, niezbedne
do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ zgodnie z art. 651 k.c. ze wszystkimi dokumentami niezbednymi
do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci dokumentacja techniczng, w tym
dokumentacja projektowa oraz ze nie wnosi do nich zadnych uwag, w szczegdlnosci uznaje ja za
kompletng. Wszystkie niezgloszone przez Wykonawce przed zawarciem, niniejszej Umowy zastrzezenia
do dokumentacji, ktore mogt wykry¢ wykonawca robot budowlanych przy dochowaniu nalezytej
starannos$ci, nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany okreslonego w Umowie wynagrodzenia lub zmiany
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

4.  Wykonawca zapoznal si¢ z terenem na ktorym bedzie realizowana inwestycja i nie zglasza w tym
zakresie zadnych zastrzezen. Wszelkie niezgloszone przez Wykonawce, przed zawarciem niniejszej
Umowy, uwagi lub zastrzezenia, ktore mogl wykry¢ profesjonalny wykonawca robdt budowlanych przy
dochowaniu nalezytej staranno$ci, nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany okreslonego w Umowie
wynagrodzenia lub zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze Przedmiot Umowy bedzie realizowany
W bezposrednim sgsiedztwie funkcjonujagcego budynku uzyteczno$ci publicznej — Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie, w zwiagzku z tym przyjmuje, ze moga wystapic¢ utrudnienia organizacyjne
Z tym zwigzane, a Zamawiajgcy przyjmuje, ze moga wystapi¢ utrudnienia wynikajgce z prowadzenia
robot. Wymagane technologia warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczegoélnych mediow do
siedziby Zamawiajacego, nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajagcym. Roboty budowlane beda prowadzone w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu osob
przebywajacych w strefie dojazdowej do terenu budowy oraz nie bedg powodowaly zbyt duzych
utrudnien w ruchu pieszym i kotowym zarowno w strefie dojazdowej jak i na terenie funkcjonujacego

parkingu. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposob
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10.

11.

12.

gwarantujacy mozliwo$¢ biezacej eksploatacji sasiadujagcego z budowa parkingu oraz budynku
biurowego.

Wykonawca o§wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze i do$wiadczenie, potencjal ekonomiczny,
techniczny i kadrowy oraz spetnia wymogi przewidziane obowigzujacymi przepisami w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okre§la wymagania zatrudnienia przez
Wykonawce oraz podwykonawcow na podstawie umow o prace osob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca w celu realizacji Przedmiotu
Umowy zapewnit zatrudnienie na podstawie umowy o prace, w wymiarze czasu pracy oraz w zakresie
czynnosci, okreslonych w rozdz. IV ust. 8 pkt 3 SIWZ, pod rygorem naliczenia kary umownej.
Wykonawca lub podwykonawca najpdzniej w dniu ztozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy wraz z wykazem o0sob zatrudnionych
na podstawie umowy o pracg ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy
(peten etat/czegs¢ etatu). Osoby te muszg bra¢ udziat w wykonywaniu Przedmiotu Umowy. Wykonawca
lub podwykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie p6zniej niz w kolejnym dniu roboczym po
zmianie 0s6b ujetych w wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca
przedstawia Zamawiajacemu wykazy dotyczace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym
niz 5 dni, Wykonawca i podwykonawca zobowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajacemu do wgladu kopie
umow o pracg zawartych przez Wykonawceg oraz podwykonawcdw z osobami wykonujacymi wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie wykonywania Przedmiotu Umowy. Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegblnoscil bez adresow, nr PESEL tych pracownikow oraz wysokosci ich wynagrodzenia).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce i podwykonawce aktualizacji wykazu osob zatrudnionych oraz kopii
zanonimizowanych umow zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcow
z osobami wykonujacymi czynno$ci okre$lone przez Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace. Z tego tytutu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna.

Rodzaje czynnosci niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, ktoérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz podwykonawcow osob wykonujacych
czynnos$ci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zostaty okreslone w rozdz. IV ust. 8 pkt 3 SIWZ.

§3.
TERMINY WYKONANIA

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.

ustawy.
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1. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy, bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu w formie pisemnej harmonogramu rzeczowo -
finansowego inwestycji.

2. Zamawiajacy zglosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 5 dni
roboczych od daty jego przedtozenia Zamawiajacemu. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania uwag zgloszonych przez Zamawiajacego, zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do
zatwierdzenia uwzglgdniajacy uwagi harmonogram rzeczowo — finansowy. Po zatwierdzeniu
harmonogram bedzie stanowit Zatacznik do Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do ustalenia poziomu (warto$ci) rozliczen miedzy stronami
umowy. Harmonogram powinien zawiera¢ w szczego6lnosci podziat na etapy wykonania robdt catego
przedmiotu Umowy z podzialem na miesigce, W poszczegdlnych latach realizacji inwestycji, W
zalezno$ci od posiadanego zabezpieczenia finansowego Zamawiajgcego na dany rok, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku braku uzgodnienia harmonogramu rzeczowo — finansowego, w terminach o ktoérych wyzej
mowa, Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do przyjecia harmonogramu rzeczowo — finansowego w
wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowanej jednostronnie przez Zamawiajgcego. W trakcie umowy na
uzasadniony wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo — finansowy moze ulec zmianie, za zgoda
Zamawiajacego, w tym terminy wykonania poszczegdlnych etapow wykonania robot catego przedmiotu
Umowy.

3. Zmiana dotyczaca wynagrodzenia w poszczegdlnych latach realizacji Umowy, ktora jest konsekwencja
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga aneksowania Umowy.

4. Zakonczenie wszystkich prac objetych harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w ust.
1, czyli realizacja catego Przedmiotu Umowy i formalne zawiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu
robdét, nastapi najpdzniej w terminie do 30.06.2023 r.. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy
rozumie si¢ (tacznie):

a) nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz

b) przeprowadzenie trwajacego nieprzerwanie 72 godziny rozruchu sprawdzajacego dziatanie instalacji
w obiekcie oraz

C) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego, a takze przekazanie Zamawiajgcemu

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§ 4.
WYNAGRODZENIE
1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 Umowy, Wykonawcy

przystuguje catkowite wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysoko$ci: .. ... PLN
(stownie:.................... ) wtym

1) w roku 2021 na kwotg ........... 71 brutto (stownie.....),"

2) w roku 2022 na kwotg ........... 71 brutto (stownie.....),"

3) w roku 2023 na kwote ........... z1 brutto (stownie.....)."

* Zamawiajacy wskaze wedlug mozliwosci finansowych w dacie zawarcia umowy z Wykonawca.
Catkowite wynagrodzenie bez podatku od towarow i ustug (netto) wynosi: ...............o.eveee...

2. Na wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, sklada si¢ wynagrodzenie za wykonanie
wszystkich poszczegolnych etapow robot przedmiotu Umowy, jak tez jej cato$ci oraz koszty wynikajace
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z umow, ktore zostang zawarte przez Zamawiajgcego z gestorami sieci tj.: Przedsigbiorstwa Energetyki
Cieplnej w Ciechanowie, Energa — Operator S.A. z siedziba w Gdansku Oddziat w Ptocku.

Wskazane w ust. 1 powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce
podatki, wlacznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszelkie inne koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy w szczegdlnosci: wszelkie koszty robot tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych,
zabezpieczajacych, koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (naprawy, ochrona terenu
budowy) zabezpieczenia i oznakowania robot rozbiérkowych, demontazowych, odtworzeniowych,
gospodarki odpadami, w szczegdlnosci budowlanymi, wywozu nieczystosci, opracowania planu BIOZ,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, proby, pomiary, koszty opracowania dokumentacji
zamiennej, wynagrodzenie z tytulu przeniesienia praw autorskich do opracowanej dokumentacji, koszty
materialdw, ubezpieczenia i inne koszty wynikajace z niniejszej] Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z
tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania przez Wykonawce zakresu przedmiotu Umowy, nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci beda dokonywane w walucie polskiej.

Zamawiajacego i Wykonawce przez okres trwania umowy obowigzuje wynagrodzenie ryczaltowe,
zgodnie z oferta Wykonawcy.

Strony zastrzegajag mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia na podstawie aneksu do umowy, w
zwiazku z wystapieniem jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana stawki podatku od towarow i ustug;

2) zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

- na zasadach i w spos6ob okreslonych ponizej, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1,
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czg¢éci przedmiotu umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi umowg, po dniu wejscia w zycie przepisdOw zmieniajacych stawke podatku od towarow i
ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktoérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarow i ustug.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, warto$¢ umowy netto nie zmieni si¢, a warto§¢ umowy brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust.7 pkt 2
lub 3 lub 4, bedzie obejmowacé wylacznie czgs¢ wartosci umowy, w odniesieniu do ktorej nastgpita
zmiana wysokos$ci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie
przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia lub wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych.
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11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, wartos¢ umowy ulegnie zmianie o kwotg
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwickszeniem wysoko$ci wynagrodzen
pracownikoéw §wiadczacych ustugi dotyczace niniejszej Umowy do wysokosci aktualnie obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic si¢
wylgcznie do czgsci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych ushugi, o ktorych mowa w zdaniu

poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z

realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 3 lub 4, wartos¢ umowy ulegnie zmianie o kwotg

odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia

zaangazowanym przez Wykonawce osobom §wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci wynagrodzenia oséb, o ktorych mowa w zdaniu

poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg one prace bezposrednio zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 7, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z

uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegotowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz
nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajaca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim

zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdInosci:

1) pisemne zestawienic wynagrodzen (zarowno przed zmiang, jak i po niej) pracownikow
swiadczacych ustugi, wraz z okre§leniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czes$ci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed zmiana, jak i po niej) zaangazowanych przez
Wykonawce o0sOb $wiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczonych wraz z
potwierdzeniem ich =zaptaty 1 wyplaconych wynagrodzen do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci finansowanej przez
Wykonawce, z okre§leniem zakresu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia, lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed zmiang, jak i po niej) zaangazowanych przez
Wykonawce o0sob $§wiadczacych ustugi, wraz z kwotami wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz czgsci wynagrodzenia, odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa
w ust. 7 pkt 3 lub pkt 4.

W terminie 30 dni od dnia przekazania prawidtowego wniosku z kompletnymi zatgcznikami, o ktérych

mowa w ust. 13-14, Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w

jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwotg, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec

zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku — wraz z uzasadnieniem.
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16.

17.

18.

19.

W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czg¢sciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem. W takim przypadku
postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku przez Zmawiajacego Strony podejma dziatania w celu uzgodnienia

tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana warto$§ci umowy dotyczy¢ bedzie czesdci

przedmiotu umowy wykonywanego po zawarciu aneksu.

Zamawiajacy zastrzega rowniez mozliwo§¢ zmiany wartosci umowy w przypadku ustawowego

obnizenia stawki podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenie netto wykonawcy

pozostaje bez zmian, a zmianie ulega wynagrodzenie brutto — odpowiednio do obnizenia stawki podatku
od towaru i ustug.
§5.
PLATNOSC

Rozliczenie ostateczne miedzy Stronami dokonane bedzie po dokonaniu odbioru koncowego

potwierdzonego protokotem odbioru koncowego, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury

koncowej. Do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego, wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane
bedzie w czesciach zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czeSciowymi zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, nie cze$ciej niz raz na trzy miesigce, po wykonaniu i odebraniu przez
Zamawiajacego (W tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) danej czgsci (etapu) robot,

2) w terminie 3 dni roboczych od dnia zakonczenia danej czeSci (etapu) robot podlegajacych
rozliczeniu na podstawie faktury czeSciowej Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do
odbioru czgsciowego. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym beda dokonywane
odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, do zgloszenia nalezy dotaczy¢ rowniez
protokoty odbioru tych robdt, a w przypadku realizacji robot w danej czesci (etapie) przy udziale
podwykonawcow rowniez oswiadczenia podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 8 pkt. 1 - 4;

3) odbior czgsciowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciagu 7 dni od dnia
zgloszenia gotowosci. Wymaga si¢ aby Protokol odbioru czgsciowego robdt byl spojny z
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, ktory bedzie stanowit Zatacznik do umowy;

4) podpisany przez obie Strony Protokol zawierajacy zestawienie wartosci wykonanych roboét
zaawansowania prac stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czeSciowej.
Strony zgodnie o$wiadczaja, iz podpisany przez obie Strony Protokot odbioru czgsciowego robot,
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie stanowi odbioru prac budowlanych w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego i stanowi wylacznie podstawe dla ustalenia przez Strony stanu
zaawansowania robot na potrzeby rozliczen wynikajacych z Umowy. W szczeg6lnosci
zaakceptowany przez Zamawiajacego Protokot odbioru czgéciowego robot nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jako§¢ wykonanych robot budowlanych lub / 1 dostaw. Jedynym wigzacym
strony dokumentem potwierdzajacym nalezyte i zgodne ze sztuka budowlana wykonanie
przedmiotu Umowy, jest protokot odbioru koncowego, a w odniesieniu do wykonania obowigzkoéw
w okresie gwarancji i rekojmi — protoko6t odbioru pogwarancyjnego.

Nieodzownym elementem protokotu odbioru cze$ciowego/odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
bedzie opracowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
| zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego zestawienie warto§ci wykonanych robot
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(opracowane w oparciu o etapy harmonogramu) sporzadzone narastajaco od poczatku budowy w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.;

5) laczna warto$¢ faktur czesciowych, wystawionych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy
nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej rownowartos¢ 80% catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1;

6) faktura koncowa, wystawiona bedzie po zakonczeniu i odbiorze catosci Przedmiotu Umowy
(zdefiniowanego jako zakonczenie inwestycji), na podstawie protokolu odbioru koncowego,
podpisanego bez zastrzezen na kwote pomniejszong o warto$¢ zaptaconych faktur czesciowych;

7) w przypadku wystapienia robot dodatkowych na ktére Zamawiajacy wyrazil zgode protokotem
(innych niz roboty zamienne), ktorych elementy nie wystepowaty w dokumentacji projektowej,
Wykonawca sporzadzi kosztorysy na te roboty przy zastosowaniu stawek z oferty Wykonawcy a w
przypadku braku takich stawek w odrgbnej ofercie Wykonawcy przy zastosowaniu $rednich
rynkowych stawek wykonania ustug i cen materiatow. Zlecenie robot dodatkowych wymaga
zawarcia odrgbnego aneksu do umowy.

2.  Wynagrodzenie bedzie platne w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT przez Wykonawceg. Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowiazany jest wskazac rachunek firmowy, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT,
na kazdej wystawionej fakturze objetej obowigzkowym mechanizmem podzielonej ptatnosci, pod
rygorem wstrzymania zaptaty faktury do czasu doreczenia stosownej korekty do faktury zawierajacej
prawidtowy rachunek oraz zobowiazuje si¢ do przesuniecia terminu ptatnosci, na termin umozliwiajacy
jej realizacje (nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia korekty do faktury) bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego, wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) dla
wystawionych przez Wykonawce faktur, ktore zawierajg naliczony podatek VAT. Zastrzezenie z ustgpu
poprzedniego stosuje si¢ odpowiednio.

5. Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci powstalych w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy
(nalezno$ci gtdéwnej oraz odsetek), bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy za niedostarczone w zwiazku z tg rezygnacja
materialy i roboty niewykonane, uznane jako zbedne, mimo ze byly ujete w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy przystugiwato. Koszt niedostarczonych materiatow
oraz robot niewykonanych zostanie obliczony na podstawie Harmonogramu rzeczowo - finansowego
i bedzie pomniejsza¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowg, ewentualnie
rozliczony zostanie z robotami zamiennymi lub pomniejszy koszt robot dodatkowych.

7. Wykonawcy nie beda przystugiwaly jakiekolwiek roszczenia i zrzeka si¢ on wyraznie wszystkich
ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajagcemu z tytutu wszelkich pomylek, niedokladnosci,
rozbieznosci, brakow lub innych wad dokumentacji technicznej, w tym projektowej, a takze roszczen o
wyptlate jakichkolwiek zwigkszonych kosztow lub ptatnosci w odniesieniu do wynagrodzenia za
wykonanie Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy.

8. W przypadku wykonywania cz¢éci Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow, rozliczenie
Umowy nastgpi w oparciu o protokoly zaawansowania prac, do ktorych zostang dotaczone nastepujace
dokumenty:

10
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10.

11.

12.

1) Kompletna lista zgloszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (jezeli wystepuja),
bioracych udziat w wykonaniu robo6t budowlanych lub / i dostaw lub / 1 ustug w okresie, za ktory jest
wystawiony dany protokot odbioru - lista powinna by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy przez
kierownika budowy, na podstawie waznego, pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi
budowy przez nalezycie reprezentowanego Wykonawce (nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami
wykazujagcymi umocowanie kierownika budowy i Wykonawcy);

2) Pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wynagrodzen na rzecz zgtoszonych
podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych podwykonawcow wskazanych na liscie, o ktorej stanowi
pkt. 1) powyzej z tytutu prac objetych danym protokotem odbioru, lub o§wiadczenie o wykonywaniu
robot budowlanych lub / i dostaw lub / i ustug bez udzialu podwykonawcéw lub / i dalszych
podwykonawcoéw wraz z zatgczonym dokumentem potwierdzajacym uregulowanie wszystkich
wynagrodzen.

3) Pisemne o$wiadczenia zgloszonych podwykonawcow lub / i zgtoszonych dalszych podwykonawcow,
ze Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatno$ciami zwigzanymi z realizacja przez nich robot
budowlanych lub / i dostaw lub / i ustug, ktére sg przedmiotem niniejszej Umowy, oraz ze otrzymali
wynagrodzenie za roboty lub dostawy lub ustugi ujete w danym protokole odbioru robot.
Oswiadczenia muszg zosta¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (do oswiadczen nalezy zalaczyé dokumenty
wykazujace umocowanie 0s6b upowaznionych do ich zlozenia). Do o$§wiadczenia nalezy dolaczy¢
dokumenty potwierdzajace otrzymanie wszystkich wynagrodzen.

4) Pisemne o$wiadczenie podwykonawcow lub / i dalszych podwykonawcow o wykonywaniu robot
budowlanych lub / i dostaw lub / i ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz ze zgloszeniem robdt do odbioru i wystawiong fakturg

dokumentow dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 8,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty odpowiedniej czgsci naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentéw zgodnie

z ust. 8, do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawceg wymagan, o ktorych mowa w ust. 8,

nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do

zadania odsetek.

W przypadku gdy z przedtozonych dokumentow wskazanych w ust. 8 powyzej bedzie wynikaé, ze

Wykonawca nie uiscit na rzecz podwykonawcow catego naleznego i wymagalnego wynagrodzenia za

roboty/dostawy/ustugi objete danym protokotem zaawansowania prac Zamawiajacy wyplaci

Wykonawcy wynagrodzenie pomniejszone o kwoty nalezne podwykonawcom, a co do czgsci

niewyptaconego wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie bedg miaty regulacje ust. 11-20.

Zamawiajacy dokona Dbezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo i ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona

Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania bezposredniej platnosci, zawiadomi

Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

11
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 12, zawierajgce
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zasadnoSci lub bezzasadno$ci wyptlaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, podwazajacych zasadnosé¢
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwos$ci co do wysokos$ci kwoty
naleznej do zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 12 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnos$ci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktéorych mowa w ust. 12, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaza zasadnos$¢ takiej ptatnosci, w szczegdlnosci przedstawi stosowne faktury i
protokoty odbioru robét/ustug/dostaw przez Wykonawce.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania
ustug) objetych ta fakturs.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytulu opoéznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawcg lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych (dostaw, ustug) jest ograniczona wylgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych (dostaw, ushug), wynikajacej z
Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okreslonymi
niniejsza Umowa, Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezna na podstawie cen jednostkowych
okreslonych niniejszg Umowa.
Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozonej do
depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skladanych przez podwykonawcow (dalszych

podwykonawcow) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezposredniej zaptaty.
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21. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania kazdorazowo 2 faktur zgodnie z ponizszymi
danymi Zamawiajacego:

1) Nabywca:

Powiat Ciechanowski z siedzibg w Ciechanowie,
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow
NIP 5661889579
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow.
2) Nabywca:
Wojewodztwo Mazowieckie,
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa,
NIP: 1132453940, REGON: 015528910
Odbiorca:
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa.
22. Kazdorazowo przed wystawieniem faktury Wykonawca zobowigzany jest do kontaktu z Zamawiajacym
w celu ustalenia wysokosci kwot przypadajgcych na powiat Ciechanowski i Wojewodztwo Mazowieckie.
23. Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania — https://efaktura.gov.pl/. Zamawiajacy wskazuje numer PEF

Zamawiajacego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane

lub ustugi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.):

Powiat Ciechanowski — 5661889579,

Wojewddztwo Mazowieckie - 1132453940.

§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie z
dokumentacja umowna, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami oraz do oddania
go Zamawiajagcemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania obowigzujacych przepisow z zakresu BHP i ochrony
srodowiska.

3) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgdd administracyjnych, pozwolen,
zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa, koniecznych
do prawidtowego i terminowego wykonywania Przedmiotu Umowy, jezeli konieczno$¢ ich uzyskania
spowodowana begdzie ujawnionymi w toku realizacji inwestycji wadami odebranej dokumentacji
technicznej. Niezaleznie od obowigzkow wskazanych w zdaniu poprzednim, Wykonawca (dziatajac
na podstawie stosownych petnomocnictw udzielonych przez Zamawiajacego):

a) ztozy wniosek o okreSlenie warunkow przytaczenia do sieci/ dokona wszelkich niezbednych
uzgodnien oraz uzyska stosowne warunki przytaczeniowe na potrzeby prowadzenia budowy,

b) wystapi z zawiadomieniami do wilasciwych organéw Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz
Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu przebudowy obiektu i zamiarze przystapienia do jego
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uzytkowania, w rezultacie ktorych, wymienione organy nie zgtosza sprzeciwu lub uwag, co do
zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i na ich podstawie,

c) wystapi w imieniu Zamawiajacego 0 decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie oraz uzyska
ostateczng decyzje 1 przekaze Zamawiajgcemu.

2. Obowigzki Wykonawcy w zakresie organizacji pracy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Wprowadzenie zatozen przedstawionych w opracowaniu ,,Organizacja prac” — zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Prowadzone roboty beda odbywac si¢ na terenie przylegtym do funkcjonujacego parkingu i budynku
biurowego siedziby Zamawiajacego. W zwigzku z czym Wykonawca zobowigzuje si¢ tak prowadzi¢
swoje prace, aby zminimalizowa¢ utrudnienia w funkcjonowaniu jednostek Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze specyfika pracy siedziby Zamawiajacego i zobowiazuje
si¢ powiadamia¢ Zamawiajacego z wyprzedzeniem wynoszacym co najmniej 3 dni o konieczno$ci
wylaczen zasilania do budynku siedziby zamawiajacego w energie elektryczng, wode zimna, c.w.u.
oraz c.o0. lub wejscia z pracami na teren parkingu lub do uzytkowanego budynku.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspolpracy i prowadzenia (podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad) koordynacji prac ewentualnych dostawcow wskazanych przez Zamawiajacego,
w tym wylonionych w odrebnych postepowaniach, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Koordynacja prac z dostawcami winna obejmowac:

— uzgodnienie harmonogramu prac do wykonania ze wskazanymi dostawcami oraz udostgpnienie
pomieszczen w odpowiednim momencie (mozliwe wykonanie prac w ramach dostawy), w
ktorych maja by¢ wykonywane dostawy;

— udostepnienie dostawcom na zasadach ogdlnych, zrodta energii oraz wody;

— uzgodnienie szczegotow dotyczacych tymczasowego sktadowania przez dostawcow materialow
1 urzadzen na terenie parkingu przylegtego do budowy;

— uzgodnienie z dostawcami tras komunikacji oraz wszelkich innych niezbednych szczegdtow do
wykonania dostawy.

Zamawiajacy zastrzega prawo do podania innych dostawcow niz pierwotnie wskazani przez
Zamawiajacego.

Realizacja dostaw zarowno ze strony Wykonawcy, jak i Zamawiajacego nie moze blokowac drog
dojazdowych do terenu budowy i siedziby Zamawiajacego. Powyzsza zasada dotyczy takze dziatan
Wykonawcy w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie roboty beda mogly by¢ prowadzone przez Wykonawce we wszystkie dni tygodnia po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca dokona wygrodzenia miejsc, w ktorych prowadzone bedg roboty budowlane w sposob
skutecznie zapobiegajacy przedostawaniu si¢ zanieczyszczen poza obreb prowadzonych prac oraz
umozliwiajac bezpieczng komunikacje.

Wykonawca w ciggu 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy dostarczy o§wiadczenie o przyjgciu
obowigzkow kierownika budowy.

10) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania

wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za niewykonanie badz
nienalezyte wykonanie tych obowigzkdéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

11) Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisow i zasad w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych, przez swoj personel oraz swoich
podwykonawcow $wiadczacych prace na terenie budowy.
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12) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego zgodnie z

przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

3. Obowiazki Wykonawcy dotyczace personelu i podwykonawcow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robot Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w wykazie stanowigcym zatacznik do oferty Wykonawcy na realizacje inwestycji lub
inny personel zaakceptowany przez Zamawiajacego posiadajacy rownowazne kwalifikacje i
doswiadczenie.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (Czynnosci, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce zostaty
wskazane w SIWZ) lub kopi¢ umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczego6lnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia os§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie uméw o
prace musza zosta¢ zanonimizowane w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnoscit bez
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednocze$nie koordynatorem ds. BHP zgodnie z art. 208
Kodeksu pracy.

Koordynator ds. BHP, o ktorym mowa w pkt 3) powyzej, w ciggu 10 dni roboczych od zawarcia
Umowy okresli na pisSmie zasady wspotdziatania w przypadku wystapienia zagrozen dla zycia i
zdrowia pracownikéw Wykonawcy i 0sob trzecich i przedstawi je Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze jego pracownicy beda wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania
i obuwie robocze spelniajace wymagania obowigzujacych przepisow oraz w $rodki ochron
indywidualnych adekwatne do wystgpujacych zagrozen i spetniajagce wymagania dotyczace oceny
zgodnosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji wnioskow / uwag Zamawiajacego w zakresie spelnienia

innych wymagan dot. bhp i ppoz., gdyby takie powstaty w trakcie wspodtpracy stron.

4. Obowigzki Wykonawcy dotyczace materialdw, dostaw i jakoSci robot:

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot objetych Umowa wylacznie
atestowanych wyrobow i materialow, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w
szczegoblnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych.

Wszystkie materialy i urzadzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do realizacji inwestycji
zostang przedstawione do akceptacji Zamawiajacego z niezbednym wyprzedzeniem, a ich
wbudowanie nastgpi wylacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Wzor karty
zatwierdzenia materiatowego, zostanie uzgodniony w trakcie realizacji umowy pomig¢dzy stronami.
W terminie przypadajacym na co najmniej 1 miesigc przed dniem wyznaczonym, zgodnie z trescig

harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, na realizacje dostawy (w tym montazu, instalacji)

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierac rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisdw ustawy o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji
umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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4)

5)

6)

7)

i wyrobow, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu szczegoétowe, tabelaryczne specyfikacje
przedmiotu dostawy, wskazujace na model / typ przedmiotu dostawy, jego producenta i rok produkcji
wraz ze wszystkimi dokumentami dostarczonymi przez producentdéw (o ile dotycza),
potwierdzajacymi wyspecyfikowane i wymagane przez Zamawiajagcego parametry, takimi jak
specyfikacje techniczne, ulotki, katalogi handlowe, instrukcje uzytkowania i obstugi oraz
konserwacji, aprobaty techniczne, certyfikaty, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i
uzywania, deklaracje zgodnosci i atesty, a takze probki, o ile zadanie w zakresie dostarczenia probek
zostanie wystosowane przez Zamawiajacego.

przekazanie Zamawiajgcemu stosownych atestow i gwarancji udzielonych przez dostawcow
materialdw oraz atestow higienicznych;

przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow jak znak bezpieczenstwa, Swiadectw oceny zgodnosci i
aprobat technicznych, spetniajacych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach
budowlanych oraz przepiséw dot. oceny zgodnosci;

przekazanie Zamawiajagcemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z dostarczanym wyposazeniem, w
szczegoblnosci: certyfikatow, atestow, kart gwarancyjnych;

przeszkolenie w wymaganym wymiarze czasowym (godzinowym), w terminie podanym przez
Zamawiajacego (i przypadajacym po zakonczeniu inwestycji), w siedzibie Zamawiajacego,
wskazanego personelu, w zakresie obstugi i zasad prawidtowego uzytkowania i zainstalowanych
urzadzen bedacych przedmiotem dostawy w ramach niniejszej Umowy.

5. Obowiazki Wykonawcy w zakresie organizacji i zabezpieczenia terenu budowy (placu budowy)

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)

9

zagospodarowanie terenu budowy;

ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie inwestycji przed osobami nieupowaznionymi,
organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikow oraz miejsca
gromadzenia materiatéw budowlanych i sprzetu;

peina obstuga geodezyjna i geotechniczna oraz inna obstuga wynikajaca z przepisdw prawa,;
zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét, dbanie o stan techniczny i prawidtowosé¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji Umowy;

utrzymanie porzadku na terenie budowy;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatow, odpadow, $mieci itp.;

bezwzgledne utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy oraz porzadku w
obrgbie prowadzonych robot przez caly czas realizacji inwestycji, w tym (na wlasny koszt i we
wlasnym zakresie) — niezwloczne naprawianie wszelkich szkod, jakich Wykonawca dokona na
drogach, parkingach i chodnikach prowadzacych i znajdujacych si¢ na terenie budowy, a ktore
nastgpity w zwiagzku z wykonaniem Umowy, a ponadto ponoszenie odpowiedzialno$ci w zakresie
utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy przed odpowiednimi stuzbami oraz (w
szczegolnosci) przed Policjg 1 innymi stuzbami publicznymi, z zastrzezeniem, ze w przypadku braku
spelnienia tych obowigzkow przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich
realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

10) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania naprawy nawierzchni wszystkich drég dojazdowych i

parkingow uszkodzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. Zakres napraw zostanie ustalony
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w protokole sporzadzonym przez Wykonawce i Zamawiajacego okreslajacy zakres napraw.
Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania napraw do czasu odbioru koncowego.
6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac¢ dokumenty budowy w formie
zgodnej z przepisami ustawy Prawo budowlane, w szczego6lnosci:
1) Dziennik Budowy:
2) projekt budowlany;
3) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania robot budowlanych;
4) protokoty odbiorow czgsciowych robot.
Dziennik Budowy Wykonawca udostgpnieni Zamawiajacemu na kazde jego zadanie najpdzniej
nastepnego dnia roboczego po otrzymaniu takiego zadania.
7. Pozostale obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowiazany jest do udziatu w naradach koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Narady odbywac si¢ beda z
czestotliwo$cig przynamniej 1 raz na 2 tygodnie Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zorganizuje spotkania dodatkowe i zapewni w nich udziat swoich kompetentnych i upowaznionych
przedstawicieli. Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego. Kopie protokotu
beda dostarczone Wykonawcy i innym osobom, stosownie do ustalen. Za zgoda Zamawiajacego,
dopuszcza si¢ organizowanie narad z wykorzystaniem $rodkow komunikacji bezposredniej na
odlegtos¢.

2) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z niniejszg Umowa beda wykonywane.

§7.
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢:

1) wprowadzi¢ Wykonawce na teren budowy na podstawie protokotu przekazania terenu budowy
(frontéw robot) w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

2) uiszczaé nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,

3) sprawowa¢ nadzor inwestorski,

4) udziela¢ Wykonawcy wszelkich niezbgdnych wyjasnien i informacji zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy,

5) zapewnienia nadzoru archeologicznego nad realizacjg inwestycji.

2. Zamawiajacy przekazal Wykonawcy dokumentacje techniczng, w tym dokumentacj¢ projektowsg w 1
(jednym) egzemplarzu, w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Dalsze potrzebne Wykonawcy kopie
Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt. Powielanie i wykorzystanie dokumentacji technicznej, w tym
projektowej jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym do realizacji niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystapienia z wnioskiem do Wykonawcy zadania usunigcia z
terenu budowy, na koszt Wykonawcy, pracownikow Wykonawcy lub jego ewentualnych dalszych
podwykonawcdow, o ile tacy sg zatrudnieni, ktorzy nie posiadaja odpowiednich kwalifikacji, nie
posiadajg odziezy ochronnej, zachowujg si¢ w sposéb mogacy powodowac zagrozenie dla zycia i
zdrowia, wykazujg brak staranno$ci lub wykonuja swoje obowigzki w sposob niekompetentny Iub
niedbaty, nie stosuja si¢ do jakichkolwiek postanowien niniejszej Umowy oraz dokumentéw umownych
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lub w jakikolwiek inny sposob naruszaja lub nie przestrzegaja przepisow prawa lub innych postanowien
obowigzujacych na placu budowy, w tym postepuja w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu, zdrowiu lub
ochrony s$rodowiska, a Wykonawca zobowiazany bedzie do zastosowania si¢ do takiego zadania
Zamawiajacego. Jezeli wystapi taka okoliczno$¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednia osobe na
zastepstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie).

4. Zamawiajacy, w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego, ma prawo wydawa¢ Wykonawcy w
zakresie dotyczacym przedmiotu niniejszej Umowy polecenia okreslonego dziatania lub zaniechania,
wyznaczajac rownoczesnie Wykonawcey termin na ich wykonanie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot przez Wykonawce,
zarowno w trakcie trwania prac, jak przed ich rozpoczeciem oraz po ich zakonczeniu, a takze w czasie
dostawy jakiegokolwiek sprzgtu, narzedzi lub materiatdéw. Kontrola obejmuje w szczegolnosci jakosé
robot, ich terminowo$¢, zastosowanie wilasciwych materialdow oraz przestrzeganie warunkéw
Umownych. Jezeli Zamawiajacy uzna to za konieczne moze przy wykonywaniu kontroli postuzy¢ sig
osobami trzecimi. Czynnosci kontrolne nie moga jednak utrudnia¢ czy uniemozliwia¢ realizacji
przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Zamawiajacy uprawniony jest utrwala¢ wyniki przedmiotowych
kontroli w protokotach sporzadzanych z udziatem Wykonawcy. Odmowa podpisania protokotu przez
Wykonawce nie ujmuje ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z okolicznos$ci
bedacych przedmiotem ustalen poczynionych w ramach kontroli. Dokonanie kontroli przez
Zamawiajacego lub wyznaczone przez niego osoby nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy oraz z odpowiedzialno$ci za prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo zleci¢ - w zastepstwie Wykonawcy innemu podmiotowi - na koszt i ryzyko
Wykonawcy:

1) wykonanie Przedmiotu Umowy — w przypadku zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do jego
wykonywania przekraczajacej 14 dni, lub

2) zakonczenie wykonywania Przedmiotu Umowy — w przypadku nieuzasadnionego przerwania przez
Wykonawce w jego wykonywaniu przekraczajacego 14 dni, jak rowniez

3) usunigcie wad lub usterek Przedmiotu Umowy — w przypadku odmowy Wykonawcy ich usunigcia.

7. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
wykonania lub zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy lub usunigcia wad lub usterek, o ktorych
mowa W ust. 6.

8. Strony ustalajg, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonaniem
zastepczym, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w razie braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego zwroci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania

zastepczego przez Zamawiajacego.

§ 8.
PODWYKONAWSTWO

1. Strony dopuszczajg realizacj¢ czgsci zakresu przedmiotu Umowy przez podwykonawcow.
2.  Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta na piSmie oraz stanowié¢
w szczegolnosci, ze:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

VAT Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy - dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamoéwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy pomigdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastgpowaC¢ w czgSciach, na podstawie odbiorow czgsciowych robot wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym szczegotowo w dokumentacji
technicznej, SIWZ, powszechnie obowigzujacych przepisach prawa oraz dodatkowo odpowiadac
standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

termin wykonania rob6t budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
poOzniejszy niz termin wykonania tych robdt budowlanych wynikajacy z Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca;

Wykonawca, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego, zapewni udzial przedstawiciela
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robot budowlanych Iub / i dostaw
wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajacego;
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie i w zakre$lonym przez niego terminie, dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;,

Wynagrodzenie nalezne podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia wynikajacego z
umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na zakres przedmiotu ktory zostanie powierzony
podwykonawcy, choéby warto$¢ tego zakresu nie zostata wyrazona wprost w Umowie lub
zatgcznikach do niej;

10) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyraza zgode na ustalone miedzy Zamawiajacym a

Wykonawca warunki, iz

— zaplata na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek i dotycza wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi - na zasadach okre$lonych w przepisie art. 143b ust. 8
ustawy Pzp,

— w przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie dokonac bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu , ktéremu platnos¢ sie
nalezy albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

— Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest wskaza¢ rachunek firmowy, dla
ktorego prowadzony jest rachunek VAT, na kazdej wystawionej fakturze objetej obowiazkowym
mechanizmem podzielonej platnosci, pod rygorem wstrzymania zaplaty faktury do czasu
dorgczenia stosownej korekty do faktury zawierajacej prawidtowy rachunek oraz zobowiazuje
si¢ do przesunigcia terminu platnosci, na termin umozliwiajacy jej realizacje (nie moze byc¢
krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia korekty do faktury) bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajacego, wynikajagcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

— Zamawiajacy uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment)
dla wystawionych przez Wykonawce faktur, ktore zawierajg naliczony podatek VAT.
Zastrzezenie z ustgpu poprzedniego stosuje si¢ odpowiednio.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu, nie pozniej niz na 14 dni przed jej zawarciem,
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilosci robot i ich wyceng
oraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdére maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze¢$ci dokumentacji, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzien przedlozenia projektu umowy lub
projektu jej zmian, przyjmuje si¢ dzien przekazania odpowiedniego projektu Zamawiajacemu. Wraz z
powyzszymi dokumentami Wykonawca, sktada pisemng informacje¢, w ktorej zobowigzany jest wykazac,
ze przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robot, ilosci robot do wykonania oraz wynagrodzenia
nie przekracza zakresu, iloéci i wynagrodzenia wynikajacych z Umowy pomiedzy Zamawiajacym i
Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy na podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza
si¢, ze zaakceptowat projekt umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.

7. Pouzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
lub jezeli Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy lub projektu zmian
umowy, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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10.

11.

12.

13.

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiang, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazani sa takze do przedtozenia Zamawiajacemu kopii

umowy o warto$ci wigkszej niz 0,5% warto$ci niniejszej] Umowy oraz 50 000 zt, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia od otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w

przypadku naruszenia warunkow wskazanych w niniejszym § 8.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 powyzej, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ =za dziatlanie podwykonawcoéw lub dalszych

podwykonawcow dotyczace przedmiotu Umowy jak za dziatania wlasne.

Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami niniejszy § 8 stosuje si¢

odpowiednio.

Wykonawca w ramach zawartych umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zobowigzany

jest do:

1) przedtozenia Zamawiajgcemu kopii aktualnych polis ubezpieczeniowych podwykonawcow/ dalszych
podwykonawcow w zakresie objetym umowa w terminie 7 dni od zawarcia umowy;

2) poinformowania Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie rozpoczg¢cia
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce prac na terenie budowy w terminie 5 dni przed
rozpoczeciem tych prac;

3) wterminie 7 dni od zawarcia umowy przedtozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w ktorym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigze sie do:

— przedstawienia Zamawiajagcemu na kazde jego wezwanie, zakresu robot wykonanych w ramach
zawartej umowy z Wykonawca, terminie ich wykonania, oraz wysokosci przyshugujacego
wynagrodzenia;

- 0 bezposrednim poinformowaniu Zamawiajacego o opdznieniach i ich przyczynach w zaplacie
wynagrodzenia wynikajacego z zawartej umowy z Wykonawca;

- podania Zamawiajacemu danych do bezposredniego kontaktu tj.: nr telefonu, adresu poczty
elektronicznej lub nr fax.

§9.
ODBIORY | PRZEGLADY

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory cze$ciowe robot,

3) odbidr koncowy i przekazanie do eksploatacji inwestycji objetej Umowa,

4) odbior ostateczny po okresie r¢kojmi (odbior pogwarancyjny).

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje W imieniu Zamawiajacego Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego przy ewentualnym wsparciu inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej
branzy, na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy dokona odbioru
ww. robot w terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych od daty zgloszenia. Przez zgloszenie, rozumie
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si¢ zamieszczenie przez Wykonawce stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru

wraz z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Wykonawca bedzie

zgtaszat roboty do odbioru bez zbednej zwtoki. Zadne roboty nie zostang zakryte przed dokonaniem ich
odbioru z wynikiem pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do
odkrycia robdt w celu umozliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym zwigzane obcigza Wykonawce.

3. Odbiory czgsciowe robot dokonywane sg na zasadach okreslonych w § 5 ust. 1.

Nieodzownym elementem protokotu odbioru czgsciowego Przedmiotu Umowy bedzie opracowane przez

Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zatwierdzone przez

przedstawiciela Zamawiajacego zestawienie warto$ci wykonanych robot (opracowane w oparciu o etapy

harmonogramu) sporzadzone narastajaco od poczatku budowy w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

4. Odbidr koncowy, odbedzie si¢ po zakonczeniu wszystkich etapow inwestycji na podstawie os§wiadczenia
Kierownika budowy o zakonczeniu prac objetych przedmiotem Umowy i tym samym o zakonczeniu
inwestycji wraz z przedlozeniem stosownych dokumentow, potwierdzajacych =zaistnienie tych
okolicznosci. Odbidr koncowy polega¢ bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnos$ci wykonania
przez Wykonawcg caloéci przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokotem, ktory zostanie
zataczony do Umowy.

Nieodzownym elementem protokotu odbioru koficowego Przedmiotu Umowy bedzie opracowane przez

Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez

przedstawiciela Zamawiajacego zestawienie warto$ci wykonanych robot (opracowane w oparciu o etapy

harmonogramu) sporzadzone narastajaco od poczatku budowy w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym.

5. Woykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego na 7 dni przed data, w ktorej wszystkie prace objete
przedmiotem Umowy zostang kompletnie ukonczone jednak nie pozniej niz na 7 dni przed Terminem
Koncowym.

6. Odbior koncowy jest przeprowadzany przez Komisje powotana przez Zamawiajacego sktadajacy si¢ z
przedstawicieli Zamawiajacego oraz przy udziale Wykonawcy. Do odbioru koncowego Zamawiajacy
przystapi w terminie nie pézniej niz 10 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiajacemu wskazanych
dokumentow w ust 7.

7. Przed rozpoczgciem odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

1) dokumentacje wytworzong W czasie realizacji umowy;

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi normami;

3) dziennik budowy z wlasciwymi wpisami stwierdzajagcymi o zakonczeniu prac budowlanych;

4) uzupehniajgcg dokumentacje techniczng na wykonanie prac budowlanych towarzyszacych
1 uzupehniajgcych (o ile dotyczy);

5) protokoty prob;

6) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i atesty, instrukcje obstugi;

7) karty gwarancyjne wbudowanych urzadzen.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli nadajg si¢ do usunig¢cia i sg istotne, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniccia wad i
wyznaczy¢ termin ich usunigcia. W przypadku wystapienia wad nieistotnych nadajacych si¢ do
usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego, a Strony ustalag termin usuniecia wad
odbiorowych;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze W terminie 30 dni odstapi¢ od umowy (lub jej czgsci) albo zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Odbiér pogwarancyjny dokonany w ramach wynagrodzenia umownego zostanie potwierdzony
protokotem ostatecznego odbioru przed uptywem okresu gwarancji, po usuni¢ciu wszystkich
ujawnionych wad. Zwolni on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy
dotyczacych usuwania wad.

W ramach wynagrodzenia umownego w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest przeprowadzaé
przeglady gwarancyjne, nie rzadziej niz raz w roku, a w stosunku do urzadzen zgodnie z wymaganiami
producentéw, jednak nie rzadziej niz raz w roku.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia na wlasny koszt materiaty eksploatacyjne i czesci
zamienne, niezb¢dne do wykonywania napraw serwisowych zainstalowanych urzadzen w ramach
wykonywania przedmiotu umowy.

Z chwilg przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce jakiejkolwiek dokumentacji stanowiacej utwor
W rozumieniu wlasciwych przepisow prawa, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu — W ramach
wynagrodzenia okre$lonego w Umowie — licencj¢ do korzystania z tej dokumentacji (na polach
eksploatacji, okreslonych w zdaniu nastgpnym), do czasu przeniesienia autorskich praw majatkowych.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych dokonuje si¢ z chwilg podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego oraz nastgpuje na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie utworé6w dowolna technika, w tym drukarska, cyfrowa, elektroniczng, fotograficzna,
optyczng, laserowa, na kazdym nosniku, wiaczajac w to takze nosniki elektroniczne, optyczne,
magnetyczne, CD, DVD, papier;

2) zwielokrotnienie utwordéw, w kazdej mozliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym nosniku, wiaczajac w to takze nosniki elektroniczne,
optyczne, magnetyczne dyskietki, CD, DVD, papier;

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy;

4) wprowadzenie utworow lub poszczeg6lnych elementéw do pamigci komputera i sieci wewngtrznych
typu Intranet, jak rowniez przesytania utworu w ramach wyzej wymienionej sieci;

5) upublicznianie utworéw w formie elektroniczne;j;

6) wykorzystanie utworow lub ich dowolnych czesci do prezentacii;

7) sporzadzanie wersji obcojezycznych utworow;

8) taczenie fragmentdéw z innymi utworami;

9) dowolnego przetwarzania utworéw, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie
utwor6éw jako materiat wyj$ciowy do tworzenia innych utworow.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 12
wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania autorskich
praw zaleznych.

Przeniesienie majatkowych praw autorskich nastepuje na czas nieokreslony oraz nieograniczony co do
miejsca.

Z chwilg przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych przechodzi na Zamawiajacego
wlasnos¢ nosnikow, na ktorych utrwalono utwory.
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16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca oswiadcza, ze wytworzone utwory nie beda obcigzone jakimikolwiek prawami osob trzecich,
a w szczegolnosci korzystanie z tych utworow przez Zamawiajacego nie bedzie naruszato praw wiasnosci
intelektualnej, w tym praw autorskich osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za wszelkie wady prawne wykonanego
przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosCi za roszczenia osob trzecich wynikajace z naruszenia praw
wiasnosci intelektualnej.

W przypadku wystapienia 0sob trzecich przeciwko Zamawiajacemu z roszczeniami z tytutu praw
autorskich lub innych, odpowiedzialnos¢ z tego tytutu ponosi Wykonawca, ktory zwroci Zamawiajacemu
wszelkie koszty i kwoty zasadzone z tego tytutu od Zamawiajacego na rzecz osob trzecich.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dowolnych ingerencji (dokonywania zmian, modyfikacji etc.) w
utworze, bez zgody autora.

W przypadku gdy w przysztosci powstang nowe pola eksploatacji, inne niz wymienione w ust. 2, ktore
Zamawiajacy bedzie chcial wykorzysta¢, Wykonawca zobowiazuje sie, ze w terminie 5 dni od dnia
otrzymania wniosku Zamawiajacego w ww. zakresie, Wykonawca przeniesie w formie pisemnej na
Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do korzystania i rozporzadzania dokumentacja na tych
polach, na zasadach wypracowanych przez Strony.

§ 10.
KARY UMOWNE, ODPOWIEDZIALNOSC
Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych w nastepujacych
okolicznosciach:

1) za zwlok¢ w przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w terminie
okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,01 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w okreSlonym w § 3 ust. 4 niniejszej Umowy
Terminie Koncowym — w wysokosci 0,05 % wartosci catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) za zwlok¢ w wykonaniu czeSci przedmiotu Umowy wzgledem zatozenh harmonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,02 % wartosci catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze czg¢sciowym lub
koncowym przedmiotu Umowy— w wysokosci 0,05 % wartosci catkowitego wynagrodzenia
netto z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5)  wystgpienia nieprawidtowosci lub wad w dokumentacji przedktadanej do organow
warunkujacych uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie — W wysokosci 1.000 zt za
kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek;

6) za naruszenie obowiazkoéw wynikajacych z § 6 Umowy — W wysokosci 2.000 zt za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek, z zastrzezeniem wyzszych kar za naruszenie
przewidzianych Umowa;

7) za niedostarczenie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajagcego posiadanie przez
Wykonawce ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 Umowy lub za niedostarczenie
Zamawiajacemu nowego dokumentu potwierdzajagcego posiadanie przez Wykonawce
ubezpieczenia po wygasnigciu polisy w trakcie trwania Umowy — w wysokosci 0,01 % wartosSci
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8)

9)

10)

11)

12)

catkowitego wynagrodzenia netto z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwiloki
w stosunku do ktoregokolwiek terminu wynikajacego z § 11 ust. 3 lub 4 Umowy;

za powierzenie realizacji czgéci przedmiotu niniejszej Umowy podwykonawcy, z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy, w szczegdlnosci bez zgody Zamawiajacego lub bez
uprzedniego przedtozenia umowy z podwykonawcg do akceptacji — w wysokosci 0,02 %
warto$ci catkowitego wynagrodzenia netto podanego w § 4 ust. 1;

za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,02 % wartosci catkowitego wynagrodzenia netto
podanego w § 4 ust. 1, za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,02 % warto$ci catkowitego wynagrodzenia netto podanego w § 4 ust. 1 za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek;

zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,02 % wartosci catkowitego wynagrodzenia netto podanego w §
4 ust. 1 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zaptaty, we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,001 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia netto z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad wyznaczony
przez Zamawiajacego termin;

13) za kazdy przypadek braku wykonania zobowigzania w zakresie podwykonawstwa lub dalszego

14)

15)

16)

17)

podwykonawstwa o ktorym mowa w § 8 ust. 13 Umowy — w wysokosci 0,005 % warto$ci
catkowitego wynagrodzenia netto z § 4 ust. 1 Umowy;

za kazdy przypadek uczestniczenia w realizacji Przedmiotu Umowy osoby nie bedacej
zatrudniong na podstawie umowy o pracg, takze u podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(naruszenie obowiagzku z § 6 ust. 3 pkt. 2) — w wysokosci 2.000 zt. Powtorne i kazde nastgpne
stwierdzenie przypadku uczestnictwa w realizacji Przedmiotu Umowy tej samej osoby nie
bedacej zatrudniong na podstawie umowy o prace (takze u podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy) sankcjonowane bedzie naliczaniem dwukrotno$ci ww. kary umownej;

za zwloke w wykonywaniu przedmiotu Umowy wyniktg z wadliwie opracowanej organizacji
budowy — w wysokosci 0,02 % warto$ci catkowitego wynagrodzenia netto podanego w § 4 ust.
1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

za niedopelnienie wymogu zatrudniania 0s6b wykonujacych czynnosci objete Przedmiotem
Umowy na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, o ktorym mowa
w § 2 ust. 7 - w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego
na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
0s6b $wiadczacych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw Kodeksu Pracy) oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdy przypadek naruszenia;

z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktorym mowa § 2
ust. 9 lub 10 Umowy, Zamawiajacy przewiduje kar¢ umowna w wysokosci 1% ustalonego
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10.

w Umowie catkowitego wynagrodzenia netto za realizacje¢ Przedmiotu Umowy za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek naruszenia;

18) za niedopelnienic wymogu zapewnienia zatrudnienia na podstawie umowy o prace
W minimalnym tgcznym wymiarze czasu pracy wskazanym przez Zamawiajacego w SIWZ,
Zamawiajacy przewiduje kare umowng w wysokosci 0,05% ustalonego w Umowie
calkowitego wynagrodzenia netto za realizacj¢ Przedmiotu Umowy za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajacego przypadek naruszenia;

19) ztytulu przebywania podczas realizacji przedmiotu Umowy na terenie budowy 0sob petnigcych
samodzielne funkcje o ktérych mowa w § 6 ust 3 pkt 1 innych niz Wykonawca wskazat w
wykazie stanowigcym zatgcznik do oferty lub w przypadku zmiany tych osob bez akceptacji
Zamawiajacego, Zamawiajacy przewiduje kare umowng w wysokosci 0,005% ustalonego w
Umowie catkowitego wynagrodzenia netto za realizacj¢ Przedmiotu Umowy za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek naruszenia;

20) W przypadku niewywigzania si¢ z zatozen przedstawionych w opracowaniu ,,Organizacja prac”
— w wysokosci 0,01 % ustalonego catkowitego wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 4
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek dokonanego naruszenia.

21) W przypadku nie udostepnienia Dziennika Budowy Zamawiajacemu na kazde jego Zzadanie, o
ktorym mowa w § 6 ust. 6 Zamawiajacy przewiduje kare umowna w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy —
umowng w wysokosci 0,005 % wartosci catkowitego wynagrodzenia netto z § 4 ust. 1 Umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Wskazane w Umowie kary umowne nie sg nalezne, w przypadku gdy okolicznosci stanowiace podstawe
ich naliczenia spowodowane zostaty dzialaniem sity wyzszej lub wytaczng wing strony uprawnionej do
dochodzenia kary umownej.

W przypadku odstapienia Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 % caltkowitego wynagrodzenia netto
z § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia Zamawiajacego badz Wykonawcy od Umowy, z winy Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia netto
z § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2 % calkowitego wynagrodzenia netto
z 4 ust. 1 Umowy.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, Strony zastrzegaja sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego wysokos¢ kary umowne;.

Kary umowne beda ptatne na podstawie not obcigzeniowych. Kary umowne stajg si¢ wymagalne z chwila
powstania podstawy ich naliczenia.

Zadanie zaptaty jednej kary umownej nie wyklucza prawa zadania zaplaty innej kary umowne;.

Zaptata kary lub potracenie kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowiagzku ukonczenia robodt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowiazan wynikajacych
z Umowy.
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11. Wykonawca ponosi pelnag odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody powstale
w zwigzku z nieprawidlowym lub nieterminowym wykonaniem zakresu robdt powierzonych
Wykonawcy lub natozonych na Wykonawce obowiazkéw umownych.

12. Wykonawca poniesie wszelka odpowiedzialnos$¢ i pokryje wszelkie roszczenia, koszty postepowania,
odszkodowania, koszty i inne obcigzenia i wydatki jakiegokolwiek rodzaju powstate na skutek lub
W zwiazku z dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.
Wykonawca ponosi tez petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z uszkodzen, zniszczen, strat
i utraconych korzys$ci spowodowanych komukolwiek, wiaczajac w to Zamawiajgcego, powstatych
podczas lub w zwiazku z wykonywaniem przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, w zwiazku z praca,
ustugami, dobrami, sprzgtem, materiatami, czgsciami dostaw objetymi Umowa, a takze z tytutu wejscia
bez zezwolenia na tereny sasiednie, z tytutu uszkodzenia sasiadujacych terenow, albo jakiejkolwiek
szkody powstatej na terenie przyleglym do placu budowy, naruszenia przepisow z zakresu BHP,
W stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje
si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z zobowigzan tak prywatnoprawnych jak i publicznoprawnych, ktére
obcigzajag Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisoOw lub niniejszej Umowy,
a gdyby zwolnienie Zamawiajagcego z obowigzku $wiadczenia nie bylo mozliwe Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajacego z naruszen
przepisow lub obowigzkoéw okreslonych w Umowie przez Wykonawce.

13. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania swoich pracownikow, a takze osob trzecich
dzialajacych na jego zlecenie i w porozumieniu z nim, oraz osob trzecich, ktore za jego przyzwoleniem
wkrocza na teren placu budowy, tak jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie.

14. Kary Umowne podlegaja stosownemu lgczeniu, suma ich nie moze przekroczy¢ 50% caltkowitego
wynagrodzenia netto, 0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

15. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§11.
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach okreslonych szczegélowo w niniejszym paragrafie, ubezpieczy
na wilasny koszt i zapewni ciaglo$¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) przez caly okres
obowigzywania Umowy, w nastgpujacym zakresie:

1) ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy, kopia polisy stanowi Zatacznik do Umowy;

2) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci i posiadanego mienia
(OC) obejmujace odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone z tytutu
czyndéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania,
kopia polisy stanowi Zatacznik do Umowy;

2. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) spetiato bedzie co najmniej nastepujace

warunki okre$lone w niniejszej Tabeli nr 1:

Tabelanr 1

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu

1. Ubezpieczony 'Wykonawca, Zamawiajacy i wszyscy Podwykonawcy, zostang
wskazani jako ubezpieczeni / wspotubezpieczeni w umowie
ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR).
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2. Okres ubezpieczenia Od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia

odbioru koncowego.

3. Suma Ubezpieczenia Na sume ubezpieczenia sktadaja si¢ catkowita warto$¢ inwestycji
w wysoko$ci nie mniejszej niz okreslona w § 4 ust. 1 Umowy,
okreslona jako warto§¢ umowy netto z uwzglednieniem wartosci
Dostaw oraz wszelkich innych prac i dostaw

4. Szkody w odebranych Umowa ubezpieczenia nie moze zawieraé istotnych

elementach / etapach prac | ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela dotyczacych
szkéd w elementach/etapach prac, co do ktorych zostat
dokonany odbidr czesciowy.

5. Termin przekazania polisy) najpozniej na 7 dni od zawarcia Umowy.

Zamawiajacemu S . , . .
)2 - w odniesieniu do ubezpieczen za kolejne okresy nie
pézniej niz na 7 dni przed uptywem obowigzywania

dotychczasowej polisy.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia (OC)
spetniato begdzie co najmniej nastgpujace warunki okreslone w niniejszej Tabeli nr 2:

Tabela nr 2

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej

1. Ubezpieczony Ubezpieczonym bedzie Wykonawca.

2. Wykonawcy  dzialajgcy) W przypadku Wykonawcow dziatajacych wspolnie (np.
wspolnie konsorcjum) wymdg dotyczacy ubezpieczenia OC powinien
zosta¢ spelniony w nastepujacy sposob:

O poprzez przedstawienie spelniajacej wszystkie
wymogi niniejszej Umowy polisy, na ktérej jako
ubezpieczeni (wspotubezpieczeni) wskazani zostang
wszyscy cztonkowie konsorcjum,

O poprzez przedstawienie spelniajacych wszystkie
wymogi niniejszej Umowy indywidualnych polis
kazdego z cztonkow konsorcjum.

Umowa ubezpieczenia nie moze wylaczaé ani w zaden sposob
ogranicza¢ odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela w zakresie, w
jakim Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng wobec
Zamawiajgcego.

3. Ubezpieczona dziatalnos¢ Ubezpieczona dziatalno$¢ musi by¢ tozsama z przedmiotem

dzialalno$ci wykonywanej w ramach Umowy zawartej z

Zamawiajacym (przedmiotem i zakresem Umowy).
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4. Okres Ubezpieczenia i okres
odpowiedzialno$ci
Ubezpieczyciela

Od podpisania Umowy, przez caly okres obowigzywania
Umowy oraz dodatkowo przez okres 1 roku po zakonczeniu jej
obowigzywania.

Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej zastosowany w
umowie ubezpieczenia (tzw. trigger) powinien obejmowac
roszczenia z tytutu szkod powstatych w Okresie
Ubezpieczenia.

Dopuszcza si¢ polisy roczne pod warunkiem ich
kontynuowania i  zachowania  ciaglosci  ochrony
ubezpieczeniowej co najmniej przez powyzszy okres.

5. Suma gwarancyjna

w wysokos$ci nie mniejszej niz okreslona w § 4 ust. 1 Umowy
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
(podlimity odpowiedzialno$ci dopuszczalne wyltacznie w
zakresie wskazanym w warunkach ubezpieczenia).

6. Przedmiot ubezpieczenia

Odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu prowadzenia dziatalno$ci
oraz posiadanego mienia pokrywajaca szkody rzeczowe oraz
osobowe.

Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela bedzie obejmowac straty
rzeczywiste oraz utracone korzysci.

Ubezpieczeniem objeta bedzie odpowiedzialnos$¢ z tytutu
czynéw niedozwolonych i/lub z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania.

Z zakresu ubezpieczenia nie moga by¢ wylaczone szkody

W mieniu Zamawiajacego, na ktorym sa prowadzone prace.

7. Odpowiedzialno$¢ cywilna
wzajemna

W przypadku  przedstawienia przez =~ Wykonawcow
dziatajagcych wspdlnie polisy, na ktorej czlonkowie
konsorcjum  wskazani sg jako  wspotubezpieczeni,
Ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$e

cywilng wzajemna, tak jakby z kazdym z ubezpieczonych

zawarto odrebng umowe
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8. Podstawowy zakres
ubezpieczenia

Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialno$¢ cywilna:

a) z tytulu szkéd wyrzadzonych w wyniku razacego

b)

d)

e)

f)

niedbalstwa,

ryzyko szkéd w mieniu powierzonym
(nieruchomosciach i ruchomosciach), pozostajacym w|
pieczy lub pod kontrolg Wykonawcy,

poniesione przez pracownikow zaangazowanych w
realizacje Kontraktu (OC Pracodawcy),

ryzyko szkod powstatych po przekazaniu robot lub
uslug  wynikle z  nienalezytego  wykonania
zobowigzania lub z czynu niedozwolonego (tzw.
»completed operations”),

ryzyko  szkéd spowodowanych przez prace
wyburzeniowe, rozbiorkowe,

ryzyko szkod wyrzadzonych przez podwykonawcow -
niniejszy wymog ma zastosowanie wylacznie w
sytuacji, gdy Wykonawca bedzie korzystal z ustug

podwykonawcoéw przy wykonywaniu umowy.

9. Uzupehiajgcy zakres
ubezpieczenia

O ile wynika to z przedmiotu lub zakresu niniejszej Umowy,

specyfiki wykonywanych w ramach jej realizacji prac, zadan oraz

czynnosci lub tez o ile jej realizacja przez Wykonawce wigze si¢ z

wystapieniem ktoregokolwiek z wymienionych nizej ryzyk,

powinno ono zosta¢ wiaczone do zakresu ubezpieczenia:

a)

b)

c)

d)

ryzyko szkdéd wyrzadzonych przez pojazdy niepodlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody
wyrzadzone przez maszyny W czasie prac na terenie
budowy / prac,

ryzyko szkod spowodowanych przez dziatanie miotow
pneumatycznych,

ryzyko szkoéd wyrzadzonych we wszelkich instalacjach,
urzadzeniach podziemnych, w tym mediach,

ryzyko szkod powstatych w nastgpstwie dziatania urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, sieci cieptowniczej lub technologicznych, w
tym szkody wyrzadzone w zwiagzku z czynno$ciami

podjetymi w celu ich naprawy.

10. Wylaczenia
odpowiedzialno$ci

Wylaczenia odpowiedzialnosci sa dopuszczalne w zakresie zgodnym|

z aktualng dobra praktyka rynkowa.
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11. Zakres terytorialny Rzeczpospolita Polska

12. Franszyzy Zamawiajacy wyraza zgode na udzial wlasny (franszyze) nie
wyzszy niz 10.000,00 PLN dla szkod rzeczowych i nie wyraza
zgody na udziat wlasny (franszyze) dla szkdd osobowych.

13. Termin przekazania polisy,
Zamawiajacemu

- najpozniej na 7 dni od zawarcia umowy

- w odniesieniu do ubezpieczen za kolejne okresy nie pdzniej
niz na 7 dni przed uptywem obowiazywania dotychczasowe;j
polisy.

14. Termin  przekazania dowodu
zaptaty sktadki

- najpdzniej w terminie 7 dni od uptywu terminu platnosci
sktadki lub jej pierwszej raty.

- w odniesieniu do ptatnosci kolejnych rat sktadki lub sktadki
naleznej z tytulu przedtuzenia okresu ubezpieczenia —
najpozniej w terminie 7 dni.

4. Wykonawca zawrze powyzsze ubezpieczenia na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego, a
odmowa takiego zatwierdzenia musi mie¢ istotng przyczyne. Zatwierdzenia wymaga rowniez
jakakolwiek zmiana w warunkach zawartego ubezpieczenia. Zatwierdzenie powinno by¢ dokonane w
terminie 7 dni od daty otrzymania warunkow umowy ubezpieczenia.

5. Jezeli terminy, o ktorych mowa w ust. 3 lub 4 nie zostang dotrzymane lub wymagane ubezpieczenia nie
zostang zawarte lub Wykonawca na zadanie Zamawiajacego nie przedstawi dowodu uiszczenia sktadek,
lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb zmieni warunki ubezpieczenia bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy Wykonawca $wiadomie wprowadzi w biad
Zamawiajacego, co do istnienia lub warunkéw umoéw ubezpieczenia, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do samodzielnego zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potraci¢ warto$¢
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznego zgodnie z Umowa.

6. Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych ubezpieczen nie moze by¢ w
zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca zapewni, ze jego podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy ubezpiecza w odpowiedniej
wysokosci swoj personel, sprzgt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Umowy Prace,
jezeli nie jest to objete ubezpieczeniem Wykonawcy.

§12.
REKOJMIA I GWARANCJA

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
normami technicznymi i warunkami Umowy, bez wad pomniejszajacych wartos¢ lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, z obowigzkiem naprawy wszelkich
ewentualnych wad i usterek.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady na Przedmiot Umowy.

3. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji i wynosi .............. (min. 60) miesiecy na roboty
budowlane i jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegdlowe zasady dotyczace zglaszania wad, tryby ich usuwania oraz
terminy, uregulowane sg w Karcie gwarancyjnej, ktora zostanie zalagczona do Umowy.
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10.

11.

12.

Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowiazki Stron Umowy z tytulu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci nieuregulowane w niniejszej] Umowie, opisane s3 w Karcie gwarancyjnej, ktora
zostanie zatgczona do Umowy.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne okres gwarancji w
odniesieniu do danego elementu przedmiotu Umowy ulega wydtuzeniu lub rozpoczyna bieg na nowo
zgodnie z zasadami okre§lonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. Do gwarancji jakosci artykut 580 i 581
Kodeksu Cywilnego ma odpowiednie zastosowanie.

Roszczenia z tytulu gwarancji mogag by¢ zgloszone po upltywie okresu gwarancji jezeli przed jego
uptywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewidujg dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materialow i urzadzen przewiduja krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —
obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytulu udzielonej gwarancji jakosci,
Zamawiajacemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Rekojmig objete sa wady fizyczne wykonanych robot oraz wady fizyczne i prawne dostarczonych oraz
zamontowanych elementow, jezeli wykonane roboty lub dostarczone materiaty majg wady zmniejszajace
ich warto$¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z Umowa.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi po uplywie terminu okreslonego w
niniejszym paragrafie, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem. Strony wylaczaja
stosowanie art. 563 § 2 Kodeksu cywilnego.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy zapisami niniejszego § 12 Umowy, a Kartg gwarancyjng, ktora
zostanie zatgczona do Umowy, pierwszenstwo maja zapisy korzystniejsze dla Zamawiajacego.

§ 13.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w formie ..................... na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych na kwote rowna 5% ceny ofertowej
brutto (tj. wynagrodzenia catkowitego okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy), czyli ....... 7t (stownie: ...),
w formie ............ (,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy”).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaptat¢ kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacy sposob:
1) Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy tj. ... zt (stownie: ...),
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru koncowego.
2) Kwota stanowigca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. ... zt
(stownie: ...), bedzie stuzyla zabezpieczeniu ewentualnych roszczen Zamawiajagcego z tytulu
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10.

11.

gwarancji i rekojmi i zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci

i rekojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz gotdéwkowej, zabezpieczenie musi by¢
wystawione z terminem waznos$ci obejmujagcym okres minimum 30 dni po uptywie terminu realizacji
umowy.
Kwota Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie pomniejszona o kwoty wykorzystane na
pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce wraz
z naleznymi odsetkami, oraz o koszt prowadzenia rachunku, na ktérym znajdowaty si¢ $rodki oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisie art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, a do rozliczenia zmienionej
formy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy beda mialy zastosowanie zasady wskazane
W niniejszym § 13 Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego.
Jezeli Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie wniesione w formie innej niz pieni¢zna, to
Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrgbnego wezwania przez Zamawiajacego przediuzal waznosé
zabezpieczenia az do czasu usunigcia wszelkich wad lub szkdéd. O przedluzeniu okresu waznosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego
najpoézniej na 14 dni przez uptywem okresu waznosci przedtuzanego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 9 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po dorgczeniu mu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w

terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 14

ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja zgody Zamawiajacego i dokonywane bedg w formie
pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci, przy czym wszystkie ponizsze postanowienia stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o ewentualnej potrzebie
dokonania zmiany Umowy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy.
Whiosek powinien zawiera¢ co najmniej:
1) doktadny opis proponowanych przez Wykonawce zmian;
2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzys$ci dokonania zmian

dla Zamawiajgcego;
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3) ewentualne koszty zwigzane ze zmianami, przewidywany wplyw wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin zakonczenia wykonania
Umowy (Termin Koncowy) lub termin realizacji poszczegdlnych etapow inwestycji.

4. Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadno$ci wnioskowanej przez
Wykonawce zmiany Umowy i jej wplywu na realizacje Umowy, w tym w szczego6lnosci na
przedstawiony przez Wykonawceg harmonogram rzeczowo-finansowy, przedstawi Wykonawcy pisemna
odpowiedz odnosénie proponowanej zmiany w terminie do 14 dni liczgc od dnia otrzymania wniosku.

5. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych Strony.

6. Zmiany w Umowie, na skutek wystagpienia ponizszych okoliczno$ci moga dotyczy¢ nastepujacych
elementow Umowy:

1) W zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy lub / i etapu Umowy, w razie:

a) wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych;

b) zmiany kolejnosci wykonania etapéw Przedmiotu Umowy badz rezygnacji z wykonania czesci
Umowy (etapu);

C) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy badz z innych przyczyn o charakterze technologicznym, badz tez z innych
obiektywnych przyczyn;

d) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji technicznej, w tym projektowe;j;

e) gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej niniejsza Umowa,
dokumentacja techniczng, czy tez przewidzianymi w ich tre$ci normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

f) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub / i udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje¢ Przedmiotu Umowy;

g) gdy wystapig opOznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

h) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa, jezeli opdznienie to przekroczy terminy przewidziane w
przepisach prawa do wydania w/w decyzji, zezwolen czy uzgodnien oraz gdy te opdznienia nie
s nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

i) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

J) zprzyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy;

k) ustalenia przez Strony innych warunkow platnosci,
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2) W zakresie terminow ptatnosci i innych:

a) zmiana dotyczaca wynagrodzenia w poszczego6lnych latach realizacji Umowy, ktora jest
konsekwencjg zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga aneksowania Umowy,

b) aktualizacji rozwiazan ze wzgledu na postgp technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiagzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

¢) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie
tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego,

d) zmiany kolejnosci wykonania etapéw przedmiotu Umowy badz rezygnacji z wykonania czgsci
Umowy (etapu),

e) wystapienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych,

f) sila wyzsza jest to zdarzenie, ktorego Strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty
zapobiec, ani ktoremu nie moga przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
w czesci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujace
zdarzenia:

wojna, dziatania wojenne, dzialania wrogéow zewnetrznych;

— terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

— skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

— kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzg¢sienie ziemi, stan epidemii;

— bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
i jego podwykonawcow;

— inne wydarzenia losowe.

7. Zmiana polegajaca na zastosowaniu materiatow, sprzetéw, urzadzen innych niz przewidziane w

dokumentacji technicznej moze nastapi¢ tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca

niezwlocznie zawiadomi, o kazdej potrzebie dokonania zmian w materiatach i sprzetach.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zmiany moga nastgpi¢ w przypadku:

obnizenia kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonywanymi robotami;
poprawienia parametréw technicznych;

aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologicznys;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia do dokumentacji technicznej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane;

wystapienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, w szczegoélno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych;

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacych przepisow;
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10.

11.

12.

13.

8) braku mozliwosci realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie spowodowanej
niedostgpnoscig sprzetu, produktéw lub ich komponentow lub materialéw, lub trudnosci w ich
dostepie, niedostepnoscia lub trudno$cig w dostepie do personelu, utrudnieniami w realizacji ustug
transportowych lub innymi przyczynami pozostajacymi w zwiazku z zakazeniami wirusem SARS-
CoV-2, jego rozprzestrzenianiem, lub w zwigzku z ograniczeniami natozonymi przez administracje
publiczng na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w wyniku polecen wydanych przez
uprawnione organy administracji publicznej w celu zapobiegania lub zwalczania zakazeniami
wirusem SARS-CoV-2, Strona dotknigta przyczynami niezwlocznie powiadomi o nich druga Strong
umowy, a Strony przystapia do proby uzgodnienia zakresu zmian w Umowie niezbednych w celu
jej realizacji (w tym w szczegdlnosci zwigzanych z terminami dostaw, terminami odbiorow,
struktura i terminami ptatnosci, wprowadzeniem ptatnosci czgsciowych etc.) lub postanowiag o
catkowitym lub czg$ciowym rozwigzaniu Umowy. W przypadku rozwigzania Umowy Wykonawcy
przysluguje wynagrodzenie za czes¢ Umowy juz wykonang do chwili rozwigzania lub
udokumentowany zwrot kosztow poniesionych przez Wykonawce. W przypadku niedotrzymania
przez Wykonawce termindéw realizacji Umowy spowodowanych przyczynami, o ktorych mowa w
niniejszym postanowieniu, a takze w przypadku rozwigzania Umowy spowodowanego wskazanymi
powyzej przyczynami, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od naliczenia kar umownych. Okolicznosci, o
ktorych mowa w niniejszym postanowieniu stosuje si¢ do podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcoéw w zakresie, w jakim ich dotycza. Kazda ze Stron Umowy, moze zadaé
przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci
zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajace z zastosowania bez zgody Zamawiajacego materiatow,

sprzgtow, urzadzen nieprzewidzianych w dokumentacji techniczne;j.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zastosowania materiatow, sprzgtow, urzadzen innych niz

przewidziane w dokumentacji technicznej, jezeli uzna je za niezbedne dla prawidtowego wykonania

przedmiotu Umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatow, sprzetow, urzadzen
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego, w trakcie realizacji Umowy, moga by¢ dokonywane

zmiany technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku, gdy proponowane

przez niego rozwiazanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W

tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz

z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajacego.

Na wniosek Zamawiajacego, dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub innych,

ktorych konieczno$¢ zastosowania wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan

przewidzianych w dokumentacji technicznej, w tym projektowe;j.

Rozliczenie wprowadzonych w trybie ust. 10, 11, 12 zmian, majacych wplyw na wynagrodzenie

w zakresie jego zwickszenia i obnizenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, nastapi na podstawie

protokotu koniecznosci oraz kosztorysu roznicowego, opracowanego przez Wykonawce m.in. w oparciu

0 ceny zawarte w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w dalszej kolejnosci na podstawie

obowigzujacych przecigtnych cen rynkowych.

36



Budowa Centrum Administracji

§ 15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy w zakresie niezrealizowanych robdt, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawe Prawo zamowien
publicznych, Kodeks cywilny oraz w okoliczno$ciach, o ktorych mowa w niniejszej Umowie. Celem
rozwiania ewentualnych watpliwosci, jezeli odstgpienie od Umowy nastepuje na etapie wykonywania
robot budowlanych, dokonuje si¢ ono ze skutkiem na przysztos¢ od chwili odstapienia (ex nunc).

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany
terminu odbioru koncowego z jakichkolwiek przyczyn, termin ten ulega odpowiedniej zmianie, jezeli
Wykonawca:

1)  z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zastosuje si¢ do wezwania Zamawiajacego;

2)  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 10 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminéw
okreslonych w przedtozonym harmonogramie rzeczowo-finansowym;

4)  nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub polisy ubezpieczeniowej;

5)  w razie konieczno$ci:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub

b) Kkonieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 20% warto$ci umowy
okreslonej w § 4 ust. 1, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy przekracza 20 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w przystapieniu do odbioru czg¢sciowego lub protokolu koncowego
przekracza 20 dni;

3) Wpykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug odbioru cze$ciowego lub protokotu odbioru
koncowego i przedtozonej faktury w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem
uzasadnionych potrgcen i1 zatrzyman, w szczegdlnosci z tytulu roszczen Zamawiajacego lub kar
umownych, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zaplaty i bezskutecznym
uplywie dodatkowego terminu zaptaty nie krétszego niz 14 dni;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa

nieprzerwanie dtuzej niz 60 dni.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w

formie pisma ztozonego w siedzibie podmiotu, ktéremu skladane jest o§wiadczenie o odstgpieniu za

pokwitowaniem, z chwila otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez podmiot, do ktorego adresowane
jest oswiadczenie o odstgpieniu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci oraz
zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, a takze
opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzona
przez Zamawiajacego lub na jego rzecz, dokumentacje, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do

odbioru robodt przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbioér jednostronny na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6ézniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia i sprzet przez niego dostarczony lub wniesione materiaty

i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali z Zamawiajacym zasady przekazania

tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od

Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie

zorganizowaé usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku

niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia
sprzetu i robot tymcezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 30 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien

odstapienia, ktory podlega akceptacji Zamawiajacego. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego protokol,

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym bedzie stanowil podstawe¢ do wystawienia przez Wykonawce

faktury za prace zrealizowane na podstawie Umowy. W braku porozumienia w ustaleniach, Zamawiajacy

sporzadzi samodzielnie szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych
wedlug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedlug

stanu na dzien odstgpienia.

Szczegdtowy protokdl robdt odbioru robdt przerwanych i1 robot zabezpieczajacych w  toku,

inwentaryzacja robot 1 wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, bedzie stanowit podstawe do

wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury w przypadku odstgpienia od Umowy.
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16.

17.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy nalezycie wykonany do dnia
odstapienia wedlug cen na dziefn odstagpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie
od Umowy.

§ 16.
NADZOR
Nadzér nad prawidlowa realizacja wykonania robdt budowlanych - w imieniu Zamawiajacego pehnic
bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy wsparciu inspektorow nadzoru odpowiednich branz,
ktorzy zostang wskazani nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy.
Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajacego za prawidtowa realizacj¢ przedmiotu umowy sa:
- Koordynator inwestycji;
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pelniagcy nadzér nad realizacja umowy w zakresie robot
budowlanych;
- petnigcy nadzor nad realizacja umowy w zakresie robdt elektrycznych;
- petnigcy nadzor nad realizacja umowy w zakresie robot sanitarnych;
- petnigcy nadzor nad realizacja umowy w zakresie robot telekomunikacyjnych i teletechnicznych;
- petnigcy nadzor nad realizacjg umowy w zakresie nadzoru archeologicznego.
Osoba odpowiedzialng z ramienia Wykonawcy za prawidlowa realizacj¢ przedmiotu umowy jest:
1) KIeroWniK DUAOWY - ... e, ;
2) Kierownik robot elektryCznyCh - ... ...
3) Kierownik robOt SANItarnyChi - ... .....ouiiitiii e
4) Kierownik robot telekomunikacyjnych i teletechnicznych
Zmiana ktoérejkolwiek z osob wskazanych w ust. 3, moze nastapi¢ wylacznie na zasadach i w trybie
okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem ust. 5-7.
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ktorejkolwiek z osob wskazanych ust. 3, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje nowo wskazywanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji posiadanych przez osobe pierwotnie wskazang do petnienia danej funkcji.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktoérej mowa w ust. 4 nie poézniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do prac projektowych i/lub do kierowania budowg i/lub robotami
sanitarnymi, i/lub robotami elektrycznymi, innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku projektanta danej specjalnosci i/lub kierownika budowy i/lub kierownika
robdt sanitarnych, i/lub kierownika robot elektrycznych, bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa lub robotami elektrycznymi, innej
osoby niz wskazana w ofercie Wykonawcy, badz uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 lub 3, winna

by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda miaty zastosowanie wlasciwe przepisy,
W szczegllnosci: ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
budowlane.

2.  Wszelkie zawiadomienia dokonywane na podstawie lub w zwigzku z Umowg powinny by¢ sporzadzone
na pismie, chyba ze Umowa przewiduje dla takich zawiadomien formg szczegdlng. Zawiadomienia beda
uwazane za skutecznie doreczone drugiej Stronie niniejszej Umowy z chwila:

1) dorgczenia osobistego;

2) doreczenia, w przypadku nadania pocztg lub kurierem;

3) w dacie odmowy odbioru, w przypadku dorgczenia osobistego lub za posrednictwem kuriera, lub

4) z uptywem 14 (czternastu) dni od dnia nadania listu poleconego (przesytki poleconej), jezeli adresat
nie podjat go w terminie awizowania.

3.  Ewentualne spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Powiatu Ciechanowskiego.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, za wyjatkiem zmian
okreslonych w § 16 ust. 8 Umowy.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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