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Załącznik nr  7 do SWZ  

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa 

Powiatowego Domu dzieci w Ciechanowie – Nowoczesna placówka opieki dla 

najmłodszych”  

 

1. Informacje ogólne   

Zamówienie realizowane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, w trybie podstawowym. 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług związanych ze sprawowaniem nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Powiatowego Domu dzieci  

w Ciechanowie – Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych”. 

  

Miejsce wykonywania nadzoru inwestorskiego:  

woj. Mazowieckie, pow. Ciechanowski, miasto Ciechanów, działka nr ewid.: 41/9 w obrębie 0060-

Krubin.  

  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego. Usługa ma 

na celu osiągnięcie zamierzenia inwestycyjnego jakim jest „Budowa Powiatowego Domu dzieci  

w Ciechanowie – Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych”. 

Szczegółowy zakres realizowanej inwestycji oraz wymagania jakościowe określone są 

w dokumentacji technicznej. 

  

Wykonawca będzie upoważniony do samodzielnego działania w imieniu Zamawiającego, 

za wyjątkiem czynności wskazanych w umowie, w których wymagany będzie udział/akceptacja 

Zamawiającego lub osób/podmiotów przez niego wskazanych.  

 

2. Obowiązki Wykonawcy  

 

2.1 Podstawowe obowiązki w zakresie koordynacji i monitorowania zadania inwestycyjnego:  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) kompleksowa obsługa realizacji inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z jej 

rozliczeniem i przekazaniem obiektu do użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), dalej: Prawo budowlane 

1.1 kontroli pracy wszystkich służb (osób uczestniczących przy wykonywaniu Kontraktu) 

Wykonawcy Kontraktu w zakresie zgodności z warunkami Kontraktu,  

1.2 oceny jakości wykonanych robót na podstawie wymagań zawartych w dokumentacji 

technicznej wraz z oceną jakości materiałów i kontrolą postępu robót,  

1.3 sprawdzenia dopuszczenia do wbudowania materiałów i urządzeń zweryfikowanych pod 

kątem aprobat technicznych, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów;  
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1.4 sprawdzenia wykonania na budowie badań wymaganych w dokumentach aprobacyjnych 

przed wbudowaniem materiałów w obiekty będące przedmiotem Zadania Inwestycyjnego;  

1.5 sprawdzenia spełnienia wymagań dokumentacji technicznej i Prawa budowlanego  

w zakresie zmian w stosunku do dokumentacji technicznej;  

1.6 zaopiniowania zmian planowanych terminów realizacji robót - opóźnienia lub przyspieszenia 

w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu;  

1.7 oceny wpływu zmian proponowanych przez Wykonawcę Kontraktu na termin realizacji 

Kontraktu;  

1.8 wnioskowania o uruchomienie wypłat wstrzymanych kwot, po usunięciu stwierdzonych wad 

lub usterek;  

1.9 zweryfikowania zasadności i wielkości kwot odszkodowań i kar umownych wynikających z 

umowy z Wykonawcą Kontraktu;  

1.10 oceny zakresu i wielkości szkód powstałych w wyniku działania lub zaniechania 

Wykonawcy Kontraktu;  

1.11 przygotowania Kontraktu do odbioru ostatecznego;  

1.12 kontroli wpływu oczekiwanych przyszłych wydarzeń na datę zakończenia Kontraktu;  

1.13 wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności lub możliwości zlecenia 

Wykonawcy Kontraktu przeprowadzenia dodatkowych badań;  

1.14 sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na roboty wcześniej 

niemożliwe do przewidzenia w Kontrakcie,  

1.15 przekazywania do zatwierdzenia Zamawiającemu sprawdzonych zestawień wykonanych 

robót, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania ich od Wykonawcy Kontraktu;  

1.16 niezwłocznego informowania Zamawiającego o ewentualnym naruszeniu postanowień 

Kontraktu;  

1.17 organizowania narad oraz uczestnictwa w innych spotkaniach wymagających obecności 

przedstawiciela nadzoru inwestorskiego;  

1.18 na żądanie Zamawiającego opracowywania sprawozdań z postępu robót, w terminie 

określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż dwa dni robocze;  

1.19 opracowanie na żądanie Zamawiającego raportów okresowych, w terminie 10 dni roboczych 

od zgłoszenia takiego żądania – szczegóły dotyczące raportu zawiera załącznik nr 2 do 

Umowy;  

1.20 opracowania raportu końcowego Zadania Inwestycyjnego zawierającego dane statystyczne 

dotyczące poszczególnych elementów przedmiotu Kontraktu, ich ilość i wartość, a także 

rozliczenie końcowe Kontraktu w terminie 14 dni roboczych po podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego – szczegóły dotyczące raportu zawiera załącznik nr 2 do Umowy;  

1.21 reprezentowania interesów Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w ramach 

udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw/upoważnień;  

1.22 uczestnictwa w przeglądach i odbiorach częściowych robót aktualnie wykonywanych oraz 

odbiorze końcowym;  

1.23 uczestnictwa na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych;  

1.24 ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru 

autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji 

technicznej, przy czym zgoda Projektanta musi być udzielona w formie pisemnej;  
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1.25 współdziałania z Zamawiającym przy przygotowaniu i opracowywaniu protokołów odbioru 

częściowego i protokołu odbioru końcowego Zadania Inwestycyjnego.   

1.26 informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wystąpieniu okoliczności powodujących 

możliwość zlecenia Wykonawcy Kontraktu robót nieprzewidzianych, w tym zamiennych, 

dodatkowych lub  podobnych.   

1.27 nadzorowania i rozliczenia wykonywanych robót nieprzewidzianych, w tym zamiennych, 

dodatkowych lub podobnych, w terminie 10 dni roboczych po podpisaniu protokołu odbioru;  

1.28 nadzór nad uzyskiwaniem przez Wykonawcę Kontraktu na rzecz i w imieniu Zamawiającego 

wszelkich zgód i uzgodnień warunkujących prawidłową realizację robót m.in. takich jak 

pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, włączenie/wyłączenie mediów oraz przygotowanie 

wszelkich wniosków i wystąpień do organów i gestorów sieci i urządzeń w sprawach 

dotyczących realizacji Zadania Inwestycyjnego;  

1.29 kontrolowanie na bieżąco realizacji przez Wykonawcę Kontraktu obowiązku w zakresie 

zgłoszeń i rozliczeń podwykonawców Wykonawcy Kontraktu oraz przedstawianie 

Zamawiającemu do akceptacji zaopiniowanych projektów umów z podwykonawcami 

Wykonawcy Kontraktu, archiwizację wszelkiej korespondencji i dokumentacji związanej z 

prowadzeniem Zadania Inwestycyjnego i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie 

kompletnym i spełniającym wymogi przepisów po zakończeniu Zadania Inwestycyjnego lub 

rozwiązaniu niniejszej umowy, w formie oryginalnych dokumentów oraz dodatkowo w 

formie cyfrowej - w formacie PDF, Word lub innym powszechnie obowiązującym i 

możliwym do odczytania przez Zamawiającego bez konieczności pozyskania 

specjalistycznego oprogramowania.  

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, realizacja wszystkich obowiązków, jakie obciążają 

Zamawiającego z tytułu umów zawartych w związku z realizacją robót budowlanych, z 

uwzględnieniem przepisów ustawy Pzp oraz obowiązków wynikających z Prawa budowlanego, w 

tym:  

a) dokonanie weryfikacji, dokumentacji technicznej, w celu sprawdzenia zgodności  

i kompletności składających się na tę dokumentację opracowań i dokumentów oraz 

weryfikacji ewentualnych błędów lub wyjaśnienia niezgodności, w terminie 10 dni 

roboczych od zawarcia niniejszej Umowy, natomiast weryfikacje ewentualnych zmian 

dokumentacji technicznej wprowadzanych na etapie realizacji Kontraktu będzie odbywać się 

na bieżąco; 

b) przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji pod kątem zgodności stanu faktycznego z 

dokumentacją techniczną, Wykonawca zweryfikuje także kompletność dokumentów, 

pozwoleń i projektów, z punktu widzenia realizacji całości robót, za dostarczenie których 

odpowiedzialny jest Zamawiający. 

3) wskazanie osoby do pełnienia, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane funkcji Koordynatora 

zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego 

wszystkich niezbędnych branż wynikających z zakresu inwestycji, oraz realizacja obowiązków 

inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w 

szczególności ustawy Prawo budowlane, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 

normami.  

2. Pełnienie obowiązków umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu 

robót przez Wykonawcę Kontraktu.  



Strona 4 z 8  

  

3. Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy Kontraktu. 

Wykonawca/personel zatrudniony przez Wykonawcę ma obowiązek niezwłocznego, zgodnie ze 

szczegółowymi warunkami umowy, stawienia się na budowie na wezwanie Zamawiającego lub 

Wykonawcy Kontraktu, w celu odbioru częściowego robót lub  

w przypadku wystąpienia okoliczności wymagających oceny problemu i podjęcia stosownych 

decyzji.  

4. Każdy z inspektorów branżowych jest zobowiązany do uczestnictwa w odbiorach i naradach 

zorganizowanych na wniosek Zamawiającego lub stawiennictwa na żądanie Zamawiającego. Każda 

wizyta musi być potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.  

5. Wszystkie zalecenia i uwagi osób pełniących funkcje nadzoru inwestorskiego, z wyjątkiem spraw 

dotyczących ochrony mienia, bezpieczeństwa ruchu i bhp na budowie, przed ich skierowaniem do 

Wykonawcy Kontraktu wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego..  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do 

postępu realizacji robót, nad którymi sprawowany jest nadzór.  

7. Jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia dotyczące realizacji Kontraktu lub 

przedmiotu niniejszej umowy, na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

uwagi lub zastrzeżenia, o zajętym stanowisku, względnie o podjętych działaniach.  

8. W okresie udzielonej gwarancji, która nie może wynosić mniej niż okres gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę Kontraktu, ma obowiązek:  

a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych, 

sporządzając z nich stosowne protokoły;  

b) sprawować nadzór inwestorski nad robotami poprawkowymi;  

c) dokonać odbioru robót poprawkowych;  

d) współpracować z Zamawiającym w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń lub 

sporów z Wykonawcą Kontraktu.  

2.2. Podstawowe obowiązki w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego:  

1) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem terminowości realizacji Zadania Inwestycyjnego w oparciu 

o harmonogram rzeczowo - finansowy przygotowany przez Wykonawcę Kontraktu oraz 

niezwłoczne informowanie Zamawiającego o istotnych przerwach w realizacji zadania 

inwestycyjnego oraz wszelkich innych działaniach lub zagrożeniach mogących doprowadzić do 

opóźnienia jej realizacji,   

2) weryfikacja propozycji aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania 

Inwestycyjnego,  

3) współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i 

finansowych, wskaźników postępu rzeczowego i finansowego oraz innych wymaganych opracowań,  

4) weryfikowanie i sprawdzanie wszelkich kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, 

kosztorysów powykonawczych robót, kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych,  

5) bieżąca analiza kosztów Zadania Inwestycyjnego, w oparciu o posiadany przez Zamawiającego 

budżet oraz z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania Inwestycyjnego, a 

także sporządzanie stosownych opracowań finansowych i załączanie ich do składanych 

Zamawiającemu Raportów.  
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6) pełnienia obowiązków umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu 

robót przez Wykonawcę Kontraktu. 

Celem rozwiania wszelkich wątpliwości, przez „współpracę z Zamawiającym” rozumie się wykonywanie 

czynności zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, zarówno co do zakresu rzeczowego, jak i sposobu, 

w tym jakości wykonywania.  

  

2.3 Podstawowe obowiązki w zakresie raportowania:  

1) Wykonawca dokonuje sprawozdawczości związanej z realizacją Zadania Inwestycyjnego w 

szczególności poprzez sporządzanie:   

1. Raportów okresowych (na żądanie Zamawiającego),  

2. Raportu końcowego.  

2) Raporty mają charakter informacyjny i nie są podstawą do wystawienia faktury VAT,   

3) Raporty będą przekazywane odpowiednio w następujących terminach:  

a) Raport okresowy będzie składany do Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia żądania jego sporządzenia  

b) opracowanie raportu końcowego Zadania Inwestycyjnego zawierającego dane statystyczne 

dotyczące poszczególnych elementów przedmiotu Kontraktu, ich ilość i wartość, a także 

rozliczenie końcowe Kontraktu w terminie 14 dni roboczych po podpisaniu protokołu 

odbioru końcowego  

Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego lub gdy sam uzna to za 

niezbędne podczas realizacji Przedmiotu Umowy, do sporządzania pisemnych wyjaśnień 

złożonych Raportów. Opracowywanie sprawozdań z postępu robót  

i w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż dwa dni robocze;  

4) każdy z wymienionych powyżej Raportów wraz z załącznikami składany będzie do 

Zamawiającego w 2 podpisanych egzemplarzach w języku polskim, jak również w wersji 

elektronicznej na nośniku CD lub DVD (z zapisem w formacie .pdf lub .doc) oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej ze standardowymi zabezpieczeniami według ustalonego 

rozdzielnika,   

5) uzupełnienia oraz pisemne wyjaśnienia Raportów nastąpią na zasadach opisanych w ww. pkt.  

  

Wymagania co do zawartości raportów:  

  

1. Raport okresowy będzie zawierał:   

1) czynności Wykonawcy, jakie wykonał w raportowanym okresie;  

2) założenia do wykonania przez Wykonawcę czynności w kolejnym miesiącu w oparciu o 

uzgodniony harmonogram rzeczowo - finansowy;  

3) wykonane i zaplanowane wskaźniki wykonania zakresu rzeczowego  i finansowego dla Zadania 

Inwestycyjnego;  

4) Informacje i dokumenty:  

a. lista uzyskanych dokumentów w raportowanym okresie,  

b. informacja o wysokości kar umownych możliwych do naliczenia Wykonawcy 

Kontraktu, z obliczeniami potwierdzającymi tą wysokość.  



Strona 6 z 8  

  

6) potwierdzenie prowadzenia robót zgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, 

normami, a w szczególności zgodnie z przepisami i zasadami BHP; 

7) opis postępu prac, wraz z dokładną, bieżącą dokumentacją zdjęciową (również w formacie 

cyfrowym) całej Inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych prac oraz prac 

ulegających zakryciu, 

8) stan zaawansowania robót w ujęciu procentowym (wskaźnik procentowy),  

9) opis krytycznych czynników realizacji Zadania Inwestycyjnego,  

10) opis podjętych działań w zakresie zapewnienia prawidłowej, w tym terminowej realizacji Zadania 

Inwestycyjnego,  

11) opis ryzyk realizacji Zadania Inwestycyjnego i ich skutków wraz ze wskazaniem niezbędnych do 

podjęcia działań minimalizujących negatywny wpływ ryzyka,  

12) aktualny rejestr rewizji rysunków i dokumentów z uwzględnieniem tych wycofanych z realizacji 

oraz z listą rysunków aktualnych i przeznaczonych do realizacji,  

13) skład zaangażowanego personelu Wykonawcy Kontraktu oraz podwykonawców Wykonawcy 

Kontraktu a także podstawy do zaangażowania w realizację Zadania Inwestycyjnego / 

przebywania na terenie budowy (np. umowa z podwykonawcą robót),  

14) kontrolę jakości wykonywanych prac (w przypadku wystąpienia problemów lub zastrzeżeń co do 

jakości - również opis zastosowanych środków zaradczych),  

15) analizę realizacji uzgodnionego harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania Inwestycyjnego 

(wyjaśnienia przyczyn ewentualnych odchyleń od harmonogramu),  

16) analizę wykonania prac oraz zgodności wydatków z założeniami,  

17) analizę prac dodatkowych zgłoszonych przez Wykonawcę Kontraktu do akceptacji 

Zamawiającego wraz ze szczególnym omówieniem wszystkich sporządzonych w tym zakresie 

protokołów konieczności oraz wyłączeń lub zamian; w takim przypadku Wykonawca przedstawi 

status procesu akceptacji przez Zamawiającego i opisania powodów ich ewentualnego 

odrzucenia.   

18) zmiany w Dokumentacji technicznej dokonane na wniosek Wykonawcy Kontraktu,  

19) zmiany w Dokumentacji technicznej dokonane na wniosek Zamawiającego,   

20) rejestr prac zaniechanych wraz z opisem zawierającym, w szczególności,  przyczyny zaniechania 

wykonania tych prac, ich konsekwencje dla Zadania Inwestycyjnego oraz Dokumentacji 

technicznej, a także propozycję co do sposobu oraz wysokości rozliczenia tych prac,  

21) harmonogram płatności na rzecz Wykonawcy Kontraktu,  

22) kopie protokołów z narad koordynacyjnych oraz wersja cyfrowa (skan w formacie .PDF) tych 

protokołów,  

23) informację nt. stanu dokumentacji powykonawczej.   

  

Zamawiający może żądać sporządzenia raportu okresowego w odniesieniu do całości wskazanych 

wyżej zagadnień lub wskazać zagadnienia, które raport okresowy powinien zawierać.  

  

2. Raport Końcowy będzie zawierał w szczególności:  

1) potwierdzenie rozliczenia wszystkich umów zawartych przez Zamawiającego w celu realizacji 

Zadania Inwestycyjnego,  

2) podsumowanie realizacji Zadania Inwestycyjnego ze szczegółowym określeniem nakładów 

inwestycyjnych podjętych przez Zamawiającego,  
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3) dokumentację obiektu budowlanego, w szczególności dokumenty, o których mowa w art. 62 i 64 

Prawa budowlanego,  

4) podsumowanie realizacji Zadania Inwestycyjnego z opisem założonych celów oraz osiągniętych 

efektów,  

5) wykaz zmian projektowych dokonanych w trakcie realizacji Kontraktu  

6) wykaz  robót zamiennych  

7) termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych. 

8) termin zakończenia Zadania Inwestycyjnego.  

9) wykaz i wartość roszczeń nieuregulowanych w trakcie budowy.  

10) dane statystyczne dotyczące poszczególnych elementów przedmiotu Kontraktu, ich ilość i 

wartość   

11) rozliczenie końcowe Zadania Inwestycyjnego sporządzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

  

Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień, zestawień, analiz itp.  

  

3. Okres realizacji usługi.  

Rozpoczęcie wykonywania usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem 

Inwestycyjnym nastąpi w dniu zawarcia umowy. 

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi 30 dnia, licząc od dnia uzyskania ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu zrealizowanego w ramach Zadania Inwestycyjnego, 

nie dłużej niż do dnia 31.05.2022 r.   

 

Wykonawca w okresie udzielonej przez niego gwarancji, sprawuje obowiązki podane w pkt. 3 

niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Przy czym czynności wykonywane w okresie 

gwarancyjnym są ubezpieczone gwarancją należytego wykonania robót i nie stanowią podstawy do 

dodatkowego wynagrodzenia.   

  

4. BHP w obrębie budowy  

Do zadań Wykonawcy i jego zespołu należy:  

• Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Kontraktu przepisów i zasad BHP,  

• Kontrola oznakowania robót,  

• Żądanie usunięcia przez Wykonawcę Kontraktu z placu budowy osób postronnych, 

niekompetentnych lub stanowiących zagrożenie,  

• Wyrażanie zgody na wykonywanie robót w porze nocnej i dni wolne od pracy,  

• Wstrzymywanie robót prowadzonych niezgodnie z przepisami BHP oraz innymi, niezgodnie z 

warunkami kontraktu.  

  

5. Badania laboratoryjne, pomiary kontrolne, sprawdzenia  

Do zadań Wykonawcy należy:  

• Inspekcja laboratorium Wykonawcy Kontraktu w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia 

pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy Kontraktu posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań.  
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• Akceptacja urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich 

obmiaru.  

• Ustalenie metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów przez 

Wykonawcę Kontraktu.  

• Zatwierdzanie zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę Kontraktu.  

• Akceptacja materiałów i źródeł ich pozyskiwania.  

• Akceptacja receptur i technologii.  

• Kontrola składowania i przechowywania materiałów.  

• Zlecanie Wykonawcy Kontraktu dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do 

ich jakości.  

• Zlecanie badań sprawdzających lub potwierdzających prawidłowość wykonanych robót.  

  

6. Warunki płatności  

Rozliczenie za wykonanie usługi będzie następowało na podstawie faktur wystawianych przez 

Wykonawcę – szczegóły płatności zostały określone w projekcie Umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.  


