Zatgcznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Budowa
Powiatowego Domu dzieci w Ciechanowie — Nowoczesna placowka opieki dla
najmlodszych”

1. Informacje ogolne

Zamowienie realizowane na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp, w trybie podstawowym.

Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowe §wiadczenie uslug zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Powiatowego Domu dzieci
w Ciechanowie — Nowoczesna placowka opieki dla najmlodszych”.

Miejsce wykonywania nadzoru inwestorskiego:

woj. Mazowieckie, pow. Ciechanowski, miasto Ciechanow, dziatka nr ewid.: 41/9 w obrebie 0060-
Krubin.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonywania uslugi sprawowania nadzoru inwestorskiego. Usluga ma
na celu osiagnigcie zamierzenia inwestycyjnego jakim jest ,,Budowa Powiatowego Domu dzieci
w Ciechanowie — Nowoczesna placowka opieki dla najmlodszych”.

Szczegblowy zakres realizowanej inwestycji oraz wymagania jakosciowe okreslone s3
w dokumentacji technicznej.

Wykonawca bedzie upowazniony do samodzielnego dzialania w imieniu Zamawiajacego,
za wyjatkiem czynno$ci wskazanych w umowie, w ktorych wymagany bedzie udzial/akceptacja
Zamawiajacego lub osob/podmiotow przez niego wskazanych.

2. Obowiazki Wykonawcy

2.1 Podstawowe obowiazki w zakresie koordynacji i monitorowania zadania inwestycyjnego:

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) kompleksowa obstuga realizacji inwestycji w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego wraz z jej
rozliczeniem i przekazaniem obiektu do uzytkowania zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), dalej: Prawo budowlane

1.1 kontroli pracy wszystkich stuzb (osdb uczestniczacych przy wykonywaniu Kontraktu)
Wykonawcy Kontraktu w zakresie zgodnos$ci z warunkami Kontraktu,

1.2 oceny jako$ci wykonanych robdt na podstawie wymagan zawartych w dokumentacji
technicznej wraz z oceng jakosci materiatdw i kontrolg postepu robot,

1.3 sprawdzenia dopuszczenia do wbudowania materialow i urzadzen zweryfikowanych pod
katem aprobat technicznych, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow;
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1.4 sprawdzenia wykonania na budowie badan wymaganych w dokumentach aprobacyjnych
przed wbudowaniem materiatow w obiekty bedace przedmiotem Zadania Inwestycyjnego;

1.5 sprawdzenia spetnienia wymagan dokumentacji technicznej i Prawa budowlanego
w zakresie zmian w stosunku do dokumentacji technicznej;

1.6 zaopiniowania zmian planowanych terminow realizacji robot - opdznienia lub przyspieszenia
w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu;

1.7 oceny wplywu zmian proponowanych przez Wykonawce Kontraktu na termin realizacji
Kontraktu;

1.8 wnioskowania o uruchomienie wyptat wstrzymanych kwot, po usunigciu stwierdzonych wad
lub usterek;

1.9 zweryfikowania zasadnoS$ci 1 wielkosci kwot odszkodowan i kar umownych wynikajacych z
umowy z Wykonawcag Kontraktu;

1.10 oceny zakresu i wielkosci szkod powstatych w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy Kontraktu;

1.11 przygotowania Kontraktu do odbioru ostatecznego;

1.12 kontroli wptywu oczekiwanych przysztych wydarzen na datg zakonczenia Kontraktu;

1.13 wnioskowania z odpowiednim wyprzedzeniem o koniecznosci lub mozliwosci zlecenia
Wykonawcy Kontraktu przeprowadzenia dodatkowych badan;

1.14 sporzadzania przedmiar6w robot i kosztorysow inwestorskich na roboty wczesniej
niemozliwe do przewidzenia w Kontrakcie,

1.15 przekazywania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu sprawdzonych zestawien wykonanych
robdt, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania ich od Wykonawcy Kontraktu;

1.16 niezwlocznego informowania Zamawiajacego o ewentualnym naruszeniu postanowien
Kontraktu;

1.17 organizowania narad oraz uczestnictwa w innych spotkaniach wymagajacych obecnosci
przedstawiciela nadzoru inwestorskiego;

1.18 na zadanie Zamawiajacego opracowywania sprawozdan z postgpu robot, w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz dwa dni robocze;

1.19 opracowanie na zadanie Zamawiajacego raportow okresowych, w terminie 10 dni roboczych
od zgloszenia takiego zadania — szczegély dotyczace raportu zawiera zatacznik nr 2 do
Umowy;

1.20 opracowania raportu koncowego Zadania Inwestycyjnego zawierajacego dane statystyczne
dotyczace poszczegodlnych elementow przedmiotu Kontraktu, ich ilos¢ 1 warto$¢, a takze
rozliczenie koncowe Kontraktu w terminie 14 dni roboczych po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego — szczegdty dotyczace raportu zawiera zalacznik nr 2 do Umowy;

1.21 reprezentowania interesow Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w ramach
udzielonych przez Zamawiajacego petnomocnictw/upowaznien;

1.22 uczestnictwa w przegladach i odbiorach czesciowych robdt aktualnie wykonywanych oraz
odbiorze koncowym;

1.23 uczestnictwa na wezwanie Zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych;

1.24 cistej wspotpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru
autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji
technicznej, przy czym zgoda Projektanta musi by¢ udzielona w formie pisemnej;
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2)

3)

1.25 wspoéldziatania z Zamawiajagcym przy przygotowaniu i opracowywaniu protokotéw odbioru
czgsciowego 1 protokotu odbioru koncowego Zadania Inwestycyjnego.

1.26 informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wystapieniu okoliczno$ci powodujacych
mozliwo$¢ zlecenia Wykonawcy Kontraktu robot nieprzewidzianych, w tym zamiennych,
dodatkowych lub podobnych.

1.27 nadzorowania i rozliczenia wykonywanych robdt nieprzewidzianych, w tym zamiennych,
dodatkowych lub podobnych, w terminie 10 dni roboczych po podpisaniu protokotu odbioru;

1.28 nadz6r nad uzyskiwaniem przez Wykonawce Kontraktu na rzecz i w imieniu Zamawiajacego
wszelkich zgdd 1 uzgodnien warunkujacych prawidtowa realizacje robdt m.in. takich jak
pozwolenie na zajecie pasa drogowego, wiaczenie/wylaczenie mediow oraz przygotowanie
wszelkich wnioskow 1 wystapien do organéw i gestoroOw sieci i urzadzen w sprawach
dotyczacych realizacji Zadania Inwestycyjnego;

1.29 kontrolowanie na biezaco realizacji przez Wykonawce¢ Kontraktu obowigzku w zakresie
zgloszen 1 rozliczen podwykonawcow Wykonawcy Kontraktu oraz przedstawianie
Zamawiajacemu do akceptacji zaopiniowanych projektow uméw z podwykonawcami
Wykonawcy Kontraktu, archiwizacj¢ wszelkiej korespondencji i dokumentacji zwigzanej z
prowadzeniem Zadania Inwestycyjnego 1 przekazanie ich Zamawiajacemu w stanie
kompletnym i spelniajacym wymogi przepisow po zakonczeniu Zadania Inwestycyjnego lub
rozwigzaniu niniejszej umowy, w formie oryginalnych dokumentéw oraz dodatkowo w
formie cyfrowej - w formacie PDF, Word lub innym powszechnie obowigzujacym i
mozliwym do odczytania przez Zamawiajacego bez koniecznosci pozyskania
specjalistycznego oprogramowania.

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, realizacja wszystkich obowigzkdéw, jakie obciazaja

Zamawiajacego z tytulu umoéw zawartych w zwigzku z realizacja robot budowlanych, z

uwzglednieniem przepiséw ustawy Pzp oraz obowiazkow wynikajacych z Prawa budowlanego, w

tym:

a) dokonanie weryfikacji, dokumentacji technicznej, w celu sprawdzenia zgodnosci
i kompletnoséci sktadajacych si¢ na t¢ dokumentacjg opracowan i dokumentow oraz
weryfikacji ewentualnych btedéow lub wyjasnienia niezgodno$ci, w terminie 10 dni
roboczych od zawarcia niniejszej Umowy, natomiast weryfikacje ewentualnych zmian
dokumentacji technicznej wprowadzanych na etapie realizacji Kontraktu bedzie odbywac si¢
na biezaco;

b) przeprowadzenie szczegdétowej weryfikacji pod katem zgodnosci stanu faktycznego z
dokumentacjg techniczng, Wykonawca zweryfikuje takze kompletnos¢ dokumentow,
pozwolen i projektow, z punktu widzenia realizacji catosci robot, za dostarczenie ktorych
odpowiedzialny jest Zamawiajacy.

wskazanie osoby do pelnienia, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane funkcji Koordynatora

zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego

wszystkich niezbednych branz wynikajacych z zakresu inwestycji, oraz realizacja obowigzkow

inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie zobowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, a w

szczegodlnosci ustawy Prawo budowlane, wiedza techniczng, sztukg budowlang oraz obowigzujacymi

normami.

Pelnienie obowigzkow umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu

robot przez Wykonawce Kontraktu.
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2.2.

1)

2)

3)

4)

5)

Godziny pracy nadzoru musza by¢ dostosowane do czasu pracy Wykonawcy Kontraktu.

Wykonawca/personel zatrudniony przez Wykonawce ma obowigzek niezwlocznego, zgodnie ze

szczegOlowymi warunkami umowy, stawienia si¢ na budowie na wezwanie Zamawiajgcego lub

Wykonawcy Kontraktu, W celu odbioru czgsciowego robot lub

w przypadku wystapienia okoliczno$ci wymagajacych oceny problemu i podjecia stosownych

decyzji.

Kazdy zinspektorow branzowych jest zobowigzany do uczestnictwa w odbiorach i naradach

zorganizowanych na wniosek Zamawiajacego lub stawiennictwa na zadanie Zamawiajacego. Kazda

wizyta musi by¢ potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

Wszystkie zalecenia i uwagi oséb pelnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego, z wyjatkiem spraw

dotyczacych ochrony mienia, bezpieczenstwa ruchu i bhp na budowie, przed ich skierowaniem do

Wykonawcy Kontraktu wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego..

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do

postepu realizacji robot, nad ktorymi sprawowany jest nadzor.

Jezeli Zamawiajacy zglosi Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia dotyczace realizacji Kontraktu lub

przedmiotu niniejszej umowy, na Wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania

uwagi lub zastrzezenia, o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych dziataniach.

W okresie udzielonej gwarancji, ktora nie moze wynosi¢ mniej niz okres gwarancji udzielonej przez

Wykonawce Kontraktu, ma obowiazek:

a) na wezwanie Zamawiajacego uczestniczyé w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
sporzadzajac z nich stosowne protokoty;

b) sprawowac¢ nadzor inwestorski nad robotami poprawkowymi;

c) dokona¢ odbioru robdt poprawkowych;

d) wspotpracowaé z Zamawiajacym w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen lub
sporow z Wykonawca Kontraktu.

Podstawowe obowigzki w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego:
sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem terminowosci realizacji Zadania Inwestycyjnego w oparciu

0 harmonogram rzeczowo - finansowy przygotowany przez Wykonawce Kontraktu oraz
niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o istotnych przerwach w realizacji zadania
inwestycyjnego oraz wszelkich innych dziataniach lub zagrozeniach mogacych doprowadzi¢ do
opoznienia jej realizacji,

weryfikacja propozycji aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania
Inwestycyjnego,

wspotpraca z Zamawiajacym w przygotowywaniu niezbgdnych sprawozdan, raportow rzeczowych i
finansowych, wskaznikow postgpu rzeczowego i finansowego oraz innych wymaganych opracowan,
weryfikowanie i sprawdzanie wszelkich kosztorysow inwestorskich, kosztoryséw ofertowych,
kosztorysow powykonawczych robot, kosztoryséw robdt dodatkowych lub zamiennych,

biezgca analiza kosztow Zadania Inwestycyjnego, w oparciu o posiadany przez Zamawiajacego
budzet oraz z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania Inwestycyjnego, a
takze sporzadzanie stosownych opracowan finansowych 1 zalaczanie ich do sktadanych
Zamawiajacemu Raportow.
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6) pelnienia obowigzkéw umownych bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu

robot przez Wykonawce Kontraktu.

Celem rozwiania wszelkich watpliwosci, przez ,,wspotprace z Zamawiajacym” rozumie si¢ wykonywanie

czynnosci zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego, zarowno co do zakresu rzeczowego, jak i sposobu,

w tym jako$ci wykonywania.

23
1)

2)
3)

4)

5)

Podstawowe obowiazki w zakresie raportowania:
Wykonawca dokonuje sprawozdawczosci zwigzanej z realizacja Zadania Inwestycyjnego w
szczegolnosci poprzez sporzadzanie:
1. Raportow okresowych (na zadanie Zamawiajacego),
2. Raportu koncowego.
Raporty majg charakter informacyjny i nie sg podstawg do wystawienia faktury VAT,
Raporty beda przekazywane odpowiednio w nastepujacych terminach:
a) Raport okresowy bedzie sktadany do Zamawiajacego w terminie 10 dni roboczych od dnia
zgloszenia zadania jego sporzadzenia
b) opracowanie raportu koncowego Zadania Inwestycyjnego zawierajacego dane statystyczne
dotyczace poszczegdlnych elementdw przedmiotu Kontraktu, ich ilo$¢ i wartos$c, a takze
rozliczenie koncowe Kontraktu w terminie 14 dni roboczych po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajacego lub gdy sam uzna to za
niezbedne podczas realizacji Przedmiotu Umowy, do sporzadzania pisemnych wyjasnien
ztozonych Raportow. Opracowywanie sprawozdan z postepu robot
i w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz dwa dni robocze;
kazdy z wymienionych powyzej Raportow wraz z zalgcznikami sktadany bedzie do
Zamawiajacego w 2 podpisanych egzemplarzach w jezyku polskim, jak rowniez w wersji
elektronicznej na nosniku CD lub DVD (z zapisem w formacie .pdf lub .doc) oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej ze standardowymi zabezpieczeniami wedlug ustalonego
rozdzielnika,

uzupetnienia oraz pisemne wyjasnienia Raportéw nastapia na zasadach opisanych w ww. pkt.

Wymagania co do zawarto$ci raportow:

1. Raport okresowy bedzie zawieral:

1)
2)

3)

4)

czynnosci Wykonawcy, jakie wykonat w raportowanym okresie;
zatozenia do wykonania przez Wykonawce czynnosci w kolejnym miesigcu w oparciu o
uzgodniony harmonogram rzeczowo - finansowy;
wykonane i zaplanowane wskazniki wykonania zakresu rzeczowego i finansowego dla Zadania
Inwestycyjnego;
Informacje i dokumenty:

a. lista uzyskanych dokumentéw w raportowanym okresie,

b. informacja o wysoko$ci kar umownych mozliwych do naliczenia Wykonawcy

Kontraktu, z obliczeniami potwierdzajagcymi tg wysokosS¢.
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6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)
19)
20)

21)
22)

23)

potwierdzenie prowadzenia robot zgodnie z przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej,
normami, a w szczeg6lnosci zgodnie z przepisami i zasadami BHP;

opis postepu prac, wraz z dokladna, biezacg dokumentacja zdjgciowa (réwniez w formacie
cyfrowym) catej Inwestycji, ze szczegdlnym uwzglednieniem kluczowych prac oraz prac
ulegajacych zakryciu,

stan zaawansowania robot w ujeciu procentowym (wskaznik procentowy),

opis krytycznych czynnikow realizacji Zadania Inwestycyjnego,

opis podjetych dziatan w zakresie zapewnienia prawidtowej, w tym terminowe;j realizacji Zadania
Inwestycyjnego,

opis ryzyk realizacji Zadania Inwestycyjnego i ich skutkéw wraz ze wskazaniem niezbednych do
podjecia dziatan minimalizujacych negatywny wptyw ryzyka,

aktualny rejestr rewizji rysunkow i dokumentow z uwzglednieniem tych wycofanych z realizacji
oraz z listg rysunkow aktualnych i przeznaczonych do realizacji,

sktad zaangazowanego personelu Wykonawcy Kontraktu oraz podwykonawcow Wykonawcy
Kontraktu a takze podstawy do zaangazowania w realizacje Zadania Inwestycyjnego /
przebywania na terenie budowy (np. umowa z podwykonawcg robot),

kontrolg jakosci wykonywanych prac (w przypadku wystgpienia problemow lub zastrzezen co do
jakosci - rowniez opis zastosowanych $rodkoéw zaradczych),

analiz¢ realizacji uzgodnionego harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania Inwestycyjnego
(wyjasnienia przyczyn ewentualnych odchylen od harmonogramu),

analize wykonania prac oraz zgodno$ci wydatkéw z zalozeniami,

analize prac dodatkowych zgloszonych przez Wykonawce Kontraktu do akceptacji
Zamawiajacego wraz ze szczegdlnym omowieniem wszystkich sporzadzonych w tym zakresie
protokotéw koniecznosci oraz wytaczen lub zamian; w takim przypadku Wykonawca przedstawi
status procesu akceptacji przez Zamawiajacego i opisania powodow ich ewentualnego
odrzucenia.

zmiany w Dokumentacji technicznej dokonane na wniosek Wykonawcy Kontraktu,

zmiany w Dokumentacji technicznej dokonane na wniosek Zamawiajacego,

rejestr prac zaniechanych wraz z opisem zawierajacym, w szczegdlnosci, przyczyny zaniechania
wykonania tych prac, ich konsekwencje dla Zadania Inwestycyjnego oraz Dokumentacji
technicznej, a takze propozycje co do sposobu oraz wysokosci rozliczenia tych prac,
harmonogram ptatnosci na rzecz Wykonawcy Kontraktu,

kopie protokotow z narad koordynacyjnych oraz wersja cyfrowa (skan w formacie .PDF) tych
protokotow,

informacje nt. stanu dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy moze zZadaé sporzadzenia raportu okresowego w odniesieniu do calosci wskazanych
wyzej zagadnien lub wskaza¢ zagadnienia, ktére raport okresowy powinien zawiera¢.

2.
1)

2)

Raport Koncowy bedzie zawieral w szczegdlnoSci:

potwierdzenie rozliczenia wszystkich umow zawartych przez Zamawiajacego w celu realizacji
Zadania Inwestycyijnego,

podsumowanie realizacji Zadania Inwestycyjnego ze szczegdtowym okreSleniem naktadow
inwestycyjnych podjetych przez Zamawiajacego,
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3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

dokumentacj¢ obiektu budowlanego, w szczegolnosci dokumenty, o ktérych mowa w art. 62 i 64
Prawa budowlanego,

podsumowanie realizacji Zadania Inwestycyjnego z opisem zatozonych celéw oraz osiagnietych
efektow,

wykaz zmian projektowych dokonanych w trakcie realizacji Kontraktu

wykaz robo6t zamiennych

termin rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych.

termin zakonczenia Zadania Inwestycyjnego.

wykaz 1 warto$¢ roszczen nieuregulowanych w trakcie budowy.

dane statystyczne dotyczace poszczegélnych elementdw przedmiotu Kontraktu, ich ilo$¢ i1
warto$¢

rozliczenie koncowe Zadania Inwestycyjnego sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy moze zadaé¢ dodatkowych wyjasnien, zestawien, analiz itp.

3.

5.

OKkres realizacji ushugi.
Rozpoczecie wykonywania ustugi sprawowania nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem

Inwestycyjnym nastapi w dniu zawarcia umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi 30 dnia, liczac od dnia uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu zrealizowanego w ramach Zadania Inwestycyjnego,
nie dtuzej niz do dnia 31.05.2022 r.

Wykonawca w okresie udzielonej przez niego gwarancji, sprawuje obowiazki podane w pkt. 3
niniejszego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia. Przy czym czynnosci wykonywane w okresie
gwarancyjnym sa ubezpieczone gwarancja nalezytego wykonania robot i nie stanowia podstawy do
dodatkowego wynagrodzenia.

BHP w obrebie budowy
Do zadan Wykonawcy i jego zespotu nalezy:

* Kontrola przestrzegania przez Wykonawce Kontraktu przepisow i zasad BHP,

* Kontrola oznakowania robot,

« Zadanie usuniecia przez Wykonawce Kontraktu z placu budowy o0s6b postronnych,
niekompetentnych lub stanowigcych zagrozenie,

*  Wyrazanie zgody na wykonywanie robot w porze nocnej i dni wolne od pracy,

*  Wstrzymywanie robdt prowadzonych niezgodnie z przepisami BHP oraz innymi, niezgodnie z
warunkami kontraktu.

Badania laboratoryjne, pomiary kontrolne, sprawdzenia

Do zadan Wykonawcy nalezy:

* Inspekcja laboratorium Wykonawcy Kontraktu w celu sprawdzenia, czy stosowane urzadzenia
pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy Kontraktu posiadaja waznag legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedure badan.
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» Akceptacja urzadzen 1 sprze¢tu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robot i ich
obmiaru.

» Ustalenie metod obmiaru robot oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiardw przez
Wykonawce Kontraktu.

»  Zatwierdzanie zakresu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce Kontraktu.

*  Akceptacja materiatow i zrodet ich pozyskiwania.

»  Akceptacja receptur i technologii.

» Kontrola sktadowania i przechowywania materiatow.

* Zlecanie Wykonawcy Kontraktu dodatkowych badan materiatow budzacych watpliwosci co do
ich jakosci.

* Zlecanie badan sprawdzajacych lub potwierdzajacych prawidtowos$¢ wykonanych robot.

Warunki platnosci

Rozliczenie za wykonanie ustugi bedzie nastgpowato na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawce — szczegodty ptatnosci zostaly okreslone w projekcie Umowy — Zatacznik nr 5 do SWZ.
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